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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en la elaboración de todo un proceso de 

implementación de estrategias para llevar a cabo una gestión eficiente en el sistema de control 

Interno en todas las fases de las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, el 

cual tuvo una duración aproximadamente 79 semanas (abril 2016 a noviembre del 2017), que 

consta: 

Primero: En la elaboración y llenado de 93 preguntas a través del formulario de 

herramienta de diagnóstico en contrataciones (Meta 28 de Control Interno en el proceso de 

contrataciones públicas), proporcionado por la Contraloría General de la República, en dónde 

se buscaba saber cuáles eran las fortalezas y debilidades, así como también determinar los 

riesgos altos, medios y bajos en las fases de las contrataciones en la Municipalidad de 

Ventanilla. 

Segundo: Elaboración de un plan de trabajo en el cual se establecieron los plazos, 

actividades, responsables, diagrama de Gantt, en la implementación de cada una de las 

propuestas de control formuladas por la Entidad. 

Tercero: Se implementaron 15 estrategias a través de lineamientos, directivas, 

instructivos entre otros que sirven como guía o diseño al personal de la Entidad con el fin de 

mitigar los riegos altos y medios, de nuestra Entidad en las Contrataciones. 

Cuarto: Se realizó un análisis Pre y Post Implementación de la meta de Control Interno 

en los procesos de selección convocados en la Municipalidad distrital de Ventanilla, generando 

un ahorro en soles, para la Entidad 

Palabras claves: Implementación, Control, Interno, Contrataciones, Públicas 
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ABSTRACT 

The present research work consisted in the elaboration of a whole process of 

implementation of strategies to carry out an efficient management in the Internal control system 

in all the phases of the contracting of the District Municipality of Ventanilla, as well as a 

duration. 79 weeks (April 2016 to November del 2017), which consists of: 

First: In the preparation and preparation of 93 questions through the form of the 

diagnostic tool in hiring (Goal 28 of Internal Control in the process of public procurement), 

provided by the General Counsel of the Republic, where it was sought to know who they were. 

strengths and weaknesses, as well as determining the high, medium and low risks in the phases 

of contracting in the Municipality of Ventanilla. 

Second: Elaboration of a work plan in which the plans, activities, responsible, Gantt 

diagram are established, in the implementation of each of the control proposals formulated by 

the Entity. 

Third: 15 strategies will be implemented through guidelines, guidelines, instructional 

among others that will serve as a guide to the personal design of the Entity to mitigate the high 

and medium risks of an Entity in the Contracting. 

Fourth: After analyzing we can conclude we have saved a valuable amount of money 

due to the implementation of internal control before and after the selection of candidates for 

the district of Ventanilla. 

Keywords: Internal, Control, Implementation, Public, hiring 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo se basó en la “Guía para el cumplimiento de la Meta 28 del Programa de 

incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal” del año 2016, formulada por la Contraloría 

General de la República (CGR, 2016), la cual busca la Implementación del Control Interno en 

el proceso de contrataciones públicas de las municipalidades tipo “B” de todo el Perú, dentro 

de la cual se encontraba la Municipalidad Distrital de Ventanilla.  

En base a ello, se realizó un análisis detallado de todo el proceso de contratación pública 

de bienes y servicios que se lleva a cabo en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, desde la 

fase de generalidades, actos preparatorios, fase de selección, hasta la fase de ejecución 

contractual, y se formuló un plan de trabajo para la implementación dando como resultado 

quince (15) propuestas de solución para que se lleve a cabo. 

 Luego de la implementación se generó un ahorro promedio de S/1’064,047.13 anual 

entre los años 2016 al 2018. 

De esta manera, se evidencia que el cumplimiento de la Meta 28 sirve como herramienta 

de gestión orientada al logro de los objetivos institucionales y a contribuir con el manejo 

eficiente de los recursos del estado en beneficio de los ciudadanos en la gestión municipal 

fomentando la eficiencia y transparencia de las operaciones en el proceso de contratación; en 

la que se plantea cómo mejorar la gestión administrativa mediante la implementación del 

Control Interno y lograr una gestión eficiente en el proceso de contratación pública,  
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CAPÍTULO I: LA META DE CONTROL INTERNO DE LAS 

CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

 

 

1.1. Objetivo General 

Fortalecer el Control Interno en el proceso de contratación pública de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Obtener información respecto al estado situacional del Control Interno en el proceso 

de contratación pública de la Municipalidad Distrital Ventanilla, bajo el marco de la 

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, mediante la aplicación de 

la herramienta de Autodiagnóstico. 

• Formular propuestas de control para mitigar los riesgos identificados. 

1.3. Periodo de evaluación 

Comprende la revisión y análisis de los procedimientos inherentes a la contratación 

pública realizada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, durante los últimos seis (6) 

meses anteriores a mayo de 2016. 

1.4. Aplicación de la herramienta de Autodiagnóstico 

El responsable de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno 

en el proceso de contratación pública es quien se desempeña como Sub Gerente de Logística, 

sede principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

Las entrevistas se realizaron entre el 13 de junio del 2016 hasta el 6 de Julio del 2016, 

y los funcionarios o colaboradores que fueron entrevistados para responder las preguntas de la 

herramienta de Autodiagnóstico fueron: 
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Tabla 1.1.  

Cuadro de personas entrevistadas para responder las preguntas de la herramienta 

N° Nombres y Apellidos Cargo  Dependencia 

1 
Miguel Bernedo 

Elespuru 
Sub Gerente de Logística Sub Gerencia de Logística- sede principal 

2 
Carlos Villacorta 

Paredes 
Encargado 1 de Contrataciones Sub Gerencia de Logística- sede principal 

3 Juan Coronado Ramos Encargado 2 de Contrataciones Sub Gerencia de Logística- sede principal 

4 Omar Chávez Ayvar Encargado 3 de contrataciones Sub Gerencia de Logística- sede principal 

5 
Javier Villafranqui 

Trigoso 
Asistente en contrataciones Sub Gerencia de Logística- sede principal 

6 
Anne Doralli Palacios 

Cabrera 

Asistente 1en contrataciones de 

la OD Sistema de Servicios a la 

Ciudad 

Jefatura de logística – órgano 

desconcentrado de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental 

7 Oscar Arias Acuña 

Asistente 2 en contrataciones de 

la OD Sistema de Servicios a la 

Ciudad 

Jefatura de logística – órgano 

desconcentrado de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental 

8 
Carlos Alberto Vega 

Bernal 

Encargado de contrataciones 1 

de la OD Sistema de Servicios a 

la Ciudad 

Jefatura de logística – órgano 

desconcentrado de Servicios a la Ciudad y 

Gestión Ambiental 

9 
Cinthya Huamán 

Saravia 

Asistente en contrataciones de 

la OD Sistema de Salud 

Jefatura de logística – órgano 

desconcentrado de OD Sistema de Salud 

Municipal 

10 
Patricia Castellanos 

Díaz 

Encargada en contrataciones de 

la OD Sistema de Salud 

Jefatura de logística – órgano 

desconcentrado de OD Sistema de Salud 

Municipal 

Elaboración propia 

1.5. Organización del Órgano Encargado de las Contrataciones 

El Órgano Encargado de las Contrataciones de todas las sedes de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla, responsables de realizar los procesos y procedimientos internos en 

materia de contratación pública, presenta la siguiente estructura organizacional: 

 

Tabla 1.2.  

Funciones del personal de Logística de la Municipalidad de Ventanilla 

N° Puesto Funciones Personal 

   

(continúa) 
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(continuación)   

1 
Sub Gerente de 

Logística 

- Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional 

correspondiente a su Unidad Orgánica, alineada a los 

Objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

de Desarrollo Concertado (PDC) y ejecutarlo, una vez 

aprobado. 

- Elaborar y proponer el Plan Anual de contrataciones de 

acuerdo con las necesidades de las áreas orgánicas de la 

municipalidad, planificando los procedimientos de 

selección que correspondan atendiendo a los 

requerimientos formulados por los funcionarios y 

responsables de las actividades y proyectos de la gestión 

institucional y en concordancia con las normas de 

contrataciones y presupuestarias vigentes; siendo 

responsable de su ejecución. 

- Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso 

contratación para el abastecimiento de bienes y servicios 

en general, consultorías de toda índole (incluyendo 

consultoría de obras) y ejecución de obras de conformidad 

con la ejecución del Plan Operativo y el Presupuesto 

Institucional y en concordancia con las normas de 

contrataciones y presupuestarias vigentes. 

- Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

almacén y de distribución de los bienes materiales y 

servicios para la ejecución de las actividades y proyectos 

de gestión institucional. 

- Coordinar las acciones respectivas para llevar adelante los 

procedimientos de selección para la contratación de bienes, 

servicios en general, consultoría de toda índole (incluyendo 

consultoría de obras) y ejecución de obras que requieran 

los diferentes órganos de la Municipalidad, teniendo en 

cuenta los tipos y modalidades de procedimientos de 

selección contenidos en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

- Llevar la programación y registro de procesos de elección y 

contratos celebrados, de acuerdo a ley. 

- Brindar soporte técnico normativo a los Comités de 

Selección que se designen para conducir integralmente los 

procedimientos de selección conforme a la normatividad 

vigente. 

- Proponer al Gerente de Administración las directivas y 

normas internas que organicen y reglamenten el 

procedimiento de contratación. 

- Proponer al Gerente de Administración la conformación de 

los Comités de selección para la conducción de los 

procedimientos de selección, de acuerdo a los lineamientos 

que establece la normativa de contrataciones del Estado. 

1 

  
 

(continúa) 
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(continuación) 
 

 

  

- Suscribir conjuntamente con el Gerente de Administración 

las Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio que 

formalicen la adquisición y contratación de bienes y 

servicios  en general , consultorías de toda índole 

(incluyendo consultorías de obra) y de ser el caso, aquellos 

trámites administrativos derivados de los procedimientos 

de selección de obras, conforme a la Ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento; así como realizar el 

compromiso presupuestario correspondiente en forma 

simultánea, de acuerdo a las normas de ejecución del gasto 

público. 

- Llevar y mantener actualizado el catálogo de bienes de la 

entidad. 

- Elaborar y mantener los reportes estadísticos de las 

acciones y servicios de su competencia. 

- Organizar los archivos digitales y documentación física de 

su competencia, manteniendo su custodia de forma segura. 

- Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el 

Gerente de Administración. 

 

2 
Encargado de actos 

preparatorios 

- Revisión de las especificaciones técnicas y/o términos de 

referencia enviadas por el área usuaria, para si el bien o 

servicio pertenece al convenio marco, o bien común. 

- Realizar solicitud de cotizaciones para aquellos 

proveedores que se encuentren en rubro. 

- Realizar la indagación de mercado, a través de 

cotizaciones, precios históricos de la entidad, página web 

del SEACE, precios de internet, etc., para determinar el 

valor estimado. 

- Realizar la solicitud de disponibilidad presupuestal. 

- En caso el bien o servicio no se encuentre en el PAC, 

realizar el Informe de Modificación del PAC e ingresarlo 

en el SEACE. 

- Realizar el Informe de Aprobación de Expediente y 

Aprobación de Bases. 

4 

3 

Encargados de 

Procesos de 

selección y 

ejecución 

contractual 

 

- Elaboración de las bases de procedimientos de selección: 

Adjudicación Simplificada, Consultores individuales, 

Concurso Público, Licitación Pública, Subasta Inversa. 

- Realizar los informes de Aprobación de bases. 

- Realizar la Absolución de Consultas y/o Observaciones a 

las Bases. 

- Realizar la integración de bases, en caso se hayan 

presentado consultas y/o observaciones a las bases. 

- Evaluar las ofertas de los postores con respectivos 

cuadros de evaluación y calificación. 

- Otorgar la buena pro a través del sistema SEACE. 

- Recepción de los documentos para la firma de Contrato 

- Realizar el proyecto de los Contratos y cuando esté 

firmado, Registrarlos en el SEACE. 

- Realizar proyectos de informes sobre ejecución 

contractual como: adendas, prestaciones adicionales, 

complementarios, entre otros  

- Realizar informes sobre procedimientos de selección y 

PAC 

5 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2016) 

Elaboración Propia  
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Actualmente, existe un total de Diez (10) profesionales y/o técnicos que intervienen 

directamente en alguna de las fases de la contratación pública. 

Tabla 1.3.  

Distribución del Personal de Logística en alguna de las fases de contratación 

[Departamento/Área Funcional/ Grupo de Trabajo] Cantidad Total  
Certificados por 

OSCE  

AREA DE CONTRATACIONES SEDE PRINCIPAL  5 5 

AREA DE CONTRATACIONES OD SISTEMA DE 

SALUD MUNICIPAL 
2 2 

AREA DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS A 

LA CIUDAD 
3 3 

Total 10 10 

Elaboración Propia 

1.6. Elaboración y llenado del formulario herramienta de diagnóstico de control interno 

en el proceso de contratación pública (Actividad Nº 2 de la meta 28)  

Esta actividad estuvo a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) de la 

Municipalidad a través de la Sub Gerencia de Logística, a quien la Contraloría General de la 

República facilitó la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno en el proceso de 

contratación pública, que consta en 93 preguntas relacionadas a toda la fase de la contratación. 

(Contraloría General de la República [CGR], 2020) 

La herramienta fue elaborada con la finalidad de recabar la información necesaria sobre 

los controles internos en los procedimientos en materia de contrataciones públicas de la 

municipalidad en el marco de la normativa de contrataciones con el estado vigente y de las 

disposiciones internas que existan, que permita identificar posibles riesgos y determinarlos por: 

Riesgos altos, medios y bajos; para formular propuestas de control orientados a mitigar o 

prevenir los riesgos identificados. Esta herramienta de autodiagnóstico debe reflejar, con la 

mayor aproximación posible, los mecanismos de Control Interno utilizados por el Órgano 

Encargado de las Contrataciones en el proceso de contratación pública.  

El jefe del OEC revisa de forma integral el archivo que contiene la herramienta de 

Autodiagnóstico, proporcionada por la CGR, para conocer a detalle la estructura y contenido 

de la herramienta, también identifica a los funcionarios y/o servidores que intervienen en el 

proceso de contratación pública de la municipalidad, a fin de realizar las coordinaciones 

necesarias que le permitan recabar la información veraz que responde a las preguntas del 

autodiagnóstico, dentro del plazo establecido para el cumplimiento de esta actividad.  
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Para el desarrollo de la herramienta de Autodiagnóstico, el jefe del OEC conformó un 

equipo de trabajo integrado por personal que tenía a su cargo funciones vinculadas 

directamente con alguna de las fases de la contratación pública, con el fin que todos aporten 

con el conocimiento técnico y sobre la entidad con el que cuentan y, de esta manera, se 

complete la herramienta de autodiagnóstico de manera oportuna y satisfactoria.  

Como se mencionó, la herramienta de autodiagnóstico está conformada por 93 

preguntas relacionadas al control de la Contratación Pública de la Entidad, en este caso la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla, y está compuesto por cuatro (4) secciones: 

• Primera Sección, “Generalidades”, referida a los aspectos generales de la gestión 

del OEC. 

• Segunda Sección: “Fase de planificación y actuaciones preparatorias”, referida a 

las acciones previas a la convocatoria y se divide en seis temas: 

i) Cuadro Consolidado de Necesidades 

ii) Plan Anual de Contrataciones 

iii) Requerimiento. 

iv) Indagaciones del Mercado 

v) Expediente de Contratación 

vi) Designación y Actuación del Órgano a cargo del procedimiento de selección. 

• Tercera Sección, “Fase de selección”, referida a los aspectos del procedimiento de 

selección convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato. 

• Cuarta Sección, “Fase de ejecución contractual”, referida a los aspectos propios de 

la administración de los contratos hasta el pago respectivo. 

La herramienta contiene seis (6) columnas (color gris) con información predefinida por 

la CGR y que no pueden ser modificadas por la municipalidad y cuatro (4) columnas (color 

azul) que se encuentran habilitadas para ser completadas por el jefe del OEC de la 

municipalidad, que a continuación se muestra: 
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Tabla 1.4.  

Formulario de la herramienta de autodiagnóstico del Control Interno 

Nº 
PREGUN

TA 

RESPUESTA 

(Seleccionar) 

  

DETALLE 

DE LA 

PREGUNT

A 

NORMA 

APLICAB

LE 

RIESGO 

PROBAB

LE 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFI

CADO 

(R. 

Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Ama

rillo,  

R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICA

CIÓN DEL 

CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULA

CIÓN DE 

PROPUES

TA DE 

CONTROL 

(1)  (2)  (3)  
  

(4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Fuente: Contraloría General de la República (2016) 

Donde: 

(1) Número (Nº): numera correlativamente todas las preguntas del diagnóstico, desde la 

primera sección hasta la cuarta sección 

(2) Pregunta: Formuladas con finalidad de conocer los controles internos en los 

procedimientos de contratación pública, son 93 Preguntas 

(3) Respuesta: contiene una lista desplegable con respuestas predeterminadas, según el 

tipo de pregunta, las respuestas pueden ser Sí y No o Siempre, A veces y Nunca. 

(4) Detalle de la Pregunta: es una breve descripción del enfoque bajo el cual fue 

formulada la pregunta. 

(5) Norma aplicable: y/o buena práctica aplicable a la pregunta formulada. 

(6) Riesgo Probable: Son los riesgos identificados por cada una de las preguntas del 

diagnóstico. 

(7) Impacto del Riesgo: es el grado de impacto sobre la entidad en caso se materializarán 

los riesgos. 

(8) Nivel de Riesgo Identificado: es el grado de impacto que genera el riesgo sobre la 

entidad en caso se materializara. Muestra una lista de valores 1,2 y 3. 

(9) Identificación del control existente: Se registra el documento interno o una breve 

descripción de la práctica realizada en la Entidad que sustenta la respuesta 

seleccionada. 

(10) Formulación de la propuesta de control: Se registra las propuestas de control para 

minimizar los riesgos, respecto a los riesgos altos (rojo) y Medios (amarillo), para el 
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caso de los riesgos bajos (verde) quedará a potestad de la Entidad, del jefe de OEC 

formular propuestas que mejoren la gestión logística.  

A continuación, se presenta las 93 preguntas del formulario de la herramienta de 

Autodiagnóstico de control Interno de las contrataciones de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla: 

 

 

 

 

 



 

1
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Tabla 1.5 

Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Contratación Pública 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL JEFE DEL OEC 
MIGUEL ANGEL BERNEDO ELESPURU CARGO DEL JEFE DEL OEC      SUB GERENTE DE LOGISTICA 

FECHA DE REGISTRO 

DE LA INFORMACIÓN 
09 DE AGOSTO DEL 2016             

PRIMERA SECCIÓN GENERALIDADES 

Nº PREGUNTA 

Respuesta 

(Seleccionar) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICABLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFI

CADO 

(R. 

Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Am

arillo,  

R. 

Bajo=Verde

) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTROL EXISTENTE 

FORMU

LACIÓN 

DE 

PROPUE

STA DE 

CONTR

OL 

1 ¿Todo el personal que 

labora en el OEC, 

vinculado directamente 

con alguna fase de la 

contratación, cuenta con 

certificación vigente 

emitida por el OSCE? 

SÍ  

  

Se entenderá que todo el 

personal que labora en el 

OEC, vinculado directamente 

con alguna fase de la 

contratación, cuenta con 

certificación vigente como 

funcionario y servidor del 

Órgano Encargado de las 

Contrataciones, a la fecha del 

llenado de la presente 

herramienta.  

Directiva Nº 

021-2012-

OSCE/CD. 

◘Observacione

s de parte del 

Órgano de 

Control. 

◘Retraso en los 

procedimientos 

de selección por 

desconocimient

o de la 

normativa 

vigente. 

3 0 

El personal de la Sub Gerencia de 

Logística que interviene 

directamente en algunas de las 

fases de contratación, de toda le 

entidad cuentan con certificación 

vigente del OSCE:  código de 

certificación 20921-21153 / 4718 

- 4950 / 6959-7191 / 19058-

19290 / 14694-14926 / 18421-

18653 / 18820-19052 / 4914-5146 

/ 14381-14613 /18520-18752 

  

  
 

    
  

(continúa) 
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(continuación)          

2 ¿Se ha programado en el 

Plan de Desarrollo de las 

Personas Anualizado del 

presente ejercicio, algún 

tipo de capacitación 

referido a contratación 

pública y gestión pública 

para el personal del 

OEC? NO 

  

El responsable del OEC debe 

señalar, solo en el caso que la 

respuesta sea SÍ: la cantidad, 

los temas materia de 

capacitación, tipos de 

capacitación (seminario, 

curso, taller, diplomado) y el 

periodo en el que se 

impartirán en el presente 

ejercicio.    

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica". 

Decreto 

Legislativo 276 

y DL1057 CAS 

Desactualizació

n de 

conocimientos. 

Reducción de 

posibilidades 

de desarrollar 

buenas 

prácticas. 

2 4 

No se ha programado cursos de 

capacitación en contrataciones 

del estado, sólo hubo 

participación en un taller de la 

nueva ley de contrataciones 

30225, generado por el OSCE 

Programar 

en el Plan 

de 

Desarrollo 

de las 

Personas 

Anualizad

o cursos, 

talleres o 

diplomad

os en 

contrataci

ones del 

estado al 

personal 

de 

logística 

3 ¿El OEC cuenta con un 

mecanismo (digital y/o 

manual) a través del cual 

su personal pueda 

acceder a la información 

interna producida en el 

marco de la normativa de 

contratación pública: 

Informes de evaluación 

(PAC, POI u otros), 

instrumentos de gestión, 

¿formatos u otras 

herramientas que 

coadyuven al buen 

desempeño de sus 

funciones? 

SÍ  

  

El responsable del OEC debe 

señalar, solo en el caso que se 

haya respondido 

afirmativamente: El 

mecanismo digital y/o manual 

a través del cual el personal 

que labora en el OEC puede 

acceder a la normativa, 

herramientas, evaluaciones, 

entre otras, que coadyuven al 

buen desempeño de sus 

funciones. 

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica". 

Política de 

modernización 

de la gestión 

pública.               

◘Desconocimie

nto de los 

procedimientos 

internos de la 

entidad. 

◘Retraso en los 

procedimientos 

de selección por 

errores 

administrativos

. 

◘Desvinculació

n del personal 

con la misión 

de la entidad. 

2 0 

El personal de la sub gerencia de 

logística maneja de manera digital 

en Excel y en físico un file de 

PAC, sus modificatorias y 

evaluación PAC, así como 

también la nueva ley de 

contrataciones 30225 y su 

reglamento 

  

  

 

   

  

(continúa) 



 

1
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(continuación)         

4 ¿Todo el personal que 

labora en el OEC ha 

recibido algún tipo de 

capacitación sobre ética 

de la función pública? 

NO 

  

Se entenderá que todo el 

personal que labora en el OEC 

ha recibido algún tipo de 

capacitación sobre ética en la 

función pública, ya sea a 

través de los canales de 

capacitación brindados por 

SERVIR, por la propia 

entidad o una institución 

educativa. 

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica". 

Política de 

modernización 

de la gestión 

pública. 

◘Desconocimie

nto de los 

principios, 

deberes y 

prohibiciones 

éticos en la 

función 

pública. 

◘Desarrollo de 

actitudes 

contrarias a los 

fines de la 

función 

pública. 

2 4 

El personal de la sub gerencia de 

logística no ha recibido ninguna 

capacitación sobre ética en la 

función pública 

Promover 

y 

programar 

algún 

taller o 

curso o 

seminario 

sobre 

ETICA en 

el sector 

público, 

para el 

personal 

de la sub 

gerencia 

de 

logística 

5 ¿El OEC publica y 

mantiene actualizada la 

información 

correspondiente a 

"Información de 

contrataciones" en el 

Portal de Transparencia 

de la Entidad? 

SÍ  

  

Se entenderá que el OEC 

mantiene actualizada la 

información cuando se 

encuentre publicado en ella: la 

Resolución de aprobación del 

PAC, su Plan Anual de 

Contrataciones y sus 

posteriores versiones, 

informes de evaluación, así 

como la normativa interna 

relacionada a contratación 

pública, entre otros 

documentos relativos a la 

gestión logística. 

Ley 27806, Ley 

de 

transparencia y 

acceso a la 

información 

pública.           

◘Falta de 

transparencia 

respecto de la 

gestión de las 

contrataciones, 

debilitando el 

control 

ciudadano. 

. 

3 0 

La sub gerencia de logística 

publica de manera oportuna 

documentos referidos a las 

contrataciones como: 

modificaciones del PAC, 

Resoluciones, normativa interna 

relacionada a la contratación 

pública 

  

  

 

   

  

(continúa) 
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(continuación)  
   

   

6 ¿El OEC utiliza 

indicadores para evaluar 

el desempeño de la 

contratación pública de 

la entidad? 

SÍ  

  

Se entenderá que el OEC 

utiliza indicadores de 

desempeño para desarrollar 

acciones dirigidas a lograr la 

eficiencia en las compras 

públicas; identificar puntos 

críticos con posibilidad de ser 

mejorados; y agregar valor a 

la hora de tomar decisiones de 

corto, mediano y largo plazo. 

Lo que no se mide no se puede 

mejorar. 

Política de 

modernización 

de la gestión 

pública. 

◘Carencia de 

información de 

calidad para la 

toma de 

decisiones o la 

adopción de 

medidas que 

coadyuven a 

una eficiente, 

eficaz y 

transparente 

gestión 

logística. 

◘Dificultad 

para identificar 

oportunidades 

de mejora en la 

gestión 

logística. 

2 0 

La sub gerencia de logística, 

realiza indicadores de desempeño 

como por ejemplo: mediante 

informe N°317-2016/MDV-

GA:Ejecución del PAC 2016 

semestral: Monto ejecutado del 

PAC:8´000,010.71 / monto 

programado: 6´218,091.65 x 100 

= 128.66% 

  

7 ¿El funcionario 

responsable de ingresar 

y actualizar 

mensualmente la 

información en el 

Sistema de INFOBRAS 

mantiene actualizada la 

información de las obras 

que está ejecutando la 

entidad? 

SÍ  

  

Se entenderá que el 

funcionario designado cumple 

con registrar y actualizar 

mensualmente en el Sistema 

INFOBRAS, la información 

de las obras públicas que está 

ejecutando la entidad, desde el 

inicio de las mismas hasta la 

etapa de post inversión 

(mantenimiento). 

www.infobras.gob.pe  

Directiva N° 

007‐2013‐ 

CG/OEA 

Comunicado 

Oficial N° 04 - 

2015 – CG. 

◘Falta de 

transparencia 

respecto de la 

gestión de las 

obras públicas, 

debilitando el 

control 

ciudadano. 

3 0 

el encargado de contrataciones 

del órgano desconcentrado de 

Programa construyendo 

ventanilla se encarga de registrar 

mensualmente la información de 

obras públicas de manera 

mensual, por consiguiente, si se 

mantiene la información 

actualizada 

  

  

 

   

  

(continúa) 



 

1
4
 

 

(continuación)  
   

  
  

8 ¿El OEC cuenta con 

algún lineamiento 

interno referido a las 

contrataciones por 

montos menores a 8 

UIT? 

NO 

  

Se entenderá como 

“lineamiento" al documento 

oficial de uso interno de la 

Entidad (directiva, 

memorando, instructivo o 

similar), mediante el cual se 

hayan establecido 

disposiciones sobre el 

procedimiento a seguir para la 

adquisición de bienes y 

servicios por montos menores 

a 8UIT (Requerimiento, 

indagación de mercado o 

similar, certificación 

presupuestal, giro de orden de 

compra y/o servicio y 

seguimiento a la ejecución, 

entre otros). 

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica". 

◘Observacione

s de parte del 

Órgano de 

Control por 

información 

inexistente, 

inconsistente o 

ausencia de 

controles en el 

procedimiento 

de compras 

menores a 

8UIT. 

2 4 

No se cuenta con una directiva 

que establezcan Los 

procedimientos a seguir para la 

adquisición de bienes y servicios 

menores a 8UIT 

Elaborar 

una 

directiva 

para las 

contrataci

ones por 

montos 

menores a 

8UIT, 

desde la 

formulaci

ón de 

requerimi

ento hasta 

el informe 

de 

conformid

ad por 

parte del 

área 

usuaria. 

9 ¿El OEC cumple con la 

obligación de publicar 

en el SEACE el registro 

mensual de todas las OC 

u OS que hayan sido 

emitidas en el mes 

anterior el pago a los 

contratistas dentro del 

plazo máximo 

establecido en la 

normativa de 

contratación pública? 

SÍ  

  

Se entenderá que el OEC 

luego de finalizar cada mes, 

registra y publica en el 

SEACE todas las OC y OS 

que hayan sido emitidas en el 

mes anterior (incluidas las 

anuladas y respetando el 

orden secuencial de las 

mismas), dentro del plazo 

máximo de diez (10) días 

hábiles del mes siguiente de su 

emisión. 

Directiva Nº 

006-2016 -

OSCE/CD, 

numeral XIII. 

◘Observacione

s de parte del 

OCI por 

incumplimiento 

de las 

disposiciones 

en la materia. 

◘Falta de 

transparencia 

en la 

contratación 

pública. 

2 0 

La sub gerencia de logística 

cuenta con una persona encargada 

de registrar todas las órdenes de 

compra y servicio que hayan sido 

emitidas en el mes anterior, 

dentro del plazo de los 10 días 

hábiles del mes siguiente de su 

emisión, según ley 30225 

  

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración Propia. 



 

1
5
 

 

Tabla 1.6.  

Segunda Sección de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Control Público 

SEGUNDA SECCIÓN 
  

FASE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES 

PREPARATORIAS  
        

CUADRO CONSOLIDADO DE 

NECESIDADES (CCN) 
              

Nº PREGUNTA 

RESPUES

TA 

(Seleccion

ar) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICABLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPAC

TO 

DEL 

RIESG

O 

(Bajo=1, 

Medio=

2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICA

DO 

(R. 

Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amaril

lo, R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTROL 

EXISTENTE 

 

FORMULACIÓ

N DE 

PROPUESTA 

DE CONTROL 

10 ¿El área usuaria elaboró su 

cuadro de necesidades en 

base al Proyecto del POI del 

presente ejercicio? 

SÍ  

  Se entenderá que todas las 

áreas usuarias elaboraron sus 

cuadros de necesidades en 

concordancia con las metas y 

actividades del Proyecto del 

POI del presente ejercicio.  

Según el numeral 8.1 de los 

Lineamientos generales para 

la formulación del POI 2016 

emitido por CEPLAN, la 

elaboración del Proyecto del 

POI 2016 debió culminar 

hasta máximo el último día 

hábil del mes de abril del 

2015. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD, 

numeral 7.1. 

Lineamientos 

generales para 

la formulación 

del POI 2016, 

numeral 8.1. 

◘Elaboración del 

proyecto del 

presupuesto 

institucional 

desvinculado del 

Proyecto del 

POI. 

3 0 

actualmente se 

encuentra 

sistematizado el 

cuadro de 

necesidades enlazado 

con el POI, según la 

directiva 

correspondiente a la 

elaboración del POI 

donde existe un 

acápite muy general 

sobre el CN 

  

  

 

    

  

 (continúa) 
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(continuación)          

11 ¿La Entidad cuenta con 

Cuadro Consolidado de 

Necesidades para el presente 

ejercicio? 

NO 

  Se entenderá que el "Cuadro 

Consolidado de 

Necesidades", es el 

documento de gestión interna 

de la Entidad, que incorpora 

todos los requerimientos de 

bienes, servicios y obras 

enviados por las áreas 

usuarias, en función a las 

metas del POI y al 

presupuesto asignado, las que 

son consolidados y 

valorizados por el OEC, y que 

ha sido elaborado en el 

ejercicio anterior. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD, 

numeral XIII. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley N° 30225 

◘Ineficiente 

programación y 

ejecución del 

PAC. 

◘Ineficiente uso 

de los recursos 

presupuestales. 

◘Atención de 

requerimientos 

de forma 

inoportuna. 

3 6 

No se cuenta con un 

Consolidado de 

cuadro de 

necesidades 

Elaborar una 

directiva para la 

elaboración del 

Cuadro de 

Necesidades 

donde se detallan 

procedimientos, 

plazos y 

responsabilidades 

que se relacionen 

con el POI Y PIA 

12 ¿Existen lineamientos 

internos para la elaboración 

de Cuadro Consolidado de 

Necesidades (CCN)? 

NO 

  Se entenderá como  

"lineamiento" al documento 

oficial de uso interno de la 

Entidad (directiva, 

memorando, instructivo o 

similar), mediante el cual se 

hayan establecido 

disposiciones para la 

elaboración del cuadro de 

necesidades, precisando las 

áreas usuarias involucradas, 

sus responsabilidades, 

oportunidad y plazos para la 

formulación y consolidación; 

así como su vinculación con 

los objetivos establecidos en 

el POI y con el proceso 

presupuestario, a través del 

cual se aprueba el PIA de la 

entidad. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD, 

numeral XIII. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley N° 

30225. 

◘Elaboración 

incompleta, 

imprecisa, no 

estandarizada del 

cuadro de 

necesidades. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

◘Desvinculación 

del cuadro de 

necesidades con 

el POI y con el 

PIA.  

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

3 6 

Actualmente se 

remiten 

memorándums 

circulares para que 

las áreas ingresen sus 

necesidades de bienes 

y servicios en el 

sistema informático 

correspondiente, no 

existe una directiva 

especifica 

Elaborar y 

difundir una 

Directiva para 

elaboración del 

Cuadro de 

consolidado de 

necesidades, 

donde se detallen 

plazos, 

responsables y 

responsabilidades, 

que actúen con los 

plazos para la 

elaboración del 

POI y del PI 

         (continúa) 
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(continuación)         
13 ¿Las áreas usuarias conocen 

el grado de participación que 

tienen en el proceso de 

elaboración del CCN? 

NO 

  Se entenderá que las áreas 

usuarias conocen sus 

responsabilidades y grado de 

participación, en cuanto a la 

elaboración del Cuadro 

Consolidado de Necesidades, 

cuando en la Entidad existan 

documentos oficiales internos 

(Directiva, memorando, 

instructivo o similar) 

mediante los cuales se 

establecen disposiciones 

respecto a la elaboración del 

Cuadro Consolidado de 

Necesidades. 

Artículo 15.1 de 

la Ley 30225. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley N° 

30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD, 

numeral XIII. 

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

3 6 

a través de 

memorándum 

circular toman 

conocimiento de la 

elaboración del CCN 

y realizar el llenado 

de la información en 

el sistema 

informático actual, 

pero no contamos con 

directiva que 

determine 

responsabilidad y el 

nivel de participación 

en este proceso 

Elaborar y 

difundir una 

Directiva para 

elaboración del 

CN, que incluya 

entre otros 

aspectos la 

determinación de 

responsabilidades 

y el nivel de 

participación de la 

AU 

14 ¿Se solicita formalmente a 

las áreas usuarias el cuadro 

de necesidades? 

SÍ  

  Se entenderá por 

"formalmente" al envío de un 

documento interno (físico o 

digital), a través del cual la 

Oficina de Administración o 

de Logística, solicite a las 

áreas usuarias la remisión de 

su cuadro de necesidades. 

Éste se refiere al momento en 

que el OEC solicita dicha 

información para elaborar el 

Cuadro Consolidado de 

Necesidades valorizado y 

remitirlo a la Oficina de 

Presupuesto, o la que haga sus 

veces, para su priorización e 

inclusión en el proyecto del 

presupuesto institucional. 

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica" de 

contratación.                    

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

2 0 

Actualmente se 

remiten 

memorándums 

circulares para que 

las áreas ingresen sus 

necesidades de bienes 

y servicios en el 

sistema informático 

correspondiente, no 

existe una directiva 

especifica 

Elaborar y 

difundir una 

directiva para 

elaboración del 

CN, que incluya 

entre otros 

aspectos la 

determinación de 

plazos, 

responsables y 

responsabilidades, 

así como el nivel 

de participación de 

la Área Usuaria 

(AU) 

  

 

    

  

(continúa) 



 

1
8
 

 

(continuación)         
15 ¿El área usuaria remitió su 

cuadro de necesidades 2016 

a la Oficina solicitante 

dentro del primer semestre 

del ejercicio anterior, en el 

plazo establecido para ello? 

SÍ  

  Se entenderá que todas las 

áreas usuarias remitieron sus 

cuadros de necesidades 

cuantificados a la Oficina de 

Administración o Logística 

dentro del primer semestre del 

ejercicio anterior y en el plazo 

establecido para su 

formulación y entrega. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley 30225. 

Numeral 8 de 

Lineamientos 

generales para 

la formulación 

del POI 2016. 

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

2 0 

efectivamente el 95% 

de las áreas usuarias 

enviaron su proyecto 

de cuadro de 

necesidades dentro 

del plazo establecido 

  

16 ¿En caso el área usuaria no 

remita su cuadro de 

necesidades, el OEC utiliza 

información histórica de las 

necesidades de ejercicios 

anteriores para elaborar el 

CCN? SÍ  

  Se entenderá que el OEC 

elabora el Cuadro 

Consolidado de Necesidades 

utiliza información de las 

necesidades de ejercicios 

anteriores de las áreas 

usuarias cuando éstas no 

proporcionan su cuadro de 

necesidades. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD. 

◘Desvinculación 

del cuadro de 

necesidades con 

el POI y con el 

PIA.  

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

2 4 

actualmente en el 

caso de que AU no 

ingresen a tiempo sus 

CN en el sistema 

informático, se utiliza 

la data histórica de 

ejercicios anteriores, 

el cual no sería el 

método 

correspondiente. 

Elaborar y 

difundir una 

directiva, donde se 

determinen los 

plazos que 

permitan el 

llenado oportuno 

de CN por parte de 

las AU y las 

responsabilidades 

correspondientes 

por caso de 

incumplimiento 

17 ¿El OEC realiza las 

indagaciones en el mercado 

para la valorización del 

Cuadro Consolidado de 

Necesidades? 

SÍ  

  El OEC recurre a información 

existente, incluidas las 

contrataciones que hubiera 

realizado el sector público o 

privado, respecto de bienes o 

servicios que guarden 

similitud con el requerimiento 

y, para el caso de consultorías 

en general, utiliza una 

estructura con componentes o 

rubros (proporcionada por el 

área usuaria) que le permita 

estimar el presupuesto. 

Artículo 12 del 

Reglamento de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD. 

◘Proyecto del 

presupuesto 

institucional no 

refleja el 

presupuesto real 

de los bienes, 

servicios y obras 

requeridos. 

3 0 

Mediante precios 

históricos de la 

entidad (órdenes de 

compra y ordenes 

servicios registrados 

mediante el Sistema 

Integrado de Gestión 

Administrativa 

Municipal - SIGAM) 

  

          (continúa) 



 

1
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(continuación)          

18 ¿El OEC elabora el CCN 

valorizado en el primer 

semestre del año? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC 

consolida y valoriza los 

requerimientos de bienes, 

servicios y obras de las áreas 

usuarias, correspondiente al 

presente ejercicio, entre los 

meses de enero y junio del 

ejercicio anterior; para efectos 

de remitirlo a la Oficina de 

Presupuesto, o la que haga sus 

veces, para su priorización e 

inclusión en el proyecto del 

presupuesto institucional. 

Artículo 15.1 de 

la Ley 30225. 

Artículo 5 del 

Reglamento de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD. 

◘Proyecto de 

presupuesto 

institucional con 

información 

imprecisa. 

◘Incumplimient

o de la normativa 

en contratación 

pública. 

3 0 

La sub gerencia de 

logística consolidó y 

valorizó los 

requerimientos de 

bienes, servicios y 

obras de las áreas 

usuarias mediante: 

INFORME N°119-

2016/MDV-GA-SGL 

  

19 ¿El OEC realiza los ajustes 

al CCN en base al 

presupuesto asignado en el 

PIA, en coordinación con las 

áreas usuarias, observando 

las actividades y metas del 

POI? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC, una 

vez aprobado el PIA y el POI, 

coordina con las áreas 

usuarias para efectos de 

ajustar el Cuadro Consolidado 

de Necesidades en 

concordancia con el 

presupuesto asignado (PIA) y 

a las metas y actividades 

priorizadas (POI Aprobado). 

Según el numeral 8.2 de los 

Lineamientos generales para 

la formulación del POI 2016 

emitido por CEPLAN, la 

aprobación del POI 2016 

debió realizarse antes del 31 

de diciembre de 2015. 

Artículo 15.1 de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD. 

Lineamientos 

generales para 

la formulación 

del POI 2016, 

numeral 8.2. 

◘Programación 

inadecuada del 

PAC. 

◘Incumplimient

o de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

3 0 

La sub gerencia de 

logística ha 

coordinado con las 

áreas usuarias para 

efectos de consolidar 

el cuadro de 

necesidades en base 

al PIA 

  

  

 

    

  

(continúa) 



 

2
0
 

 

(continuación)         
20 ¿Las áreas usuarias remiten 

su cuadro de necesidades 

adjuntando las EETT 

(bienes), TDR (servicios) 

y/o la descripción general de 

los proyectos a ejecutarse 

(obras), según corresponda? 

NUNCA 

  Se entenderá que las AU 

remiten a la Of. de 

Administración o Logística, 

su cuadro de necesidades 

adjuntando las EETT 

(bienes), TDR (servicios) y/o 

la descripción general de los 

proyectos a ejecutarse (obras), 

según corresponda. 

Artículo 15.1 de 

la Ley 30225. 

Directiva Nº 

003-2016-

OSCE/CD, 

numeral 7.1. 

◘Incumplimient

o de la normativa  

◘Provisión 

inoportuna de 

bienes, servicios 

u obras. 

3 6 

Las áreas usuarias 

solo remiten el 

concepto del bien y/o 

servicios a contratar 

sin adjuntar los EETT 

o TDR 

Elaborar una 

directiva para la 

elaboración de 

cuadro de 

necesidades, 

adjuntando los 

EETT o TDR 

21 ¿El OEC cuenta con un 

listado de bienes y servicios 

de carácter permanente, 

cuya provisión se requiera 

de manera continua o 

periódica? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC 

mantiene una lista actualizada 

(manual o digital) de los 

bienes y servicios cuya 

provisión es de manera 

continua o periódica por parte 

de las áreas usuarias, y que, 

además, dicho listado es de 

conocimiento de las áreas 

usuarias, así como del todo el 

personal que labora en el 

OEC. 

Esto se 

configura como 

una "buena 

práctica" de 

contratación. 

Artículo 8 del 

Reglamento de 

la Ley N° 

30225. 

◘Dificultad para 

identificar la 

priorización de 

necesidades, ante 

cambios de 

gestión. 

◘Desabastecimie

nto por 

inadecuada 

programación. 

2 0 

La sub gerencia de 

logística cuenta con 

un archivo digital en 

Excel (carpeta 

compartida) de los 

bienes y servicio cuya 

provisión es de 

manera continua o 

periódica como: 

leche, hojuela, 

servicio de 

vigilancia, telefonía 

móvil, fija, alquiler 

de vehículos entre 

otros 

  

{ 

 

 

 

 

    

  

  

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES                

Nº PREGUNTA 

RESPUES

TA 

(Selecciona

r) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICAB

LE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPAC

TO 

DEL 

RIESG

O 

(Bajo=1, 

Medio=

2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICA

DO 

(R. Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amarill

o, R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓ

N DEL CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULACIÓN DE 

PROPUESTA DE 

CONTROL 

         (continúa) 



 

2
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(continuación)  
 

      

22 ¿La Entidad aprobó el Plan 

Anual de Contrataciones 

(PAC) del presente ejercicio 

dentro del plazo establecido? 

SÍ  

  Se entenderá que la Entidad 

cumplió con aprobar el PAC 

del presente ejercicio dentro 

de los 15 (quince) días hábiles 

siguientes a la fecha de 

aprobación del Presupuesto 

Institucional de Apertura 

(PIA). 

Artículo 6 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Retraso en la 

contratación para el 

abastecimiento 

oportuno de bienes, 

servicios u obras. 

◘Utilización de la 

modalidad de 

contratación directa 

por deficiente 

programación. 

◘Fraccionamiento. 

◘Reducción de nivel 

de participación de 

proveedores frente a 

la demanda de 

bienes, servicios u 

obras. 

3 0 

Sí, se cuenta con la 

Resolución de 

Alcaldía N°759-

2015/MDV-ALC, 

con fecha 29 de 

diciembre del 2015, 

donde se aprueba el 

PIA 2016 y la 

Resolución de 

Gerencia N°001-

2016/MDV-GA de 

fecha 20 de enero 

2016, donde se 

aprueba el PAC 

2016. 

  

23 ¿El proyecto del PAC del 

presente ejercicio ha sido 

elevado para aprobación, 

garantizando que los 

recursos presupuestales se 

encuentren previstos en el 

Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) de la 

Entidad?   

SÍ  

  Se entenderá que el 

responsable de la Oficina de 

Administración, o la que haga 

sus veces, remite el 

expediente del proyecto de 

PAC para su aprobación, 

incluyendo el documento 

interno emitido por la Oficina 

de Presupuesto, o la que haga 

sus veces, acreditando que 

existen los recursos 

presupuestales para convocar 

los procesos de selección 

incluidos en el PAC.  

Artículo 6 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Programación 

inadecuada del PAC. 

◘Perjuicio 

económico para la 

entidad por pagos de 

intereses a favor de 

contratistas debido a 

contratos suscritos 

sin certificación 

presupuestal. 

3 0 

Mediante Informe 

N°025-2016-

MDV/GA-SGL, la 

Sub Gerencia de 

Logística solicita a la 

Gerencia de 

Planificación Local 

la disponibilidad 

presupuestal, el cual 

asigna las fuentes, así 

como los rubros de 

financiamiento, 

mediante 

Memorando N°022-

2016/MDV-GPLP 

  

  

 

    

  

(continúa) 



 

2
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(continuación)          

24 ¿El OEC ha elaborado el 

PAC del presente ejercicio 

sobre la base de la 

información del Cuadro 

Consolidado de 

Necesidades? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC ha 

elaborado el PAC del presente 

ejercicio a partir de la 

información del cuadro de 

necesidades consolidado y 

valorizado; asimismo, se 

entenderá que el cuadro de 

necesidades consolidado se 

encuentra vinculado al POI, 

PIA y ha sido elaborado por el 

OEC en base al cuadro de 

necesidades remitidas por las 

áreas usuarias de la entidad. 

Artículo 5 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Programación 

inadecuada del PAC. 

◘Incumplimiento de 

las metas y objetivos 

institucionales. 

2 0 

La sub gerencia de 

logística si elaboró el 

PAC en base al 

cuadro de 

necesidades 

valorizado 

  

25 ¿El OEC usa adecuadamente 

el CUBSO para la 

elaboración del PAC en todas 

sus versiones? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el OEC 

elabora el PAC identificando 

adecuadamente el CUBSO 

correspondiente a los bienes, 

servicios u obras a programar 

y que, de ser el caso, gestiona 

la inclusión de un nuevo 

código o ítem CUBSO que se 

ajuste al bien o servicio a 

programar.  

CUBSO: Catálogo Único de 

Bienes, Servicios y Obras. 

Artículo 

253 del 

RLCE - 

CUBSO. 

Directiva 

N° 007-

2016-

OSCE/CD, 

numeral 7.1. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Retraso en las 

convocatorias por 

gestionar la creación 

del CUBSO más 

adecuado al bien, 

servicio u obra 

materia de la 

convocatoria. 

2 0 

La sub gerencia de 

logística ha 

elaborado el PAC, 

identificando 

adecuadamente el 

CUBSO, ajustándose 

a la descripción de 

bienes o servicios 

especificados, se 

encuentro en el 

anexo del PAC 

  

26 ¿El OEC remite el proyecto 

del PAC para su aprobación, 

adjuntando las EETT, TDR y 

la descripción general de los 

proyectos a ejecutarse en el 

caso de obras?  NO 

  Se entenderá que el OEC remite 

el proyecto del PAC para su 

aprobación adjuntando, entre 

otros que considere necesario, 

las EETT, TDR, así como la 

descripción general de los 

proyectos a ejecutarse en el 

caso de obras, las mismas que 

fueron remitidas por las áreas 

usuarias con sus respectivos 

cuadros de necesidades. 

Artículo 5 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Incumplimiento de 

la normativa vigente. 

◘Programación 

inadecuada del PAC. 

2 4 

Se remite sólo la 

descripción, 

cantidad, tipo de 

procedimiento, valor 

estimado, fuente de 

financiamiento y 

fecha de la 

convocatoria 

Elaborar un instructivo de 

CN donde se detallan 

procedimientos, plazos y 

responsabilidades que se 

relacionen con el POI Y 

PIA, y se disponga para la 

elaboración del PAC las 

contrataciones de bn, ss y 

obras, el cual se deberá 

adjuntar las EETT y TDR 

de ser el caso 

          (continúa) 
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(continuación)          
27 ¿El PAC aprobado para el 

presente ejercicio contiene 

todas las contrataciones de 

bienes, servicios y obras de la 

entidad con independencia 

que se sujeten al ámbito de 

aplicación de la LCE? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC ha 

elabora el PAC 2016 

considerando todos los 

requerimientos de bienes, 

servicios y obras necesarios para 

el cumplimiento de sus objetivos 

y actividades para dicho año; 

incluyendo todos los 

procedimientos de selección que 

se convocarán durante el 

correspondiente ejercicio, 

incluyendo el detalle de los 

ítems, en el caso de 

procedimientos según relación de 

ítems, la contratación de 

servicios públicos,  las 

contrataciones realizadas de 

acuerdo con las exigencias y 

procedimientos específicos de 

una organización internacional, 

Estados o entidades cooperantes, 

siempre que se deriven de 

operaciones de endeudamiento 

externo y/o donaciones de 

endeudamiento externo y/o 

donaciones ligadas a dichos 

operaciones, entre otros. 

Artículo 

15.2 de la 

Ley 30225. 

Directiva 

N° 007-

2016-

OSCE/CD, 

numeral 7.3. 

◘Incumplimiento de 

la normativa vigente. 

◘Observaciones por 

parte del Órgano de 

Control. 

3 0 

En el proyecto del 

PAC 2016, Sí se 

cuentan con todas las 

contrataciones, 

donde se describe los 

bienes, servicios u 

obras a contratar en 

el presente año fiscal, 

como se describe en 

el anexo 1 de la 

Resolución de 

Gerencia N°001-

2016/MDV-GA 

  

28 ¿El PAC aprobado y sus 

posteriores modificaciones 

son publicadas en el SEACE 

dentro del plazo establecido 

por la normativa de 

contratación pública? SIEMPRE 

  Se entenderá que el OEC 

cumple con publicar en el 

SEACE, el PAC aprobado y 

sus posteriores 

modificaciones dentro de los 

5 días hábiles de aprobado.  

Artículo 6 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

Directiva 

N° 007-

2016-

OSCE/CD. 

◘Reducción de nivel 

de participación de 

proveedores frente a 

la demanda de 

bienes, servicios u 

obras. 3 0 

Si se remitió la 

Resolución de 

aprobación del PAC 

2016 dentro de la 

fecha especificado en 

la ley 30225 así como 

las resoluciones de 

modificatorias a la 

fecha dentro de lo 

establecido en la 

misma ley 

  

  
 

    
  

 (continúa) 
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(continuación)  
    

  
  

29 ¿El OEC elabora informes 

periódicos dirigidos al 

Titular de la Entidad o al 

funcionario encargado de la 

aprobación y/o modificación 

del PAC, para efectos de la 

supervisión y seguimiento de 

la ejecución oportuna del 

PAC?  
SÍ  

  Se entenderá que el OEC 

realiza el seguimiento y 

monitoreo a la ejecución del 

PAC, realiza el análisis de los 

nuevos requerimientos para 

su inclusión en el PAC, así 

como las coordinaciones con: 

Áreas Usuarias, Oficina de 

Presupuesto (seguimiento a 

las certificaciones y 

previsiones presupuestales 

para su actualización), 

Tesorería (seguimiento a la 

custodia, vigencia y ejecución 

de cartas fianzas), Oficina de 

Planeamiento (Seguimiento al 

cumplimiento de actividades 

y metas del POI), entre otros. 

Directiva 

N° 007-

2016-

OSCE/CD, 

numeral 7.8. 

◘Incumplimiento de 

las metas y objetivos 

institucionales. 

◘Inadecuada 

programación de 

recursos 

presupuestales. 

3 0 

Sí se remiten 

informes dirigidos al 

funcionario 

encargado  de la 

aprobación y 

modificación del 

PAC, de manera 

SEMESTRAL, por 

ejemplo: Informe 

N"297-2015/MDV-

GA-SGL 

  

 

 
{ 

 
 

 

 

    

  

  

REQUERIMIENTO               

Nº PREGUNTA 

RESPUE

STA 

(Seleccion

ar) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICA

BLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPACT

O DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

(R. Alto=Rojo,  

R. Medio=Amarillo, 

R. Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULACIÓN DE 

PROPUESTA DE 

CONTROL 

   

 

      (continúa) 
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(continuación)          
30 ¿Existen 

lineamientos 

internos para que 

las áreas usuarias 

formulen sus 

requerimientos de 

bienes, servicios y 

obras? 

NO 

  Se entenderá como 

“lineamiento" al documento 

oficial de uso interno de la 

Entidad (directiva, 

memorando, instructivo o 

similar), mediante el cual se 

hayan establecido 

disposiciones para la 

elaboración de 

requerimientos por parte de 

las áreas usuarias. 

Asimismo, se entenderá 

como "Requerimiento" al 

documento que contiene la 

finalidad pública y que 

además lo integran los TDR 

y/o EETT y/o Expediente 

Técnico, según 

corresponda.  

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos debido 

a su inadecuada 

formulación. 

◘Incumplimiento 

de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

2 4 

Sólo se cuenta con 

formatos de términos 

de referencia y/o 

especificaciones 

técnicas tanto para 

compras menores a 

8UIT y compras 

mayores a 8UIT 

Elaborar y difundir una 

directiva por parte de la Sub 

gerencia de Logística en 

cuanto a la formulación de 

términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas 

por parte de las áreas 

usuarias para trámites 

directos y/o procesos de 

selección 

31 ¿El área usuaria 

sigue 

lineamientos 

internos para 

elaborar las EETT 

(bienes) y TDR 

(servicios)? 

NO 

  Se considerará 

"lineamiento" al documento 

oficial de uso interno de la 

Entidad, mediante el cual 

hayan establecido 

disposiciones, como, por 

ejemplo: la inclusión de 

aspectos técnicos, de la 

normativa relacionado a la 

naturaleza del bien o 

servicio a requerido, en la 

elaboración de los mismos, 

independientemente de 

mencionarlos en el numeral 

de "normativa técnica". 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.  

Artículo 8 

del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos debido 

a su inadecuada 

formulación. 

◘Provisión de 

bienes y servicios 

que no satisfacen la 

necesidad del área 

usuaria. 

◘Incumplimiento 

de las metas y 

objetivos 

institucionales. 

2 4 

Sólo se cuenta con 

formatos de términos 

de referencia y/o 

especificaciones 

técnicas tanto para 

compras menores a 

8UIT y compras 

mayores a 8UIT 

Elaborar y difundir una 

directiva por parte de la Sub 

gerencia de Logística en 

cuanto a la formulación de 

términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas 

por parte de las áreas 

usuarias para trámites 

directos y/o procesos de 

selección 

  
 

    
  

 (continúa) 



 

2
6
 

 

(continuación)          

32 ¿Las EETT o 

TDR enviados 

con los 

requerimientos se 

encuentran 

debidamente 

visadas y 

firmadas por el 

área usuaria y, de 

ser el caso, por el 

área técnica que 

intervino en su 

formulación? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que las EETT 

o TDR deben ser visados en 

todas sus páginas y firmada 

en la última página por parte 

del área usuaria y, visadas 

en todas sus páginas por el 

área técnica, en los casos 

que corresponda. Ejm: Para 

la adquisición de licencias 

de software, las EETT 

deben contar con el visto y 

firma del área usuaria y 

visto de la Oficina de 

Informática, o la que haga 

sus veces. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Devolución de 

EETT/TDR debido 

a su inadecuada 

formulación. 

◘Dificultad para la 

identificación del 

área competente 

para absolver 

consultas u 

observaciones. 

3 0 

Todo requerimiento 

del área usuaria se 

adjunta con las 

especificaciones 

técnicas y/o términos 

de referencia visadas 

en todas las hojas y con 

visto del área técnica 

(si fuera el caso) 

  

33 ¿El área usuaria 

define de manera 

clara la prestación 

principal y la(s) 

prestación(es) 

accesoria(s), 

cuando ello 

corresponde, en 

las EETT o TDR? SIEMPRE 

  Se entenderá que el área 

usuaria diferencia, en sus 

EETT o TDR, claramente la 

prestación principal (que 

constituye la esencia de la 

contratación realizada por la 

Entidad) de la prestación 

accesoria (que está 

vinculada al objeto del 

contrato, determinando que 

su existencia y 

funcionabilidad está 

relacionada con la 

prestación principal. Ejm: 

mantenimiento, instalación, 

reparación, actividades 

afines.  

Artículo 

127 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.                    

◘Perjuicio 

económico a la 

entidad por 

efectuar pagos 

íntegros de 

contrato por 

prestaciones no 

atendidas 

(accesorias). 

◘Falta de garantía 

por prestaciones 

accesorias. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

2 0 

Se maneja un formato 

de especificaciones 

técnicas y/o términos 

de referencia para 

compras menores Y 

mayores a 8UIT 

  

  

 

    

  

 (continúa) 



 

2
7
 

 

(continuación)          
34 ¿El área usuaria 

cumple con 

gestionar ante la 

Oficina de 

Informática o la 

que haga sus 

veces, la emisión 

del Informe 

Técnico Previo de 

Evaluación de 

Software, antes de 

la presentación de 

los 

requerimientos 

para la 

adquisición y uso 

de licencias de 

software y 

computadoras 

personales? 

NUNCA 

  Se entenderá que el área 

usuaria cumple con 

gestionar ante la Oficina 

Informática o la que haga 

sus veces, la emisión del 

Informe Técnico Previo de 

Evaluación de Software, 

previo a la presentación de 

los requerimientos para la 

adquisición y uso de 

licencias de software y 

computadoras personales. 

Artículo 5 

de la Ley 

28612. 

Reglamen

to 

aprobado 

con D.S.  

024-2006-

PCM. 

◘Incumplimiento 

de la normativa 

vigente. 

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

3 6 

El área usuaria 

coordina y consulta a 

la Gerencia de 

Tecnología de 

Información sobre las 

características y uso de 

licencias de software y 

adquisición de 

computadoras 

Elaborar un documento 

interno para que las áreas 

usuarias emitan un informe 

técnico previo evaluación 

de software a la Gerencia de 

Tecnología de la 

Información 

35 ¿El área 

usuaria/área 

técnica cumple 

con incluir como 

requisito mínimo 

en las EETT para 

la adquisición de 

computadoras 

personales (de 

escritorio o 

portátiles), el 

sistema operativo 

y la herramienta 

de ofimática 

base? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el área 

usuaria/área técnica, 

respecto a sus 

requerimientos de 

computadoras personales 

(de escritorio y portátiles) 

incluye en las EETT de 

manera obligatoria que 

incluya el sistema operativo 

y la Herramienta de 

ofimática base, de acuerdo a 

los perfiles de usuarios 

determinados por la Entidad 

D.S. 076-

2010-

PCM. 

◘Incumplimiento 

de la normativa 

vigente. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

2 0 

La Sub gerencia de 

Logística en 

coordinación con la 

Gerencia de 

Tecnología de la 

Información verifica 

las características 

técnicas de los equipos 

que se encuentran 

detallados en la 

plataforma vía web del 

acuerdo marco 

  

          (continúa) 



 

2
8
 

 

(continuación)          
36 ¿El área usuaria 

hace referencia a 

la fabricación o 

procedencia, 

marcas, patentes, 

origen o 

descripción que 

oriente la 

contratación hacia 

ellos, solo cuando 

se ha 

implementado el 

correspondiente 

proceso de 

estandarización 

autorizado por su 

Titular? 

A VECES 

  Se entenderá que el área 

usuaria remite 

requerimientos haciendo 

referencia a determinada 

marca o tipo en particular, 

solo cuando se ha 

implementado el 

correspondiente proceso de 

estandarización 

debidamente autorizado por 

el Titular. 

Artículo 8 

del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.  

Directiva 

N° 007-

2016-

OSCE/CD

. 

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

3 3 

La Sub Gerencia de 

Logística revisa 

detalladamente las 

características de las 

especificaciones 

técnicas y/o términos 

de referencia remitidas 

por el área usuaria en 

cumplimiento al 

artículo N°8 del 

Reglamento de la Ley 

N°30225 de 

Contrataciones del 

Estado 

◘Elaborar y difundir una 

directiva, para la 

elaboración de EETT y 

TDR, donde se establezca 

el procedimiento, plazos, 

responsables, entre otros 

aspectos, referidos al 

proceso de estandarización, 

en concordancia con lo 

disposiciones emitidas por 

el OSCE. 

37 ¿Los 

requerimientos 

referidos a 

ejecución de 

obras, elaboración 

de Exp. técnicos 

y/o estudios 

definitivos, son 

enviados a la Ofi. 

de 

Administración o 

a Logística o la 

que haga sus 

veces, de manera 

conjunta con la 

declaratoria de 

viabilidad del 

PIP? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el área 

correspondiente cumple con 

remitir a la Oficina de 

Administración o la Oficina 

de Logística o la que haga 

sus veces, los 

requerimientos para 

ejecución de obras, 

elaboración de expedientes 

técnicos y/o estudios 

definitivos, de manera 

conjunta con la declaratoria 

de viabilidad del PIP, en el 

marco del Sistema Nacional 

de Inversión Pública - SNIP. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225, 

literal k. 

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

3 0 

La sub gerencia de 

logística rechaza el 

requerimiento, sino se 

encuentra adjunta la 

declaratoria de 

viabilidad del proyecto 

  

          (continúa) 



 

2
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(continuación)          
38 ¿El OEC cumple 

con verificar que 

el bien o servicio 

requerido se 

encuentra en el 

Catálogo de 

Acuerdo Marco, 

previo al inicio de 

las indagaciones 

del mercado? 

SÍ  

  Se entenderá que el OEC al 

momento de recibir el 

requerimiento con las EETT 

o TDR, verifica si el bien o 

servicio requerido se 

encuentra incluido en el 

Catálogo de Acuerdo Marco 

publicado en el SEACE. 

Artículo 

82 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.                    

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

3 0 

La SGL al revisar el 

requerimiento adjunto 

con las 

especificaciones 

técnicas y/o términos 

de referencia siempre 

verifica si el producto 

se encuentra detallado 

en la plataforma vía 

web del acuerdo marco 

  

39 ¿El área usuaria 

verifica el Listado 

de Bienes y 

Servicios 

Comunes para 

determinar si 

algún bien o 

servicio de dicho 

listado satisface 

su necesidad, al 

momento de 

elaborar su 

requerimiento? 

NUNCA 

  Se entenderá que el área 

usuaria verifica en el 

Listado de Bienes y 

Servicios Comunes para 

determinar si algún bien o 

servicio de dicho listado 

satisface su necesidad. 

Directiva 

N° 005-

2016-

OSCE/CD

, numeral 

6.1. 

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

2 4 

No se cuenta con el 

mecanismo de control 

La sub gerencia de logística 

deberá emitir un instructivo 

interno mediante el cual se 

establezca el formato de 

requerimiento con 

estructura estandarizada de 

verificar el listado de bienes 

y servicios comunes. 

40 ¿El área usuaria 

verifica las fichas 

de homologación 

aprobadas al 

momento de 

elaborar su 

requerimiento? 

NUNCA 

  Se entenderá que el área 

usuaria verifica y utiliza, de 

ser el caso, las fichas de 

homologación aprobadas 

cuando formulan su 

requerimiento, salvo que el 

bien o servicio requerido 

haya sido incluido en el 

Listado de Bienes y 

Servicios Comunes. 

Artículo 9 

del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.                    

◘Retraso en la 

atención de 

requerimientos por 

la devolución de 

los mismos. 

◘Observaciones de 

oficio por parte del 

OSCE. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

3 6 

No se cuenta con el 

mecanismo de control 

Elaboración de una 

directiva por parte de la Sub 

gerencia de Logística en 

cuanto a la formulación de 

TDR y/o EETT por parte de 

las AU para trámite directo 

y/o procesos de selección, 

así como establecer la 

verificación y utilización de 

ser el caso de las fichas 

homologación aprobadas. 

          (continúa) 



 

3
0
 

 

(continuación)          

INDAGACIONES EN EL MERCADO               

Nº PREGUNTA 

RESPUEST

A 

(Seleccionar) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICAB

LE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPA

CTO 

DEL 

RIES

GO 

(Bajo

=1, 

Medio

=2, 

Alto=

3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICA

DO 

(R. Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amarill

o, R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTROL EXISTENTE 

FORMULACIÓN DE 

PROPUESTA DE 

CONTROL 

41 ¿Existen 

lineamientos 

internos para la 

realización de 

indagaciones en el 

mercado para 

determinar el valor 

estimado? 

NO 

  Se entenderá como 

“lineamiento" al 

documento oficial de 

uso interno de la 

Entidad (directiva, 

memorando, 

instructivo o similar), 

mediante el cual se 

establezcan los 

alcances, 

consideraciones, 

criterios, pautas, entre 

otros, para la 

realización de las 

indagaciones en el 

mercado, donde se 

incluya una 

metodología para la 

determinación del valor 

estimado. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n. 

Sobrevaluación 

o subvaluación 

del valor 

estimado. 

Incumplimiento 

de las metas y 

objetivos 

institucionales 

por inadecuada 

determinación 

del valor 

estimado 

(desiertos, 

nulidades del 

procedimiento 

de selección). 

2 4 

La Sub gerencia de Logística 

se guía de un formato interno 

elaborado por el mismo 

personal, dónde se considera 

fuentes como: cotizaciones, 

pág. del SEACE, precios 

históricos de la entidad, 

precios de la pág. web, entre 

otros para determinar el valor 

estimado 

Elaborar un instructivo para 

la elaboración de 

metodología para la 

determinación del valor 

estimado 

  

 

    

  

 (continúa) 



 

3
1
 

 

(continuación)          
42 ¿Existe algún tipo 

de base de datos de 

proveedores? 

NO 

  Se entenderá por "base 

de datos" un archivo 

Excel en el cual se 

registre 

permanentemente a 

todos los proveedores 

(en calidad de 

participantes, postores 

y/o contratistas) que 

participaron en las 

indagaciones en el 

mercado, detallando: i) 

si se encuentra 

habilitado para 

contratar con el Estado, 

ii) participa en los 

procesos de selección 

convocados, iii) nivel 

de cumplimiento de 

obligaciones 

contractuales, iv) si 

tiene algún recurso de 

apelación 

desfavorables, entre 

otros. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n.                    

◘Retraso en las 

indagaciones 

del mercado. 

1 2 

La sub gerencia de logística 

utiliza el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa 

Municipal (SIGAM), el cual 

contiene un listado de 

proveedores a los cuales han 

brindado bienes y/o servicios 

a la entidad. 

Designar una persona de la 

sub gerencia de logística que 

elabore una base de datos en 

Excel, del registro de 

proveedores, mediante filtro 

de empresas que se le han 

girado orden, q han 

participado en un 

procedimiento de selección y 

hayan cotizado en el estudio 

de mercado, entre otros 

  

 

    

  

 (continúa) 



 

3
2
 

 

(continuación)          

43 ¿Existe un formato 

para solicitar 

cotizaciones a los 

proveedores, como 

parte de la 

indagación en el 

mercado para la 

contratación de 

bienes y servicios, 

para 

procedimientos 

distintos a la 

Comparación de 

Precios?  

SÍ  

  Se entenderá por 

"formato" al documento 

con estructura estándar, 

cuya utilización se ha 

dispuesto mediante un 

documento escrito y que 

es utilizado por el 

personal del OEC, al 

momento de solicitar 

cotizaciones a los 

proveedores. El formato 

debe ser por objeto 

(bienes, servicios y 

consultorías en general) 

y debe contener, entre 

otros: Actividad 

económica (relacionada 

con el objeto materia de 

la convocatoria), 

número de RUC, en el 

caso de consultorías en 

general debe contar con 

componentes o rubros 

que permita estimar el 

presupuesto del servicio, 

fecha límite para enviar 

cotizaciones, vigencia 

del RNP (según sea 

Bienes y Servicios, 

según el objeto materia 

de la convocatoria), 

cumplimiento de los 

RTM y otros conceptos 

aplicables respecto al 

precio del bien o 

servicio.  

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n.  

Artículo 12 

y 13 del 

Reglament

o de la Ley 

30225. 

◘Retraso en las 

indagaciones 

del mercado por 

información 

incompleta en 

las cotizaciones 

recibidas. 

2 0 

La Sub Gerencia de Logística 

utiliza un formato de solicitud 

de cotización tanto para 

bienes y/o servicios, al 

momento de cotizar 

  

  
 

    
  

 (continúa) 



 

3
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(continuación)          
44 ¿El OEC solicita la 

validación del área 

usuaria y/o técnica 

de la información 

obtenida del sector 

público y/o 

privado? 

A VECES 

  Se entenderá que el 

OEC remite al área 

usuaria y/o técnica, la 

información técnica 

obtenida de las 

contrataciones que 

hubiera realizado el 

sector público o 

privado (Cotizaciones, 

histórico, SEACE, 

estructura de costos, 

entre otros), para su 

validación respecto del 

cumplimiento de las 

EETT o TDR, según 

corresponda. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n.  

Artículo 12 

y 13 del 

Reglament

o de la Ley 

30225.  

◘Retraso en las 

indagaciones 

del mercado por 

observaciones. 

◘Observacione

s a la 

determinación 

del valor 

estimado o 

valor 

referencial. 

3 3 

La Sub Gerencia de Logística 

al verificar las cotizaciones 

con las características de las 

empresas especializadas, 

reenvía al área usuaria para su 

verificación y puedan volver a 

cambiar sus especificaciones 

técnicas 

Elaborar un instructivo que 

contenga las pautas para 

realizar la indagación de 

mercado y también establezca 

que la información del sector 

público y/o privado que hay 

obtenido el OEC, sea 

validada por el área usuaria 

45 ¿El OEC cuenta 

con un formato que 

contenga 

información de las 

indagaciones en el 

mercado para 

determinar el valor 

estimado o valor 

referencial? 

SÍ  

  Se entenderá por 

"formato" al 

documento con 

estructura 

estandarizada, cuya 

utilización se ha 

dispuesto mediante un 

documento escrito, y 

que es utilizada por el 

personal que labora en 

el OEC para elaborar el 

Informe de las 

indagaciones en el 

mercado. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n. 

◘Indagaciones 

del mercado 

con 

información 

incompleta o 

imprecisa. 

◘Observacione

s a la 

determinación 

del valor 

estimado o 

valor 

referencial. 

2 0 

La SGL se guía de un formato 

interno elaborado por el 

mismo personal, dónde se 

considera fuentes como: 

cotizaciones, pág. del 

SEACE, precios históricos de 

la entidad, precios de la pág. 

web, entre otros para 

determinar el valor estimado 

  

  

 

    

  

 (continúa) 



 

3
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(continuación)          
46 ¿El OEC verifica 

que el valor 

estimado o valor 

referencial 

establezcan con 

precisión el valor 

de la Prestación 

Principal y de las 

Prestaciones 

Accesorias, en los 

casos que 

corresponda? 

SÍ  

  Se entenderá que el 

Jefe del OEC, al 

momento de revisar la 

determinación del valor 

estimado verifica que 

el valor de la Prestación 

Principal y de las 

Prestaciones 

Accesorias se 

encuentren 

individualizados, 

cuando corresponda. 

Artículo 

127 del 

Reglament

o de la Ley 

30225.                   

Perjuicio 

económico para 

la entidad por 

perfeccionar 

contratos sin 

considerar la 

garantía por 

prestaciones 

accesorias. 

3 0 

La sub gerencia logística 

verifica que la cotización esté 

desagregada tanto de la 

prestación principal, así como 

de prestaciones accesorias 

  

47 ¿El OEC remite al 

área usuaria y/o 

técnica las 

observaciones, 

recomendaciones 

y/o sugerencias 

referidas a las 

EETT o TDR, 

formuladas por los 

proveedores 

durante las 

indagaciones en el 

mercado, para su 

evaluación? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el 

OEC remite las 

observaciones, 

recomendaciones y/o 

sugerencias referidas a 

las EETT o TDR, 

formuladas por los 

proveedores durante las 

indagaciones en el 

mercado, a través de un 

documento físico o 

correo electrónico, 

dejando evidencia de 

ello en el Expediente de 

Contratación mediante 

el documento 

respectivo. 

Artículo 8 

del 

Reglament

o de la Ley 

30225. 

Contratación de 

bienes o 

servicios que no 

satisfagan la 

necesidad del 

área usuaria. 

3 0 

La Sub Gerencia de Logística 

al recibir una cotización por 

parte de un proveedor donde 

hay observaciones en cuanto a 

las especificaciones técnicas 

y/o términos de referencia, se 

le envía un correo electrónico 

dejando en evidencia de ello. 

  

  

 

    

  

 (continúa) 



 

3
5
 

 

(continuación)  
    

  
  

48 ¿El OEC cuenta 

con un formato para 

solicitar 

Certificación de 

crédito 

presupuestario y de 

Previsión 

Presupuestal? 

SÍ  

  Se entenderá por 

"formato" al 

documento con 

estructura 

estandarizada, cuya 

utilización se ha 

dispuesto mediante un 

documento escrito y 

que es utilizada por el 

personal del OEC, al 

momento de solicitar a 

la Oficina de 

Presupuesto, o la que 

haga sus veces, la 

certificación de crédito 

presupuestario y/o 

previsión presupuestal, 

según corresponda. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica".              

◘Retraso en la 

obtención de 

recursos 

presupuestales 

por devolución 

de solicitudes 

con 

información 

imprecisa o 

incompleta. 
3 0 

La sub gerencia de logística, 

maneja un formato de 

solicitud de certificación de 

disponibilidad presupuestal, 

sede principal, por ejemplo, 

N°601, la cual se envía a la 

Gerencia de Planificación 

Local y Presupuesto 

  

49 ¿Para los casos de 

consultorías en 

general, el área 

usuaria proporciona 

al OEC, los 

componentes o 

rubros a través de 

una estructura que 

permita al OEC 

estimar el 

presupuesto luego 

de la interacción 

con el mercado? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el 

área usuaria 

proporciona al OEC, en 

los casos de consultoría 

en general, una 

estructura con los 

componentes y rubros 

que permita al OEC 

estimar el presupuesto 

del servicio luego de la 

interacción con el 

mercado. 

Artículo 12 

del 

Reglament

o de la Ley 

30225. 

◘Incumplimien

to de la 

normativa en 

contratación 

pública. 

◘Inadecuada 

determinación 

del valor 

estimado en las 

consultorías en 

general. 

2 0 

El área usuaria en sus TDR, 

detalla los componentes del 

servicio de consultoría como 

equipo profesional mínimo, 

equipos para el desarrollo de 

la consultoría y otros 

  

  

 

    

  

 (continúa) 



 

3
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(continuación)  
    

  
  

50 ¿El OEC cuenta 

con un Registro de 

Procedimientos de 

Selección? 

SÍ  

  Se considera "registro 

de procedimientos de 

selección" al 

documento o base de 

datos manual o digital 

donde se numera 

correlativamente todos 

los procesos de 

selección, 

identificando: tipo de 

procedimiento, objeto, 

denominación, valor 

referencial, entre otros. 

Este registro no está 

referido al registro que 

automáticamente 

realiza el SEACE al 

momento de la 

convocatoria. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contratació

n.                    

◘Duplicidad o 

incorrecta 

numeración de 

los procesos de 

selección que 

realiza la 

Entidad. 

1 0 

La sub gerencia de Logística, 

maneja internamente un 

registro de procedimiento de 

selección en digital, 

identificando: tipo de 

procedimiento, objeto de 

contratación, fecha de 

convocatoria, valor estimado, 

valor adjudicado, fecha de 

buena pro consentida, entre 

otros 

  

 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN               

Nº PREGUNTA 

RESPUEST

A 

(Seleccionar) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICA

BLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPAC

TO 

DEL 

RIESG

O 

(Bajo=1, 

Medio=

2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFIC

ADO 

(R. 

Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amar

illo, R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTROL EXISTENTE 

FORMULACIÓN DE 

PROPUESTA DE 

CONTROL 

   

 

     (continúa) 



 

3
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(continuación)         
51 ¿El OEC cuenta 

con un formato 

para solicitar la 

aprobación del 

Expediente de 

Contratación?  

SÍ  

  Se entenderá por 

"formato" al documento 

con estructura 

estandarizada, cuya 

utilización se ha 

dispuesto mediante un 

documento escrito, que 

es utilizada por el 

personal del OEC para 

solicitar la aprobación 

del Expediente de 

Contratación; y que, 

además, incluya como 

mínimo la siguiente 

información: 

certificación y/o 

previsión presupuestal, 

sistema de contratación, 

modalidad de 

contratación, modalidad 

de ejecución contractual, 

si incluye un Informe 

Técnico Previo de 

Evaluación de Software, 

Informe Técnico de 

Estandarización, 

denominación y número 

de documento a través 

del cual se otorga la 

facultad de aprobar 

Expedientes de 

Contratación, entre 

otros; conforme a lo 

establecido en el artículo 

21 del Reglamento de la 

Ley 30225. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Devolución 

de solicitudes 

de aprobación 

de Expedientes 

de Contratación 

por 

información 

imprecisa o 

incompleta. 

◘Retraso en la 

revisión y 

evaluación de la 

solicitud de 

aprobación del 

Expediente de 

Contratación. 

3 0 

La sub gerencia de logística 

maneja informes por escritos a 

la gerencia de administración 

para la solicitud de aprobación 

de expedientes de 

contratación que incluye: 

número de requerimiento, 

certificación de crédito 

presupuestal, valor estimado, 

sistema de contratación entre 

otros 

  

  
 

    
  

 (continúa) 



 

3
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(continuación)          

52 ¿El funcionario con 

facultades para 

aprobar 

Expedientes de 

Contratación 

verifica la 

existencia de los 

documentos 

obligatorios que 

deben componerlo? 

SÍ  

  Se entenderá que el 

funcionario con 

facultades para aprobar 

Expedientes de 

Contratación verifica la 

existencia del 

documento que contiene 

las indagaciones del 

mercado, y del sustento 

correspondiente, 

Informe Técnico Previo 

de Evaluación de 

Software (de 

corresponder), Informe 

Técnico de 

Estandarización y del 

documento mediante el 

cual se aprueba la 

estandarización, 

certificación de crédito 

presupuestario y/o 

previsión presupuestal, 

entre otros. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Incumplimient

o de la 

normativa en 

contratación 

pública. 

◘Retraso en la 

convocatoria del 

procedimiento 

de selección por 

observaciones 

del Comité de 

Selección. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de 

Control. 

3 0 

La sub gerencia de logística al 

enviar el informe de solicitud 

de aprobación de expediente 

de contratación adjunta el 

requerimiento, la indagación 

de mercado, la solicitud de 

certificación y la certificación 

de disponibilidad presupuestal 

  

53 ¿El OEC tiene a su 

cargo la custodia de 

todos los 

expedientes de 

contratación de la 

Entidad, salvo que 

dicha custodia esté 

a cargo del Comité 

de Selección? 

SÍ  

  Se entenderá que solo 

el OEC tiene bajo su 

custodia todos los 

expedientes de 

contratación de la 

entidad, de los bienes, 

servicios y obras que 

contrate, salvo que 

dicha custodia esté a 

cargo del Comité de 

Selección. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Incumplimient

o de la 

normativa en 

contratación 

pública. 

◘Pérdida de 

expedientes de 

contratación. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de 

Control. 

3 0 

La sub gerencia de logística es 

la encargada de custodiar 

todos los expedientes de 

contratación, una vez 

firmados los contratos y/o giro 

de órdenes de compra o 

servicios 

  

  
 

    
  

 (continúa) 
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(continuación) 
DESIGNACIÓN Y ACTUACIÓN DEL ÓRGANO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO 

DE SELECCIÓN   
           

Nº PREGUNTA 

RESPUES

TA 

(Seleccion

ar) 

  

DETALLE DE LA PREGUNTA 

NORMA 

APLICA

BLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICA

DO 

(R. Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amarill

o, R. 

Bajo=Verde) 

IDENTIFICACI

ÓN DEL 

CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULACI

ÓN DE 

PROPUESTA 

DE 

CONTROL 

54 ¿Existe un formato a 

través del cual se 

especifiquen las 

competencias y 

responsabilidades del 

CS? 

NO 

  Se entenderá por "formato" al documento con 

estructura estandarizada, cuya utilización se ha 

dispuesto mediante un documento escrito, 

mediante el cual todos los miembros del 

Comité de Selección designado, toman 

conocimiento de sus competencias y 

responsabilidades al momento de la 

notificación de su designación, en congruencia 

con lo dispuesto en el artículo 24 del 

Reglamento de la Ley 30225. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón. 

◘Desconocimiento 

de los miembros 

del Comité de 

Selección sobre sus 

competencias y 

responsabilidades. 

◘Nulidad del 

procedimiento de 

selección por 

vicios incurridos 

por el Comité de 

Selección. 

2 4 

La Sub Gerencia 

de Logística 

realiza a la 

Gerencia de 

Administración, 

por ejemplo, 

Informe N°109-

2016/MDV-GA-

SGL, por escrito 

donde se designa 

a los integrantes 

de Comité de 

Selección a 

participar en el 

proceso, según el 

artículo 23 del 

Reglamento de la 

Ley 30225 

Disponer que 

en el informe 

donde se 

designa a los 

miembros del 

comité de 

selección, 

mencionar las 

competencias y 

responsabilidad

es del comité de 

selección 

  

 

    

  

(continúa) 



 

4
0
 

 

(continuación)         
55 ¿El funcionario con 

facultades para designar 

Comités de Selección 

verifica que su 

conformación cumpla 

con las exigencias 

establecidas en la 

normativa de 

contratación pública? 
SIEMPRE 

  Se entenderá que el funcionario con facultades 

para designar Comités de Selección verifica 

que los miembros propuestos para la 

designación de los Comités de Selección este 

conformado como mínimo: 

  -Para el caso de Bienes y Servicios: Un 

representante del OEC  y uno que cuente con 

conocimiento técnico en el objeto de la 

contratación. 

 -Para el caso de consultorías de obras, obras, 

y consultorías en general, por lo menos dos (2) 

miembros deben contar con conocimiento 

técnico en el objeto de la contratación. 

En ambos casos, debe existir correspondencia 

entre cada miembro titular y su suplente.  

Artículo 

23 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad del 

procedimiento de 

selección por 

vicios incurridos 

por el Comité de 

Selección. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 
3 0 

La Gerencia de 

Administración 

mediante 

Resolución por 

escrito designa a 

los integrantes de 

Comité de 

Selección a 

participar en el 

proceso, según el 

Art. 23° del 

Reglamento de la 

Ley 30225 y a la 

vez verifica que 

se cumplan con 

dicha normativa 

  

56 ¿El funcionario con 

facultades para designar 

Comités de Selección 

cumple con notificar la 

designación a los 

miembros titulares y 

suplentes de los CS? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el funcionario con facultades 

para designar Comités Especiales cumple con 

notificar a cada uno de los miembros titulares 

y suplentes, el documento mediante el cual se 

formaliza su designación. El cargo de la 

notificación debe evidenciarse en el respectivo 

Expediente de Contratación. 

Artículo 

23 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Desconocimiento 

del personal de su 

designación como 

miembros del 

Comité de 

Selección. 

◘Retraso en la 

instalación del 

Comité de 

Selección. 

3 0 

La Gerencia de 

Administración 

mediante 

Resolución por 

escrito designa a 

los integrantes de 

Comité de 

Selección a 

participar en el 

proceso, en 

donde tanto 

titulares como 

suplentes son 

notificados y se 

evidencia en la 

misma 

Resolución 

  

  
 

    
  

(continúa) 



 

4
1
 

 

(continuación)          

57 ¿Existe un formato con 

el que se remite al CS el 

Expediente de 

Contratación aprobado? 

NO 

  Se entenderá por "formato" al documento con 

estructura estandarizada, cuya utilización se ha 

dispuesto mediante un documento escrito, que 

es utilizada para remitir al Comité de 

Selección el expediente de contratación 

aprobado. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.  

◘Inexistencia de 

documento que 

haga constar la 

fecha de entrega 

del Expediente de 

Contratación. 

◘Retraso para la 

elaboración de 

documentos del 

procedimiento de 

selección. 

1 2 

Una vez aprobado 

el expediente de 

Contratación 

mediante 

Resolución de 

Gerencia, se 

remite el 

expediente de 

contratación al 

Comité de 

Selección 

mediante un 

proveído por parte 

de la Sub Gerencia 

de Logística 

Elaborar un 

modelo de 

documento 

interno de 

remisión del 

expediente de 

contratación al 

comité de 

selección 

58 ¿El CS verifica que el 

expediente de 

contratación se 

encuentre aprobado? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el CS verifica que en el 

Expediente de Contratación conste el 

documento a través del cual se Aprueba. 

Artículo 

23 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad del 

procedimiento de 

selección. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 3 0 

El comité de 

selección verifica 

que en el 

expediente se 

encuentre la 

resolución de 

gerencia donde se 

encuentra 

aprobado el 

expediente de 

contratación 

  

59 ¿El CS utiliza las bases y 

solicitudes de expresión 

de interés Estándar que 

aprueba el OSCE 

publicados en su portal, 

previo al inicio de su 

elaboración? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el CS, antes de iniciar la 

elaboración de bases o solicitud de expresión 

de interés, verifica la existencia de versiones 

actualizadas de dichos documentos publicadas 

en el portal del OSCE. 

Artículo 

26 del 

Reglament

o de la Ley 

30225. 

Directiva 

N° 001-

2016-

OSCE/CD, 

numeral 

7.3. 

◘Nulidad del 

procedimiento de 

selección.                                                             

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 3 0 

El comité de 

selección verifica 

en la página del 

portal del OSCE, 

las versiones 

actualizadas 

  

         (continúa) 



 

4
2
 

 

(continuación)         
60 ¿El CS toma en 

consideración los 

precedentes de 

observancia obligatoria 

publicados en el portal 

del OSCE para la 

elaboración de las 

Bases? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el CS verifica en el portal del 

OSCE los precedentes de observancia 

obligatoria a fin de aplicarlos al momento de 

elaborar los documentos del procedimiento, 

según corresponda. 

Artículo 

108 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Retraso en el 

procedimiento de 

selección por 

elevación de 

observaciones. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

2 0 

El comité de 

selección verifica 

los precedentes 

de observancia 

obligatoria 

  

61 ¿El CS verifica 

previamente, a la 

publicación de la 

convocatoria en el 

SEACE, que las bases y 

solicitudes de expresión 

de interés estándar, 

según corresponda, se 

encuentren aprobadas? 

SIEMPRE 

  Se entenderá que el CS verifica, previo a la 

publicación de la convocatoria del 

procedimiento de selección en el SEACE, que 

las Bases, los documentos de precalificación, 

la invitación para presentar soluciones 

técnicas y las solicitudes de expresión de 

interés, según corresponda al tipo de 

procedimiento de selección, se encuentren 

debidamente aprobadas, y que el documento a 

través del cual se Aprueba conste en el 

Expediente de Contratación. 

Artículo 

20 y 26 

del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad del 

procedimiento de 

selección.                                                             

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 
3 0 

El comité de 

selección verifica 

que en el 

expediente se 

encuentre la 

resolución de 

gerencia donde se 

encuentra 

aprobado el 

expediente de 

contratación y las 

bases 

  

62 ¿El Jefe del OEC cuenta 

con un formato de 

informe para justificar el 

empleo del 

procedimiento de 

selección de 

comparación de precios? 
SÍ  

  Se entenderá que el OEC cuenta con un 

documento interno estandarizado, que recoge 

todas las condiciones para el empleo de la 

Comparación de Precios, que permita i) 

verificar que los bienes y/o servicios en 

general objeto de la contratación sean de 

disponibilidad inmediata, ii) fáciles de obtener 

en el mercado, iii) se comercialicen bajo una 

oferta estándar establecida por el mercado y 

iv) que no se fabriquen, produzcan, 

suministren o presten siguiendo la descripción 

particular o instrucciones dadas por la entidad 

contratante. 

Artículo 

76 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Observaciones 

por parte del 

Órgano de Control. 

3 0 

La sub gerencia 

de logística emite 

un informe 

técnico donde 

sustenta que el 

bien a adquirir o 

servicio a brindar 

es de 

disponibilidad 

inmediata, fácil 

de obtener en el 

mercado, según 

el artículo 76 del 

reglamento 

  

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración Propia.  
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Tabla 1.7.  

Tercera Sección de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Control Público 

TERCERA SECCIÓN   FASE DE SELECCIÓN  

   

Nº PREGUNTA 

RESPUEST

A 

(Seleccionar

) 

  

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICA

BLE 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICAD

O 

(R. Alto=Rojo,  

R. 

Medio=Amarillo, 

R. Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULACIÓN 

DE PROPUESTA 

DE CONTROL 

63 ¿El CS verifica que los 

proveedores que han 

presentado sus consultas 

y/u observaciones se 

hayan registrado como 

participantes en el 

SEACE? 
SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección verifica que la fecha 

del documento o formato a través 

del cual el proveedor se registró 

como participante sea anterior o 

igual a la fecha en la que presenta 

sus consultas y/u observaciones a 

través de la Oficina de Trámite 

Documentario, o la que haga sus 

veces. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Denuncias por 

transgresión a 

la normativa de 

contratación 

pública vigente. 

3 0 

El comité de selección 

verifica vía sistema el 

registro de participante, 

y comunica vía correo 

electrónico a la oficina 

de trámite documentario 

los registrados en el 

proceso 

  

  

  

   

  

(continúa) 



 

4
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(continuación)         
64 ¿El CS cumple con la 

publicación de los 

documentos de todos los 

actos correspondientes a 

cada etapa del 

procedimiento de 

selección en el SEACE? 
SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección cumple con publicar en 

el SEACE los documentos de 

todos los actos realizados en las 

diferentes etapas del 

procedimiento de selección; 

dejando evidencia a través de una 

impresión de la Ficha del 

SEACE, luego de efectuada su 

publicación. 

Artículo 

250 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

Directiva 

Nº 006-

2016 -

OSCE/CD

. 

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Denuncias por 

transgresión a 

la normativa de 

contratación 

pública vigente. 

3 0 

El comité de selección o 

sub gerencia de logística 

maneja una pizarra por 

escrito donde se 

encuentras las fechas de 

todas las etapas del 

proceso, y deja 

constancia mediante 

ficha SEACE impresa 

  

65 ¿El CS antes de integrar 

las bases, verifica si se 

presentaron consultas y/u 

observaciones por parte de 

los participantes 

registrados dentro del 

plazo previsto en el 

cronograma del 

procedimiento de 

selección? 
SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección coordina con la Unidad 

de Trámite Documentario, o la 

que haga sus veces, vía correo 

electrónico o sistema 

informático, consultando si los 

participantes registrados ha 

presentado consultas y/u 

observaciones dentro del plazo 

establecido para ello en el 

cronograma del procedimiento de 

selección; dejándose evidencia de 

ello en el expediente de 

contratación a través de la 

impresión de la respuesta de la 

Unidad de Trámite 

Documentario, o la que haga sus 

veces, o del resultado de 

búsqueda en el caso de sistema 

informático. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Denuncias por 

transgresión a 

la normativa de 

contratación 

pública vigente. 

3 0 

El comité de selección o 

sub gerencia de logística 

comunica a la unidad de 

trámite documentario vía 

correo de las fechas de 

presentación de 

consultas y/o 

observaciones y a la vez, 

esta oficina entrada 

durante el mismo día si 

llegan consultas y/o 

observaciones a los 

procedimientos de 

selección, para su 

oportuna absolución 

  

  
  

   
  

 (continúa) 



 

4
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(continuación)          
66 ¿El CS deriva 

formalmente al área 

usuaria y/o técnica, 

cuando corresponde, las 

consultas y/u 

observaciones referidas a 

las EETT o TDR 

(Requerimientos técnicos 

mínimos o a las 

condiciones de carácter 

técnico, entre otros), 

solicitando su absolución 

y otorgándole un plazo 

para ello? 

SIEMPRE   

Se entenderá por "formalmente" 

al envío de un documento (físico, 

digital o correo electrónico 

institucional) a través del cual el 

Comité de Selección deriva las 

consultas y/u observaciones 

relacionadas a las EETT o TDR 

para su absolución; dejando 

evidencia de ello en el expediente 

mediante el cargo del documento 

enviado. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Contratación 

de bienes o 

servicios que no 

satisfagan la 

necesidad del 

área usuaria. 

2 0 

el Comité de selección 

envía formalmente 

mediante informe por 

escrito las consultas y/o 

observaciones 

relacionadas a las EETT 

o TDR, para la 

absolución 

correspondiente, 

dejando evidencia en el 

expediente de 

contratación, ejemplo: 

Informe N°002-

2015/CEP-MDV-ADS2 

  

67 ¿El CS deriva 

formalmente al OEC, las 

consultas y/u 

observaciones referidas a 

las indagaciones en el 

mercado, solicitando su 

absolución y otorgándole 

un plazo para ello? 

SIEMPRE   

Se entenderá por "formalmente" 

al documento (físico, digital o 

correo electrónico institucional) a 

través del cual el Comité de 

Selección deriva las consultas y/u 

observaciones relacionadas a las 

indagaciones en el mercado 

(valor estimado, valor 

referencial, sistema de 

contratación, entre otros); 

dejando evidencia de ello en el 

expediente mediante el cargo del 

documento enviado. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

Contratación de 

bienes o 

servicios que no 

satisfagan la 

necesidad del 

área usuaria. 

1 0 

Toda consulta y/o 

observación 

correspondiente a la 

indagación de mercado, 

el comité de selección se 

la deriva a la sub 

gerencia de logística, 

dejando en evidencia del 

cargo en el expediente de 

contratación 

  

  

  

   

  

 (continúa) 
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(continuación)          
68 ¿El área usuaria, área 

técnica u OEC, según 

corresponda, remite la 

absolución de las 

consultas y/u 

observaciones 

formalmente al CS dentro 

del plazo otorgado para 

ello? 

SIEMPRE   

Se entenderá por "formalmente" 

al documento (físico, digital o 

correo electrónico institucional) a 

través del cual el área usuaria, 

área técnica u OEC hace llegar la 

absolución de consultas y/u 

observaciones al Comité de 

Selección dentro del plazo 

otorgado para ello; dejando 

evidencia de ello en el expediente 

mediante el cargo del documento 

recibido. 

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Retraso en el 

procedimiento 

de selección por 

postergaciones 

debido a la falta 

de respuesta por 

parte del área 

usuaria o del 

OEC. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Inadecuada 

elaboración del 

pliego de 

absolución de 

consultas y/u 

observaciones. 

2 0 

Debido a que existen 

plazos para la absolución 

de consultas y/o 

observaciones, el área 

usuaria o técnica o sub 

gerencia de logística 

respete los plazos que le 

da el comité de 

selección, para la 

absolución, dejando en 

evidencia de ello, 

mediante cargo en el 

expediente de 

contratación 

  

69 ¿El CS verifica en el portal 

del SEACE si existe 

alguna notificación 

electrónica, como 

resultado de las acciones 

de supervisión de oficio 

que efectúa el OSCE al 

procedimiento de 

selección convocado? 

SIEMPRE   

Se entenderá por verificado 

cuando el Comité de Selección 

deja como evidencia en el 

expediente una impresión de la 

pestaña denominada 

"Notificaciones" en el módulo de 

"Procesos de selección", 

considerando como periodo de 

búsqueda desde la convocatoria 

hasta antes de la integración de 

las Bases. 

Artículo 

52 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

Directiva 

Nº 009-

2016 -

OSCE/CD

. 

◘Inadecuada 

integración de 

las Bases. 

◘No 

suscripción del 

contrato. 2 0 

El comité de selección si 

verifica si hay 

notificaciones en la 

página de SEACE, y 

deja constancia en el 

expediente de 

contratación, mediante 

una impresión. 

  

  

  

   

  

(continúa) 
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(continuación)         

70 ¿El CS verifica si las bases 

integradas contemplan 

todas las modificaciones 

que se hayan producido 

como consecuencia de las 

consultas, observaciones, 

pronunciamientos y/o 

aquellas requeridas por el 

OSCE en el marco de sus 

acciones de supervisión 

(Notificación 

Electrónica)? 

SIEMPRE   

Se entenderá por verificado 

cuando el Comité de Selección 

revisa que las Bases Integradas 

incorpore el pliego de absolución 

de consultas y/u observaciones, 

así como las disposiciones 

formuladas en el 

pronunciamiento y/o notificación 

electrónica del OSCE, antes de su 

publicación en el SEACE. 

Artículo 

52 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

Directiva 

Nº 009-

2016 -

OSCE/CD

. 

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

3 0 

En base al artículo 52 del 

reglamento de la Ley 

30225, para la 

integración de bases, el 

comité de selección 

realiza todos cambios, 

luego de las consultas 

y/o observaciones 

realizadas 

  

71 ¿El CS verifica que los 

participantes cuenten con 

RNP vigente a la fecha de 

presentación de ofertas o 

recepción de expresiones 

de interés, antes de 

aperturar el sobre (Acto 

Privado) o de tenerla como 

presentada o admitida 

(Acto Público)?  

SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección verifica que el 

participante cuente con RNP 

vigente a la fecha de presentación 

de ofertas o recepción de 

expresiones de interés; dejando 

evidencia física en el expediente 

a través de una impresión de la 

constancia del RNP, obtenida del 

portal del RNP en la misma 

fecha. 

Artículo 

234 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

3 0 

El comité de selección si 

verifique al momento de 

imprimir la constancia 

de registro del 

participante vía sistema, 

verifica su fecha de 

vencimiento de su RNP 

y deja constancia en el 

expediente de 

contratación 

  

72 ¿El CS deja constancia de 

la notificación del 

requerimiento de 

subsanación, en el cual se 

precise el plazo otorgado 

para subsanar, en el 

Expediente de 

Contratación?  

NUNCA   

Se entenderá que el Comité de 

Selección deja constancia de la 

notificación del requerimiento de 

subsanación, en los casos que se 

requiera subsanación durante el 

desarrollo de la admisión, 

precalificación, evaluación y 

calificación; cuando anexa al 

Exp. de Contratación el cargo de 

éste, sea a través de un 

documento escrito o de la 

impresión del correo electrónico. 

Art. 39° 

del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.  

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

Observaciones 

por parte del 

Órgano de 

Control. 

3 6 

Nunca se ha presentado 

una ocasión de 

subsanación de 

propuestas, para los 

proveedores 

Disponer mediante 

documento interno 

que en aquellos 

casos en los que se 

requiera 

subsanación por 

parte de los 

postores, se deje 

constancia de dicho 

requerimiento en el 

Expediente de 

Contratación. 

         (continúa) 
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(continuación)         

73 ¿El CS deja constancia en 

el Expediente de 

Contratación, del cargo de 

la subsanación de la oferta 

realizada por el postor a 

través de la Unidad de 

Trámite Documentario? 

NUNCA   

Se entenderá que el Comité de 

Selección deja constancia de la 

subsanación, cuando anexa al 

Expediente de Contratación el 

documento físico presentado por 

el postor, a través de la Unidad de 

Trámite Documentario de la 

entidad, donde se visualice la 

fecha de recepción. 

Artículo 

39 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225.  

Artículo 

21 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Incumplimien

to de la 

normativa en 

contratación 

pública. 

◘Observacione

s por parte del 

Órgano de 

Control. 2 4 

Nunca se ha presentado 

una ocasión de 

subsanación de 

propuestas, para los 

proveedores 

◘Disponer 

mediante 

documento interno 

que en aquellos 

casos en los que se 

requiera 

subsanación por 

parte de los 

postores, se deje 

constancia de la 

subsanación por 

parte del postor (a 

través de mesa de 

partes de la 

entidad) en el 

Expediente de 

Contratación. 

74 ¿En la etapa de 

presentación de ofertas o 

expresiones de interés, el 

CS o el Jefe del OEC, 

según corresponda, 

especifica los motivos de 

la No Admisión de las 

ofertas o Expresiones de 

Interés? 
SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección o el jefe del OEC, 

según corresponda, cumple con 

especificar los motivos de la No 

Admisión de la(s) Oferta(s) o 

Expresiones de Interés, cuando 

ello quede evidenciado en el Acta 

correspondiente. 

Artículo 

53 del 

Reglamen

to de la 

Ley 30225 

(Para 

Licitacion

es 

Públicas). 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de la 

gestión.     

◘Incumplimien

to de la 

normativa de la 

normativa de 

contratación 

pública. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

3 0 

El comité de selección o 

sub gerencia de logística, 

especifica los motivos de 

la no admisión del 

postor, como por 

ejemplo acta de buena 

pro de: AS 031-

2016/SGL-MDV 

  

  

  

   

  

 (continúa) 



 

4
9
 

 

(continuación)          
75 ¿El CS detalla y sustenta la 

asignación de puntaje 

otorgado en la calificación 

de ofertas, en el acta 

correspondiente? 

SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección detalla y sustenta el 

puntaje asignado, según el 

artículo 29 del Reglamento de la 

Ley 30225, por cada criterio de 

evaluación, mostrando evidencia 

de su actuación a través de un 

Cuadro Comparativo de 

Evaluación que forma parte 

integrante del Acta de Evaluación 

y Calificación de Ofertas. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.                    

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

3 0 

El comité de selección o 

sub gerencia de logística, 

detalla y sustenta el 

puntaje otorgado por 

cada postor, en el acta de 

evaluación y calificación 

de ofertas, tal como se 

demuestra en el proceso 

CP N°1-2016/CS-MDV 

  

76 ¿El CS o el Jefe del OEC, 

según corresponda, 

verifica que los postores 

cuenten con RNP vigente a 

la fecha de otorgamiento 

de buena pro, antes de 

adjudicarla? 
SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité de 

Selección o el jefe del OEC, 

según corresponda, verifica que 

el postor cuente con RNP vigente 

a la fecha del otorgamiento de la 

Buena Pro; dejando evidencia 

física en el expediente a través de 

una impresión de la constancia 

del RNP obtenida del portal del 

RNP en la misma fecha. 

Artículo 

234 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad de 

actos 

administrativos

. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

2 0 

El comité de selección al 

momento del 

otorgamiento de buena 

pro, imprime la 

constancia de registro 

del participante vía 

sistema, verifica su fecha 

de vencimiento de su 

RNP, dejando en 

evidencia en el 

expediente de 

contratación. 

  

77 ¿El CS informa al OEC 

cuando exista duda 

razonable de la veracidad 

de la documentación 

presentada por los 

postores en sus ofertas? 
NUNCA   

Se entenderá que el Comité de 

Selección informa al OEC, para 

que efectúe la inmediata 

fiscalización, cuando toma 

conocimiento que en las 

propuestas obra un documento 

sobre cuya veracidad o exactitud 

existe duda razonable, sin que 

ello suspenda, en ningún caso, la 

continuidad del procedimiento de 

selección. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón.  

Opinión 

Nº 022-

2013/DT

N. 

◘Nulidad de 

contrato. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 
2 4 

Nunca se ha presentado 

una ocasión en que el 

comité de selección 

informe sobre la 

fiscalización inmediata 

sobre la propuesta de 

dudosa veracidad 

Disponer mediante 

documento interno 

la fiscalización 

respectiva, en caso 

se presente 

propuestas de 

dudosa veracidad 

          (continúa) 
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(continuación)          
78 ¿El CS cumple con emitir 

el Informe en el que 

justifique y evalúe las 

causas que no permitieron 

la conclusión del 

procedimiento de 

selección? 

SIEMPRE   

Se entenderá que el Comité 

Especial elabora un informe en el 

que justifique y evalúe las causas 

que no permitieron la conclusión 

del procedimiento, documento 

que es presentado ante el 

funcionario que cuente con la 

facultad de aprobación del Exp. 

de Contratación, conjuntamente 

con el Exp. de Contratación. 

Artículo 

44 del 

Reglamen

to y 

artículo 29 

de la Ley 

30225. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

◘Recurrencia 

en las causales 

que derivaron la 

declaratoria de 

desierto. 

3 0 

Cuando un proceso se 

declara desierto el 

Comité de Selección, 

elabora un informe que 

justifica y evalúa las 

causas que no permiten 

la conclusión del 

procedimiento de 

selección 

  

79 ¿El OEC verifica que la 

documentación presentada 

para el perfeccionamiento 

del contrato por el postor 

ganador de la buena pro 

cumpla con las exigencias 

previstas en las bases del 

procedimiento de 

selección? 

SIEMPRE   

La verificación implica que el 

OEC, una vez recibida toda la 

documentación, revisa cada uno 

de los documentos previstos en el 

Art.117° del Reglamento de la 

Ley 30225 y otras previstas en los 

documentos del procedimiento de 

selección, cumplan con las 

condiciones de forma y contenido 

dispuestas en las directivas y/o 

lineamientos emitidos por OSCE 

u otra normativa vigente 

relacionada a la naturaleza de la 

prestación. 

Artículo 

117 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad de 

contrato. 

◘Observacione

s por parte del 

Órgano de 

Control. 

◘Controversias 

durante la 

ejecución 

contractual. 

3 0 

La Sub gerencia de 

Logística si verifica 

todos los documentos 

para el 

perfeccionamiento del 

contrato, según el 

artículo 117 del 

Reglamento de la ley 

30225 

  

80 ¿Para la elaboración de los 

contratos, el OEC, 

considera las bases 

integradas derivados de 

LP, CP o AS, así como los 

documentos del 

procedimiento de 

selección que establezcan 

reglas definitivas y la 

oferta ganadora del postor 

ganador? 

SIEMPRE   

Se entenderá que el OEC, elabora 

los contratos en función de la 

proforma del contrato y demás 

información contenida en las 

bases integradas, de la oferta 

ganadora. 

Artículo 

116 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Controversias 

durante la 

ejecución 

contractual. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 

2 0 

La Sub gerencia de 

logística elabora los 

contratos en función a la 

proforma de contratos de 

las bases integradas 

  

          (continúa) 
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(continuación)          
81 ¿El OEC deja constancia 

de la verificación de 

vigencia del RNP del 

postor ganador de la buena 

pro, a la fecha del 

perfeccionamiento del 

contrato? SIEMPRE   

La evidencia de verificación se 

refiere a que el OEC deja 

constancia física, en el 

expediente de contratación, 

mediante una impresión de la 

constancia del RNP obtenida del 

portal del RNP. La fecha debe 

corresponder a la fecha del 

perfeccionamiento del contrato 

(Suscripción del contrato o de la 

notificación de la orden de 

compra/servicio, según 

corresponda). 

Artículo 

234 del 

Reglamen

to de la 

Ley 

30225. 

◘Nulidad de 

contrato. 

◘Retraso en el 

cumplimiento 

de actividades y 

metas 

institucionales. 3 0 

La sub gerencia de 

logística verifica y 

solicita el RNP, del 

postor ganador para el 

perfeccionamiento de 

contrato 

  

82 ¿El OEC, una vez suscrito 

el contrato, gestiona la 

actualización de la 

Certificación de Crédito 

Presupuestario y/o 

Previsión presupuestal, 

según sea el caso, 

ajustándolo al monto del 

contrato? 

SIEMPRE   

Se entenderá que el OEC, 

gestiona ante la oficina 

correspondiente, la actualización 

de la certificación de crédito 

presupuestaria y/o previsión 

presupuestal (según 

corresponda), con copia al área 

usuaria. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" 

de 

contrataci

ón. 

◘Ineficiente 

uso de los 

recursos 

presupuestales. 

◘Desinformaci

ón para la toma 

de decisiones 

respecto a la 

reprogramación 

y priorización 

de 

requerimientos 

de bienes, 

servicios u 

obras. 

2 0 

La Sub gerencia de 

logística gestiona la 

actualización, así como 

rebaja de la certificación 

de crédito 

presupuestario, 

mediante un informe a la 

gerencia de planificación 

local y presupuesto 

  

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración Propia. 
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Tabla 1.8.  

Cuarta Sección de Autodiagnóstico de Control Interno en el Proceso de Control Público 

CUARTA SECCIÓN 
FASE DE EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 
          

                  

Nº PREGUNTA 
RESPUESTA 

(Seleccionar) 

DETALLE DE LA 

PREGUNTA 

NORMA 

APLICABL

E 

RIESGO 

PROBABLE 

IMPACTO 

DEL 

RIESGO 

(Bajo=1, 

Medio=2, 

Alto=3) 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICADO 

(R. Alto=Rojo,  

R. Medio=Amarillo, 

R. Bajo=Verde) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTROL 

EXISTENTE 

FORMULA

CIÓN DE 

PROPUEST

A DE 

CONTROL 

83 ¿El OEC cumple con 

notificar la Orden de 

Compra/Orden de 

Servicio al contratista, 

para dar inicio a la 

ejecución del contrato? 

SIEMPRE 

Se entenderá que el 

OEC cumple con 

notificar al contratista, 

la orden de 

compra/servicio, 

cuando la notificación 

se efectúa dentro de los 

tres (3) días hábiles 

siguientes de 

presentados los 

documentos por parte 

del postor ganador. El 

cargo de la notificación 

debe evidenciarse en el 

respectivo Expediente 

de Contratación. 

Artículo 119 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Desconocimiento 

del inicio de la 

ejecución 

contractual por 

parte del 

contratista. 

◘Controversias 

durante la 

ejecución 

contractual. 

◘Incumplimiento 

del POI. 

2 0 

La sub gerencia de logística 

cumple con notificar al 

contratista el contrato/ 

orden de compra y orden de 

servicio, según el artículo 

119 del Reglamento, 

dejando evidencia en el 

expediente de Contratación 

  

  

 

   

  

 (continúa) 
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(continuación)         

84 ¿Una vez 

perfeccionado el 

contrato, el OEC envía 

al área usuaria, o al 

órgano al que se le haya 

asignado tal función, la 

Oferta ganadora, para 

efectos de la 

supervisión del 

contrato, ¿señalando 

los datos de contacto 

del Contratista? 

SIEMPRE 

Se entenderá que el 

OEC remite 

formalmente al AU, o 

al órgano al que se le 

haya asignado tal 

función, el contrato u 

OC/OS, según 

corresponda, 

acompañado de la 

Oferta ganadora 

(propuesta técnica) para 

la supervisión del 

contrato. El cargo de la 

notificación debe 

evidenciarse en el 

respectivo Exp. de 

Contratación. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

Artículo 4 del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Retraso en la 

toma de decisiones 

necesarias para el 

inicio y durante la 

ejecución 

contractual. 

◘Dificultad por 

parte del área 

usuaria para 

coordinar las 

acciones que 

fueran necesarias 

para una adecuada 

ejecución del 

contrato. 

2 0 

La sub gerencia de logística 

envía mediante documento 

o vía correo la copia del 

contrato para la supervisión 

correspondiente de su 

ejecución, ejemplo: 

Memorando N°8-

2015/MDV-GA-SGL, 

dejando evidencia del 

cargo en el expediente de 

contratación. 

  

85 ¿Una vez 

perfeccionado el 

contrato, el OEC remite 

al Almacén la 

documentación e 

información necesaria 

para el ingreso de 

bienes: Orden de 

Compra, Contrato 

(cuando corresponda), 

¿Oferta ganadora? 

SIEMPRE 

Se entenderá que el 

OEC remite 

formalmente al 

Almacén, la orden de 

compra, el contrato 

(cuando corresponda) y 

Oferta ganadora 

(Propuesta Técnica). Y 

que dicha remisión se 

evidencie en el 

respectivo Expediente 

de Contratación. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

◘Retraso en la 

toma de decisiones 

en la Entidad, 

debido al 

internamiento de 

bienes que no 

cumplan con los 

especificadores 

técnicos ofertadas 

por parte del 

contratista.  

◘Descoordinación 

para la disposición 

de espacios para el 

internamiento de 

bienes. 

2 0 

La sub gerencia de logística 

remite copia de contrato 

y/o orden de compra vía 

electrónica. 

  

  

 

   

  
(continúa) 
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(continuación)        
86 ¿El OEC cuenta un 

responsable para la 

gestión administrativa 

del contrato? 

SÍ  

Se entenderá que el 

OEC cuenta con un 

responsable, cuando 

éste haya sido 

designado mediante 

documento interno, y 

tenga como función la 

gestión administrativa 

del contrato, la que 

involucra el trámite de 

perfeccionamiento, 

aplicación de 

penalidades, 

procedimiento de pago 

en lo que corresponda, 

entre otras actividades 

de índole 

administrativo. 

Artículo 4 del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Desconocimiento 

de roles y 

responsabilidades 

en la ejecución 

contractual. 

◘Dificultad para 

ejecutar los 

contratos de 

manera eficaz y 

eficientemente. 
2 0 

La sub gerencia de logística 

se encarga de la gestión 

para el perfeccionamiento 

de contrato en 

coordinación con el asesor 

de la Gerencia de 

Administración 

Designar 

mediante un 

documento 

interno formal 

a un 

responsable 

único de ver 

la gestión 

administrativ

a de los 

contratos 

87 ¿Existen lineamientos 

para la Ejecución 

Contractual? 

NO 

Se considerará 

"lineamiento" cualquier 

documento oficial de 

uso interno de la 

Entidad (directiva, 

memorando, 

instructivo o similar), 

mediante el cual hayan 

establecido 

disposiciones para el 

seguimiento de 

contratos, emisión de 

conformidad, garantías, 

adelantos, 

ampliaciones de plazo, 

resolución de contratos, 

entre otros.  

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

Desconocimiento 

de roles y 

responsabilidades 

en la ejecución 

contractual. 

Dificultad para 

ejecutar los 

contratos de 

manera eficaz y 

eficientemente. 

2 4 

La sub gerencia de logística 

solo elabora un cuadro de 

Excel con las listas de 

correlativo de contratos 

Elaborar una 

directiva o 

procedimient

o que 

establezca 

disposiciones 

referidas a 

plazos 

internos en el 

marco de los 

contratos, 

actores y 

responsabilid

ades 

        (continúa) 
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(continuación)        
88 ¿El OEC cuenta con un 

Registro de Contratos? 

SÍ  

Se considera "Registro 

de Contratos" al 

documento o base de 

datos manual o digital 

donde se numera 

correlativamente todos 

los contratos de la 

entidad. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

◘Duplicidad de 

numeración de los 

contratos. 

3 0 

La sub gerencia de logística 

solo elabora un cuadro de 

Excel con las lista de 

correlativo de contratos 

  

89 ¿El OEC cuenta con 

algún tipo de base de 

datos (Excel/Sistema 

informático) como 

herramienta de apoyo 

para la gestión 

administrativa de los 

contratos de la entidad? 

SÍ  

Se considera "base de 

datos" al documento 

Excel o sistema 

informático, que 

contenga información 

relativa a: número de 

contrato, objeto, tipo de 

proceso, denominación, 

monto contratado, 

datos del área usuaria, 

número de carta fianza, 

datos del contratista, 

forma de pago, así 

como cualquier 

información relevante 

para la gestión 

administrativa de los 

contratos, stock de 

almacén (en caso de 

bienes), estado de 

ejecución del contrato, 

entre otros. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

◘Vencimiento de 

cartas fianzas. 

◘Conformidad y 

pagos fuera de los 

plazos 

establecidos. 

◘Penalidades no 

cobradas. 

◘Inadecuada 

programación para 

la contratación de 

bienes, servicios u 

obras. 

◘Deficiente uso de 

recursos 

presupuestales. 

3 0 

La sub gerencia de logística 

solo elabora un cuadro de 

Excel con el correlativo de 

procedimiento de 

selección, objeto de 

contratación, fecha de 

convocatoria, valor 

estimado, valor adjudicado, 

postor adjudica, numero de 

contrato o orden de compra 

o orden de servicio 

  

  

 

   

  

 (continúa) 
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(continuación)         

90 ¿El OEC cuenta con un 

formato en Excel para 

la aplicación de 

penalidades, para 

bienes y servicios? 

NO 

Se entenderá por 

formato aquella 

herramienta en Excel 

que permita calcular las 

penalidades, para 

bienes y servicios, 

aplicables al contratista 

ante el incumplimiento 

injustificado de sus 

obligaciones 

contractuales. 

Esto se 

configura 

como una 

"buena 

práctica" de 

contratación. 

◘Deficiente 

aplicación de 

penalidades. 

◘Observaciones 

del Órgano de 

Control. 1 2 

La sub gerencia de logística 

solo elabora un cuadro de 

Excel con las listas de 

correlativo de contratos 

◘Elaborar un 

archivo Excel 

que permita 

calcular las 

penalidades a 

aplicarse al 

contratista. 

91 ¿Las áreas usuarias 

remiten la conformidad 

por la prestación 

recibida, dentro del 

plazo máximo 

establecido en la 

normativa de 

contratación pública? 

SIEMPRE 

Se entenderá que el área 

usuaria cumple con 

remitir el documento de 

conformidad, dentro de 

los diez (10) días 

calendarios de 

producida la recepción. 

Artículo 143 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

Desinterés de los 

contratistas a 

continuar 

contratando con la 

entidad. 

Controversias 

durante la ejecución 

contractual. 

◘Perjuicio 

económico para la 

entidad. 

3 0 

Las conformidades de 

prestación por parte del 

área usuaria se brindan 

dentro de los 10 días 

calendario de producida la 

recepción, mediante un 

informe 

  

92 ¿La Entidad cumple 

con el pago a los 

contratistas dentro del 

plazo máximo 

establecido en la 

normativa de 

contratación pública? A VECES 

Se entenderá que la 

entidad efectúa el pago 

al contratista dentro de 

los quince (15) días 

calendarios siguiente a 

la conformidad de los 

bienes y servicios, 

verificando las 

condiciones 

establecidas en el 

contrato para ello. 

Artículo 149 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

Generación de 

intereses legales a 

favor de los 

contratistas, por 

retrasos en el trámite 

de pago.  

Desinterés de los 

contratistas a 

participar en otros 

procedimientos de 

selección de la 

entidad debido a la 

demora en los 

pagos. 

3 3 

El tiempo de plazo para 

pago es de acuerdo al rubro 

de certificación 

Elaborar un 

documento 

interno para la 

sub gerencia 

de finanzas 

respecto al 

plazo para 

pago, según el 

artículo 149 

del 

reglamento de 

la ley 30225 

        (continúa) 
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(continuación)        
93 ¿La Entidad cumple 

con el requerimiento 

notarial previo para 

resolver un contrato? 

NUNCA 

Se entenderá que la 

Entidad, previo a la 

decisión de resolver el 

contrato, cumple con 

requerir al contratista el 

cumplimiento de sus 

obligaciones 

contractuales vía 

notarial (en el caso que 

las causas sean distintas 

a la acumulación del 

monto máximo de 

penalidad por mora, o 

por otras penalidades, o 

cuando la situación de 

incumplimiento no 

pueda ser revertida). El 

cargo de la notificación 

debe evidenciarse en el 

respectivo Expediente 

de Contratación. 

Artículo 136 

del 

Reglamento 

de la Ley 

30225. 

◘Laudo arbitral 

desfavorable para 

la entidad, por 

deficiencias en el 

procedimiento de 

resolución del 

contrato. 

◘Perjuicio 

económico para la 

entidad. 

2 4 

Hasta el momento todos los 

contratos firmados por la 

entidad, se han cumplido a 

cabalidad 

Elaborar un 

modelo de 

carta para 

notificar el 

requerimiento 

notarial 

previo 

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016)  

Elaboración propia 
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Una vez completado el formulario, se procede a visualizar el “Resumen de Riesgos 

Identificados”, la cantidad y el nivel de riesgos identificados por sección, en donde el objetivo 

es mitigar los riegos altos y riesgos medios.  

Tabla 1.9.  

Resumen de Riesgos Identificados 

    NIVELES DE RIESGO 

Nº SECCIONES SUBTEMAS TOTALES ALTO MEDIO BAJO 

1 GENERALIDADES SUBTOTAL 9 3 0 6 

2 

PLANIFICACION Y 

ACTUACIONES 

PREPARATORIAS 

CUADRO DE NECESIDADES 12 5 0 7 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 8 1 0 7 

REQUERIMIENTO 11 5 1 5 

INDAGACIONES DE MERCADO 10 1 2 7 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION 3 0 0 3 

DESIGNACION Y ACTUACION DEL 

ORGANO A CARGO DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 9 1 1 7 

SUBTOTAL 53 13 4 36 

3 SELECCIÓN SUBTOTAL 20 3 0 17 

4 CONTRACTUAL SUBTOTAL 11 2 2 7 

TOTAL 93 21 6 66 

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración propia 

Figura 1.1.  

Resumen total de Riesgos Identificados 

 

Elaboración Propia 
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Figura 1.2.  

Nivel de Riesgos Generalidades 

 

Elaboración Propia 

Figura 1.3.  

Nivel de Riesgos Actuaciones Preparatorias 

 

Elaboración Propia 
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Figura 1.4.  

Niveles de Riesgos en la Etapa de Selección 

 

Elaboración Propia 

Figura 1.5.  

Niveles de Riesgos Contractuales 

 

 

Elaboración Propia 
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1.7. Elaboración del plan de trabajo para implementación del control interno en el 

proceso de contratación pública (actividad Nº 3 de la meta 28)  

En este documento se define el curso de acción a seguir para la implementación del 

Control Interno en el proceso de contratación pública, y su elaboración estará a cargo del jefe 

del OEC de la municipalidad. (Contraloría General de la República, 2016). 

Es importante tener en cuenta que, el insumo principal para la elaboración del plan de 

trabajo son los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico; por lo tanto, las propuestas 

de control que se establezcan en el plan de trabajo deben guardar congruencia con la 

información de los resultados obtenidos con la herramienta de autodiagnóstico.  

El jefe del OEC es responsable de la elaboración del plan de trabajo para lo cual debe 

utilizar el formato de plan de trabajo, que serán proporcionados por la CGR. 

En este formato se establecerán las acciones a seguir, los plazos y responsables de la 

implementación de cada una de las propuestas de control formuladas por la municipalidad, así 

como el orden en que estas se implementarán.  

Tabla 1.10.  

Formato de Plan de Trabajo 

 

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el formato de Plan de Trabajo: 

(1) Número de Pregunta: Hace referencia al número de pregunta consignada en la 

herramienta de autodiagnóstico. 

(2) Nivel de riesgo Identificado: Muestra el nivel de riesgo identificado a través de la 

letra inicial del riesgo (A=Alto, M=Medio, B=Bajo) 

(3) Controles: Aquellas formuladas en la herramienta de autodiagnóstico como 

“propuesta de control”. 

Nivel de 

Riesgo 

Identificado
     Rojo = 

Alto (A)

Amarillo = 

Medio (M)

   Verde = 

Correo electrónico
N° de celular y

Teléfono fijo-anexo
S1 S2 S3 S4S1S2 S3 S4 S1 S2S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4S5 S1 S2S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)

Plazo  de 

implementación

Fecha de inicio

(dd/mm/aaaa)

Fecha de 

término

(dd/mm/aaaa)

Acciones de implementación

Acciòn

Unidad 

orgánica 

responsabl

e

Herramienta 

de 
Responsable

Jun-17Marzo-17 Abril-17Febrero-17 Mayo-17Enero-17

N
°
 d

e
 P

re
g

u
n

ta

Nombre y 

Apellido 

Controles

(12)(8)

Orden 

secuen

cial de 

implem

entació

n

Cargo

Datos de contacto 

Diagrama de Gantt
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(4), (5), (6) y (7) Responsable: se detalla los datos del responsable a quien se le ha 

encargado la ejecución de la propuesta de control (nombre y apellidos, cargo, correo 

electrónico y Nº de celular y teléfono fijo – anexo) 

(8) Plazo de Implementación: muestra la fecha de inicio y culminación en la cual se 

ejecutará la propuesta de control. 

(9) Orden secuencial de implementación: es la numeración secuencial en la que se 

ejecutarán las propuestas de control. 

(10) y (11) Acciones de Implementación: Muestra información detallada de las 

acciones que implica ejecutar determinadas propuestas de control. 

(12) Diagrama de Gantt: Permite observar gráficamente los plazos de implementación 

de todas las actividades de control, según las actividades que éstas comprendan. 

A continuación, se mostrará el Plan de Trabajo realizado: 
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Tabla 1.11.  

Plan de Trabajo 

E
S

T
A

T
U

S
 

Herramienta 

de 

Autodiagnósti

co 

Controles Responsable Plazo de 

implementación 

Or

de

n 

sec

ue

nci

al 

de 

im

ple

me

nt

aci

ón 

Acciones de implementación Diagrama de Gantt 

N
° 

d
e 

P
re

g
u

n
ta

 

Nivel 

de 

Riesgo 

Identifi

cado: 

Nombre y 

Apellido  

Cargo Datos de 

contacto  

Fecha 

de inicio 

(dd/mm/

aaaa) 

Fecha 

de 

término 

(dd/mm/

aaaa) 

Acción Unidad 

orgáni

ca 

respon

sable 

Enero-17 Febrero-17 Marzo-17 Abril-17 Mayo-17 … Di

c-

17 

En

e-

18 

Fe

b-

18 

Ma

rz-

18 

Rojo = 

Alto 

(A) 

Amarill

o = 

Medio 

(M) 

Verde = 

Bajo 

(B) 

Corr

eo 

elec

trón

ico 

N° de 

celular 

y 

Teléfo

no 

fijo-

anexo 

S

1 

a 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

a 

S

5 

… S1 

a 

S4 

S1 

a 

S4 

S1 

a 

S4 

S1 

a 

S4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

SECCIÓN I. GENERALIDADES 

E
N

 P
R

O
C

E
S

O
 

2 Alto Programar en el Plan de 

Desarrollo de las Personas, 

un curso o taller o 

seminario o diplomado en 

Contrataciones del Estado 

en función a la Directiva 

"Normas para la gestión de 

proceso de capacitación en 

las entidades públicas " 

JAQUELI

NE 

SULCA 

HUAMAN

I 

sub 

Gerente 

de 

Recursos 

Humano

s 

jsul

ca@

mun

iven

tanil

la.g

ob.b

e 

94733

9822 / 

63114

00 

anexo 

137 

05/01/2

017 

31/03/2

018 

1 Conformación del Comité de 

Planificación de la Capacitación 

SGL / 

RRHH 

                                                

Sensibilización sobre la 

importancia de la capacitación 

RRHH                                                 

Desarrollo del diagnóstico de 

Necesidades de capacitación  

SGL / 

RRHH 

                                                

Definición del presupuesto para 

capacitación 

GPLP                                                 

Desarrollo del diagnóstico de 

Necesidades de capacitación  

SGL / 

RRHH 

                                                

Elaboración del Plan de Desarrollo 

de Personas 

RRHH                                                 

Validación del Plan de Desarrollo 

de las personas 

RRHH                                                 

Aprobación del Plan por el titular 

de la Entidad 

GM                                                 
 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
D

O
 

4 Alto Promover y Programar 

algún taller o curso o 

seminario sobre ETICA en 

el sector Público, para el 

Personal de la Sub 

Gerencia de Logística 

JAQUELI

NE 

SULCA 

HUAMAN

I 

sub 

Gerente 

de 

Recursos 

Humano

s 

jsul

ca@

mun

iven

tanil

la.g

ob.b

e 

94733

9822 / 

63114

00 

anexo 

137 

16/01/2

017 

10/02/2

017 

2 Sensibilización SGL 

/RRH

H 

                                        
     

Ejecución RRHH                                         
     

8 Alto Elaborar una directiva para 

las contrataciones por 

montos menores a 8UIT, 

CAROL 

MERCAD

O 

Encargad

a de 

Contrata

cme

rcad

o@

95507

5357 / 

63114

16/01/2

017 

24/02/2

017 

3 Elaborar directiva SGL                                         
     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        
     

(continúa) 
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desde la formulación de 

requerimiento hasta el 

informe de conformidad 

por parte del área usuaria. 

CANCHA

RI 

ciones 

Directas 

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

00 

anexo 

144 

Aprobar GM                                         
     

Difundir GTIT                                         

  

     

 
  

SECCIÓN 2. FASE DE PLANIFICACIÓN Y ACTUACIONES PREPARATORIAS  

  

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
D

O
 

11 Alto Elaborar una Directiva 

para elaboración del 

Cuadro de Necesidades, 

que se relacionen con el 

POI y PIA, que incluya 

entre otros aspectos la 

determinación de plazos, 

procedimientos, 

responsables y 

responsabilidades, asi 

como el nivel de 

participación de la AU, 

además de adjuntando las 

EETT o TDR o 

descripción de proyectos 

en caso de obras 

JUAN 

CORONA

DO 

RAMOS 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 2 

jcor

ona

do

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

94717

5804 

16/01/2

017 

03/03/2

017 

4 Elaborar directiva SGL                                         

  

     

12 Alto 

 

13 Alto Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

  

     

14 Bajo 

 

16 Alto Aprobar GM                                         

  

     

20 Alto 

 

26 Alto Difundir GTIT                                         

     

30 Alto Elaborar una directiva en 

cuanto a la formulación de 

términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas 

por parte de las áreas 

usuarias para trámites de 

contrataciones directos y/o 

procedimientos de 

selección y obras asi 

mismo las áreas usuarias 

emitan un informe técnico 

previo a la compra de 

software a la Gerencia de 

Tecnología de l 

aInformación, así como 

tambien tengan en cuenta 

el lista de bienes y 

servicios comunes 

emitidos por el OSCE, 

previo a generar el 

requerimiento 

CAROL 

MERCAD

O 

CANCHA

RI / 

CARLOS 

VILLACO

RTA 

PAREDES 

/ OMAR 

CHAVEZ 

AYMAR 

Encargad

a de 

Contrata

ciones 

Directas 

/ 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 1 / 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 4 

cme

rcad

o@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e / 

cvill

acor

ta@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e / 

orch

avez

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

95507

5357 / 

94733

9928 / 

98918

8299 

16/01/2

017 

03/03/2

017 

5 Elaborar directiva SGL                                         

     

31 Alto Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

36 Medio Aprobar GM   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

40 Alto 

 

34 Alto Difundir GTIT   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

39 Alto 

 

41 Alto  Elaborar una instructivo 

que contenga las pautas 

para realizar la indagación 

de mercado, de tal manera 

que se determine el valor 

estimado, estableciendo la 

información del sector 

público y/o privado  que 

haya obtenido el OEC, sea 

JAVIER 

VILLAFR

ANQUI 

TRIGOSO 

/ 

MARISEL

A 

CACEDA 

CUYA 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 3 / 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 5 

jvill

afra

nqui

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe / 

99717

5538 

23/01/2

017 

03/03/2

017 

6 Elaborar instructivo SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

44 Medio Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

(continúa) 

(continuación) 
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validada por el área 

usuaria. 

mca

ceda

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

42 Medio  Elaborar una base de datos 

en formato Excel, de los 

registro de proveedores, 

mediante filtro de 

empresas que se le han 

girado orden, q han 

participado en un 

procedimiento de 

selección y hayan cotizado 

en el estudio de mercado, 

entre otros 

JAVIER 

VILLAFR

ANQUI 

TRIGOSO 

/ JANTEH 

NOLAZC

O 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 3 / 

encargad

a de girar 

órdenes 

de 

compra 

jvill

afra

nqui

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe / 

jnol

azco

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

99717

5538 

23/01/2

017 

24/02/2

017 

7 Elaborar bases de datos SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

54 Alto Disponer que en el informe 

donde se designa a los 

miembros del comité de 

selección, se mencionen 

las competencias y 

responsabilidades del 

comité 

CARLOS 

VILLACO

RTA 

PAREDES 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 1 

cvill

acor

ta@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

94733

9928 

01.03.20

17 

31/03/2

017 

8 Elaborar propuesta SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

57 Medio Elaborar un modelo de 

documento interno de 

remisión de expediente de 

contratación al comité de 

selección 

CARLOS 

VILLACO

RTA 

PAREDES 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 1 

cvill

acor

ta@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

94733

9928 

01.03.20

17 

31/03/2

017 

9 Elaborar documento SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

  

SECCIÓN 3. FASE DE SELECCIÓN 

  

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
D

O
 

72 Alto Disponer mediante 

documento interno que en 

aquellos casos en los que 

requiera subsanación por 

parte de los postores, se 

deje constancia de la 

notificación del 

requerimiento de 

subsanación en el 

expediente de 

contratación. 

OMAR 

CHAVEZ 

AYVAR 

Encargad

o de 

Contrata

ciones  

mbe

rned

o@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

93471

5407 / 

63114

00 

Anexo 

135 

03.04.20

17 

28.04.20

17 

10 Elaborar documento SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

73 Alto Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

(continúa) 

(continuación) 
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77 ALTO Disponer mediante 

documento interno, la 

fiscalización respectiva, en 

caso se presente 

propuestas de dudosa 

veracidad 

JUAN 

CORONA

DO 

RAMOS 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 2 

jcor

ona

do

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

94717

5804 

03.04.20

17 

28.04.20

17 

11 Elaborar documento SGL                                         

     

Revisar y corregir GA / 

GPLP 

                                        

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

  

SECCIÓN 4. FASE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

  

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
D

O
 

87 Alto Elaborar una directiva o 

procedimiento que 

establezca disposiciones 

referidas a plazos internos 

en el marco de los 

contratos, actores y 

responsabilidades para la 

ejecución contractual.  

PERCY 

ARANIBA

R 

CASTELL

ANOS 

ASESO

R GA 

para

niba

r@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

94717

4140 

13/03/2

017 

21/04/2

017 

12 Elaborar directiva GA                                         

     

Revisar y corregir GPLP                                         

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

90 Medio Preparar un formato en 

excel para calcular las 

penalidades de bienes y 

servicios , en caso de 

imcumplimiento de 

contrato 

MARISEL

A 

CACEDA 

CUYA 

Encargad

o de 

Contrata

ciones 5 

mca

ceda

@m

univ

enta

nilla

.gob

.pe 

63114

00 

anexo 

441 

03/04/2

017 

12/05/2

017 

13 Elaborar formato GA                                         

     

Revisar y corregir GPLP                                         

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

92 Medio Elaborar un documento 

interno para la sub 

gerencia de finanzas 

respecto al plazo máximo 

para pago según el 

reglamento 

PERCY 

ARANIBA

R 

CASTELL

ANOS 

ASESO

R GA 

para

niba

r@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

94717

4140 

03/04/2

017 

12/05/2

017 

14 Elaborar documento GA                                         

     

Revisar y corregir GPLP                                         

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

94 Alto Elaborar un modelo de 

carta para notificar al 

contratista en caso de 

resolver el contrato 

PERCY 

ARANIBA

R 

CASTELL

ANOS 

ASESO

R GA 

para

niba

r@

mun

iven

tanil

la.g

ob.p

e 

94717

4140 

03/04/2

017 

12/05/2

017 

15 Elaborar modelo de carta GA                                         

     

Revisar y corregir GPLP                                         

     

Aprobar GM                                         

     

Difundir GTIT                                         

     

Fuente: Contraloría General de la Republica (2016) 

Elaboración propia 

 

(continuación) 
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CAPÍTULO II: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O 

SITUACIÓN EMPRESARIAL OBJETO DE MEJORA 

Debido a que la Ley contrataciones del Estado, tienen como finalidad Pública establecer 

normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover 

la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios  

y obras, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna  y bajo las mejores condiciones 

de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos y tengan un repercusión 

positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. (Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones 

del Estado, 2014, p1). 

El Problema principal que se presenta en las contrataciones públicas en la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla es el siguiente: 

• No se cuenta con documentos internos (Directivas, instructivos, guías, lineamientos u 

otros), que sirvan de guía o modelo al personal de logística respecto a Procesos de 

contratación pública, bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, así mismo 

no se cuenta con un Plan de desarrollo de Personas Anualizado de capacitación, al 

personal de logística en lo que respecta a Contrataciones Públicas. 

Otros problemas que se presentan en las contrataciones de la Municipalidad de 

Ventanilla son los siguientes: 

• La falta de conocimiento en la Norma Contrataciones del Estado y su Reglamento por 

parte del personal que interviene (área usuaria, órgano encargado de las Contrataciones, 

Comité de selección) en las fases de los procedimientos de selección de la Entidad. (fase 

de actos preparatorios, fase de selección, fase de ejecución de contractual). 

• El área usuaria desconoce la forma correcta de solicitar el requerimiento con sus 

respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia y además de los 

requisitos de calificación. 

• El área usuaria genera requerimientos especificando una marca determinada. 

• El órgano encargado de las contrataciones demora en determinar el valor estimado/ 

valor referencial del estudio de mercado. 

• El comité de selección Ad-hoc desconoce de los factores de evaluación de las bases. 

• Requerimientos de bienes, servicios u obras informales o inexistentes. 

• Determinación inadecuada de valores estimados o valores referenciales. 
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• Procesos de Selección declarados desiertos y/o cancelados 

Por consiguiente, al implementar la meta 28 de control Interno establecida por la 

Contraloría General de la Republica, en el proceso de Contrataciones de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla servirá como una herramienta para ayudar a optimizar la gestión, 

mitigando riesgos, así como generar ahorro en soles, en +los procesos de selección para la 

Entidad 
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CAPÍTULO III: FUNDAMENTOS TEÓRICOS ASOCIADOS 

AL PROBLEMA  

Con fecha 6 de diciembre del 2015 se aprobó la Ley 30372, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2016, mediante la cual se dispuso la obligación de todas las 

entidades del Estado de los tres niveles de gobierno en el marco de la Ley 28716, implementar 

el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses, contados 

a partir de la vigencia de dicha Ley, en su quincuagésima tercera disposición complementaria 

final. 

Con fecha 25 de diciembre del 2015 mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF se 

aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 

Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, entre las cuales se 

aprobó la Meta 28 referida a la “Implementación del Control Interno (fase de planificación) en 

el proceso de contratación pública” con cobertura de las Municipalidades de ciudades 

principales Tipo “B”. 

Con fecha 21 de Abril del 2016, se suscribió el acta de compromiso por conformar un 

Comité de Control Interno, el cual seguirá con el proceso de implementación del Sistema de 

Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, así mismo convoca nuevamente a 

todos los servidores públicos a proseguir la puesta en marcha de los procedimientos que sean 

necesarios para un adecuado establecimiento  del control interno que permita el cumplimiento 

de la misión y los objetivos de la Entidad, en beneficio de los ciudadanos. (VER ANEXO Nº 

1) 

Que con fecha 25 de abril del 2016, mediante Resolución de Alcaldía Nº 196-

2016/MDV, se ratificó todos los actos administrativos y funcionales de la comisión de Control 

Interno, para la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla. (VER ANEXO Nº 2). 

Que con fecha 27 de abril del 2016, se acordó por unanimidad suscribir el acta de 

instalación del comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. (VER 

ANEXO Nº 3). 

 Sin embargo, las compras mayores a 8 UIT, que derivan en un proceso de 

selección, generan una gestión de procedimientos, el cual tiene que seguir una serie de etapas, 
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que van desde la fase de programación hasta la fase de ejecución contractual, que deben regirse 

en los principios de la contratación, con transparencia y en la lucha contra la corrupción. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

FUNDAMENTADA TEÓRICAMENTE 

Como producto de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Control Interno 

en el proceso de contratación pública, se han identificado un total de 27 de riesgos, de los cuales 

21 constituyen riesgos altos y 6 riesgos medios, los mismos que se mitigarán con las medidas 

de control o mejoramiento que se han formulado para tal fin. 

En resumen, se implementaron 15 acciones implementadas con sus respectivas 

propuestas de solución y documentos de sustento, de los cuales fueron los siguientes (VER 

ANEXO Nº 4): 

1. Propuesta de Control: Programar en el Plan de Desarrollo de las Personas, un curso o 

taller o seminario o diplomado en Contrataciones del Estado en función a la Directiva 

"Normas para la gestión de proceso de capacitación en las entidades públicas. 

 

Propuesta de Solución: Se implementaron las acciones correspondientes con el fin de 

realizar la capacitación respectiva sobre contrataciones con el Estado, el cual se contrató 

a docentes de la Universidad César Vallejo, para que brinden la capacitación, para todo 

el personal de Logística de la Entidad, el cual se llevó a cabo el día 15 de junio del 

2017, a las 15:00 horas, en el auditorio del MAC, el cual asistieron un total de 25 

servidores. 

Documentación Sustentatoria: 

Figura 4.1.  

Fotografías de la capacitación en contrataciones públicas 

 

Elaboración Propia 

Exposición Asistentes
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2. Propuesta de Control: Promover y Programar algún taller o curso o seminario sobre 

ETICA en el sector Público, para el Personal de la Sub Gerencia de Logística. 

 

Propuesta de Solución: Se cumplió con realizar el Taller charla de Código de ética, el 

día 10 de febrero del 2017, desde las 14:00 hasta 17:30, en donde se contó con la 

presencia de 34 personas, el cual se les otorgó una constancia de participación. 

 

Documentación Sustentatoria: 

Figura 4.2.  

Presentación y lista de conferencia de Código de Ética 

 

Elaboración Propia 

 

3. Propuesta de Control: Elaborar una directiva para las contrataciones por montos 

menores a 8UIT, desde la formulación de requerimiento hasta el informe de 

conformidad por parte del área usuaria. 

 

Presentación del Codigo de Etica Presentación del Codigo de Etica Presentación del Codigo de Etica

Presentación del Codigo de Etica Presentación del Codigo de Etica
Lista asistencia
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Propuesta de Solución: se cumplió con realizar la Directiva de lineamientos para la 

formulación y presentación de Requerimientos de bienes y servicios de contrataciones 

iguales o inferiores a ocho (08) UIT, aprobado mediante Resolución de Gerencia 

Municipal Nº 06-2017-MDV/GM, el día 28 de febrero del 2017, con lineamientos 

correspondiente y debidamente aprobados y difundidos. 

Documentación Sustentatoria: Se procede adjuntar la Directiva Nº004-2017-MDV-

GM: 

Directiva N° 004-2017-MDV-GM – “Lineamientos para la formulación y presentación de 

Requerimientos de bienes y servicios de contrataciones iguales o inferiores a ocho (08) UIT” 

I.OBJETIVO: 

Normar los lineamientos y requisitos necesarios para la formulación y presentación de 

requerimientos de bienes y/o servicios a la Sub Gerencia de Logística en la Municipalidad Distrital 

de Ventanilla. 

II.FINALIDAD: 

Establecer los procedimientos que permitan atender de manera oportuna los requerimientos de 

bienes y servicios que requieran las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla. 

III.APROBACION, VIGENCIA Y ACTUALIZACION 

La presente Directiva entrara en vigencia luego de ser aprobada por la Gerencia Municipal 

IV.ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación para todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla. 

V.BASE LEGAL: 

5.1. Ley N. ª 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

5.2. Ley N. ª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

5.3. Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 

5.4. Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N.º 30225 

5.5. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N.º 350-2015-EF  

5.6. Reglamento de Organización y Funciones – ROF aprobada por Ordenanza N.º 015-

2016-MDV 

VI.RESPONSABLIDAD 

6.1. La Sub. Gerencia de Logística de la Gerencia de Administración de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla es la responsable de aplicación y del cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Directiva. 

6.2. Las áreas usuarias que efectúen requerimientos de bienes y servicios para el estricto 

cumplimiento de sus funciones, objetivos y metas, son los responsables, en lo que corresponda, de 

cumplir con las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 
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VII.DISPOSICIONES GENERALES 

Para realizar los requerimientos de bienes y/o servicios, las diversas dependencias de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla, deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones de 

carácter general: 

 

7.1. Las contrataciones de bienes y servicios requeridas por las áreas usuarias deberán ser 

congruentes con las actividades programadas en el marco de los objetivos y metas establecidos en 

su Plan Operativo Institucional (POI) y de acuerdo al Marco Presupuestal asignado a cada área 

según meta. 

 

7.2. El área usuaria deberá prever que los bienes y/o servicios a requerir se encuentren en 

el Cuadro de Necesidades del ejercicio fiscal correspondiente, cuenten con la disponibilidad 

presupuestal en la específica de gastos y fuente de financiamiento, debiendo todas las áreas usuarias, 

de ser el caso, coordinar con la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto la habilitación y/o 

modificación presupuestal que corresponda. 

 

7.3. El requerimiento para la contratación de bienes y servicios se dividen de dos formas 

Contratación por Procedimiento de Selección y Contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) 

Unidades Impositivas Tributarias – UIT, cuyo valor estimado para estas contrataciones no deberá 

exceder las ocho (8) UIT y para las Contrataciones por Procedimiento de Selección se ajustan a los 

topes establecidos por el OSCE para cada ejercicio fiscal. 

 

Pero en la presente directiva solo nos enfocaremos en las Contrataciones iguales o inferiores a ocho 

(8) Unidades Impositivas Tributarias – UIT. 

 

7.4. Las áreas usuarias son las responsables de elaborar las especificaciones técnicas y/o 

términos de referencia del bien y/o servicio, respectivamente, definiendo con precisión las 

características, condiciones y cantidad de los bienes y/o servicios requeridos. Para la descripción de 

los bienes y/o servicios a contratar, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, 

diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la contratación de 

marca, fabricante o tipo de producto específico. 

 

7.5. La Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, a través de la Jefatura de Equipo de 

Presupuesto, será la responsable de garantizar el otorgamiento de la certificación presupuestal de la 

contratación para la emisión de la orden de compra o de servicio por parte de la Sub Gerencia de 

Logística. 

 

7.6. La adquisición y contratación de bienes y/o servicios se realizarán de acuerdo a las 

normas que regulan las Contrataciones del Estado. 

 

VIII.DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

8.1. El trámite se inicia con la determinación de la necesidad del área usuaria de contar con 

un bien o servicio para el cumplimiento de metas y objetivos, para lo cual deberán seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

8.1.1. Si existe la necesidad de adquirir un bien, el área usuaria previamente coordinará con 

el Almacén Central sobre la existencia de stock disponible, en cuyo caso elaborará el Pedido de 

Comprobante de Salida (PECOSA), para que se haga entrega del bien requerido. 
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8.1.2. Por otro lado, si la necesidad corresponde a un servicio, el área usuaria evaluara si 

puede ser ejecutado con su propio personal o el de otras unidades orgánicas considerando la 

naturaleza de las funciones y competencias. 

 

8.2. En caso que el bien no esté disponible en el Almacén Central o el servicio no pueda ser 

ejecutado con personal propio o de otra unidad orgánica, el área usuaria procederá a elaborar el 

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Municipal (SIGAM) de acuerdo al Catálogo de Bienes y Servicios, considerando los aspectos 

señalados en el punto 7.4 de la presente Directiva; el mismo que deberá estar acompañado con su 

respectiva Especificación Técnica (Bien) o Términos de Referencia (Servicio). 

 

8.3. Sólo si el bien y/o servicio a requerir no se encuentra registrado en el Catálogo de 

Bienes y Servicios, el área usuaria deberá coordinar con la Subgerencia de Logística a fin determinar 

el Valor Estimado, luego deberá coordinar con el Almacén Central para su catalogación 

correspondiente y posteriormente deberá incluirlo en su cuadro de necesidades.  

 

Finalmente, cuando se trate de bienes patrimoniales deberá coordinar con la Jefatura del Equipo de 

Control Patrimonial, a fin de establecer si el bien a adquirir cumple con los criterios establecidos en 

la norma para tener la condición de Activo y proceder al registro en el referido Catálogo y que el 

área usuaria pueda elaborar su respectivo requerimiento de contratación. 

 

8.4. El Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM) no emitirá 

requerimiento alguno en caso de bienes y/o servicios que no cuenten con la disponibilidad 

presupuestal para dicho caso; el área usuaria deberá coordinar con la Gerencia de Planificación local 

y Presupuesto para la Habilitación Presupuestal correspondiente, para luego generar e imprimir el 

Requerimiento de Contratación en tres (03) ejemplares: dos (02) ejemplares para la Sub Gerencia 

de Logística y Uno (01) para el área usuaria solicitante). 

 

8.5. Los requerimientos serán derivados por la Sub Gerencia de Logística y esta a su vez 

luego de su revisión, procederá a su aprobación para luego iniciar la Indagación de Mercado que 

permita determinar el precio de los bienes y/o servicios requeridos; así como para mayores 

precisiones a las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia según corresponda. 

 

IX.PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONTRATACION 

9.1. La Subgerencia de Logística para realizar una contratación igual o inferior a ocho (8) 

UIT, recibe el requerimiento y los términos de referencia o especificaciones técnicas del servicio o 

bien a contratar, luego la Sub Gerencia en mención, debe proceder a cotizar lo requerido por el área 

usuaria. Posteriormente, se recibirán las cotizaciones respectivas, las cuales serán evaluadas según 

mejor precio y a su vez cumpla con lo indicado en los términos de referencia o especificaciones 

técnicas del servicio o bien a contratar, luego la Sub gerencia de Logística procederá a generar la 

Solicitud de Certificación de Disponibilidad Presupuestal, documento con el cual informa a la 

Gerencia de Planificación Local y Presupuesto el precio del bien o servicio a contratar, para lo que 

la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto responde con el Certificado de Crédito 

Presupuestal; una vez certificado la Subgerencia de Logística procederá al registro en el Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público y a la emisión de la Orden de Compra o 

Servicio y posterior notificación al proveedor para su atención correspondiente. 

 

9.1.1. BIENES 

9.1.1.1. Descripción y cantidad de cada bien 
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9.1.1.2. Cada Requerimiento de Contratación deberá estar debidamente firmado y sellado por 

el funcionario responsable del área solicitante y la firma de la Gerencia de la que depende 

funcionalmente, de ser el caso. 

 

9.1.1.3. Se deberá adjuntar a cada requerimiento de contratación las Especificaciones Técnicas, 

debidamente visadas por el funcionario responsable del área usuaria y consignar, entre otros, los 

siguientes enunciados: 

 

a) Objeto: 

Describir en forma general el nombre objeto a adquirir. Ejemplo: “Adquisición de gorros para el 

personal de Serenazgo”. 

 

b) Finalidad Pública: precisar el motivo por el cual se requiere adquirir dicho objeto. Describir 

cómo es que se busca satisfacer el interés público de la contratación. Es de resaltar que para la 

contratación por procedimiento de selección es obligatorio consignar este punto. 

 

c) Características del producto (Detalle): Describir todas las características y especificaciones 

técnicas (color, peso, dimensión, temperatura, factor de forma, etc.). Precisar las características 

funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la adquisición.  

 

d) Área Usuaria: Se debe indicar el nombre del Área Usuaria que requiere el bien o servicio. 

Ejemplo: Gerencia de Educación, Cultura y Juventud 

 

e) Lugar de entrega de los bienes: se debe indicar que los bienes serán entregados en el almacén 

central de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

 

Ejemplo: 

Los bienes serán entregados en el almacén central de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, sito 

en la Av. Pedro Beltrán s/n, Urbanización Satélite, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional 

del Callao - Callao. 

En caso de pertenecer la entrega a alguna actividad que tenga programado día, lugar y hora, se debe 

indicar la hora y día en la que el contratista debe ingresar los bienes por Almacén. 

 

f) Plazo de entrega de los bienes: se debe indicar el tiempo de entrega, en días calendario o 

hábiles, de los bienes contratados. 

 

Ejemplo:  

El plazo de entrega de los bienes será de dos (02) días calendarios, contados desde el día siguiente 

de la recepción de la orden de compra. 

También existen las entregas de los bienes contratados para algún evento, que se realiza en un lugar, 

día y hora específica. 

Ejemplo: 

El plazo de entrega de los bienes será el día viernes 27 de Febrero del 2017 a las 08:00 am, para el 

taller informativo: xxxxxxxxxxxxxxxxx, que se realizara el día viernes 27 de Febrero del 2017 en 

los siguientes lugares en simultáneo: 
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PARQUE 12 DE OCTUBRE AA. HH 12 DE OCTUBRE 

Hora: 09:00 am hasta 12:00 m cantidad: 100 LAPICEROS, 100 BLOCK DE NOTAS Y 1000 

LLAVEROS 

 

PARQUE DEL III SECTOR DE VILLA LOS REYES 

Hora: 09:00 am hasta 12:00 m cantidad: 100 LAPICEROS, 100 BLOCK DE NOTAS Y 1000 

LLAVEROS 

 

 

g) Garantía:  

 

✓ Garantía Comercial del Bien: Indica el tiempo de garantía el cual dependerá de la complejidad 

del objeto y desde donde se computará. 

 

✓ Tiempo de Reposición del Bien: Indica el tiempo de reposición en días calendarios del bien 

siempre y cuando exista algún defecto de fábrica, la misma que deberá ser evaluada por parte del 

área usuaria y proveedor. (De ser el caso). 

 

✓ Alcance de la Garantía: Pudiendo ser contra defectos de fabricación, averías, entre otros, por 

un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas 

ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la 

conformidad. 

 

h) Conformidad: La conformidad será otorgada por el Área Usuaria que requirió el bien a 

contratar. 

 

i) Forma de Pago: La Entidad realizará el pago de la contraprestación, luego de la recepción total 

de los bienes, donde el área usaría presentara la conformidad de bienes correspondiente y el 

proveedor presentara su comprobante de pago. (en caso de ser Pago Único, cuando se determine en 

una sola entrega el total de los bienes ó Pago a Cuenta) 

Ejm: 

A la entrega total de los bienes y a la presentación del comprobante de pago por parte del 

proveedor, previa conformidad de recepción de área usuaria. 

 

En caso sean varias entregas, se deberá determinar según la cantidad de entregas la Forma de Pago. 

9.1.1.4. En caso de efectuar Requerimientos de Contratación de bienes informáticos como 

equipos de cómputo, software, entre otros, éstos deberán contar con un  visto bueno de la Gerencia 

de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y/o Sub. Gerencia de Informática. 

 

9.1.1.5. En caso de efectuar Requerimiento de Contratación de repuestos, aceites, lubricantes, 

llantas, baterías entre otros, deberá contar con un visto bueno  de la jefatura del equipo de 

maestranza, indicando el modelo y número de placa de la unidad vehicular, de ser el caso. 

 

9.1.1.6. La Sub. Gerencia de Logística verificará que los bienes requeridos no se encuentren en 

el catálogo electrónico de Convenio Marco publicado en el SEACE, caso contrario deberá seguirse 

el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

9.1.2. Servicios: 

 

9.1.2.1. Descripción del servicio: denominación del servicio, objeto del servicio 
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9.1.2.2. Cada Requerimiento de Contratación deberá estar debidamente firmado y sellado por 

el funcionario responsable del área solicitante y la firma de la Gerencia de la que depende 

funcionalmente, de ser el caso. 

 

9.1.2.3. Se deberá adjuntar a cada requerimiento de contratación los Términos de Referencia, 

debidamente visadas por el funcionario responsable del área usuaria y consignar, entre otros, los 

siguientes enunciados: 

 

a) Objeto: Describir en forma general el nombre del servicio a contratar. 

 

b) Finalidad Pública: Precisa el motivo por el cual se requiere contratar el servicio en genera. 

Describir cómo es que se busca satisfacer el interés público de la contratación. 

 

c) Descripción Técnica del servicio (Detalle): Aquí debe señalarse la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la 

contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, en estricta concordancia 

con el expediente de contratación. 

 

Especificar de forma detallada todas las actividades que deberá cumplir el contratista. De ser 

necesario, podrá incluir subtítulos, listas, matrices, cuadros, consolidados, etc. a fin de precisar todas 

las funciones del servicio. Del mismo modo, cuando la contratación se realice por Ítems.  

 

d) Plazo de Ejecución del Servicio: El plazo de ejecución del servicio es de [……..] días 

calendario, contados desde el día siguiente de la recepción de la orden de servicio. 

 

En el caso de pertenecer a algún evento, se deberá indicar día, hora y lugar, así como también la 

cantidad de servicio que se usara en cada lugar indicado.  

 

Ejm: 

El plazo de ejecución del servicio será el día viernes 25 de Febrero del 2017, debiendo entregarse 

(nombrar el servicio) a las 8:00 am, para el taller informativo: "xxxxxxxxxxxx", que se realizara el 

día viernes 25 de Febrero del 2017 en los siguientes lugares en simultáneo: 

 

PARQUE 12 DE OCTUBRE AA.HH 12 DE OCTUBRE 

Hora: 09:00 am hasta 12:00 m (indicar el servicio a realizarse en este lugar) 

 

PARQUE DEL III SECTOR DE VILLA LOS REYES 

Hora: 09:00 am hasta 12:00 m (indicar el servicio a realizarse en este lugar) 

 

e) Conformidad de Servicio: se debe contemplar según el 

Ejemplo: 

 

La conformidad del presente servicio estará a cargo de la (Indicar el nombre del Área Usuaria) de 

la Municipalidad Distrital de Ventanilla quienes estarán facultados a exigir el cumplimiento de los 

términos de referencia. 

 

f) Forma de pago: La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista según el Ejemplo: Después de concluido el servicio, a la presentación del comprobante 

de pago por parte del proveedor y previa conformidad de servicio, emitida por el área usuaria. 
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9.1.2.4. Para los casos de requerimientos para contratación de servicios profesionales o 

técnicos, los Términos de Referencia describirán, además la información señalada que corresponda, 

el perfil del personal que comprende la formación profesional o técnica, capacitación, experiencia, 

entre otros. Asimismo, se exigiría la documentación que sea pertinente al objeto materia de 

contratación y al tipo de procedimiento de selección, como currículum vitae y de ser el caso 

documentado. 

 

9.2. Los términos de referencia deberán consignar todo aquello que configure los 

requerimientos técnicos mínimos del bien o servicios a contratar. 

 

9.3. Los requerimientos de bienes y/o servicios deberán formularse solo por cada grupo o 

familia, según corresponda, no debiendo juntar en un mismo requerimiento diferentes grupos no 

relacionados entre sí; por ejemplo, no se pueden solicitar en un mismo requerimiento útiles de 

oficina con materiales para asfalto de pistas. 

 

9.4. Para los casos de servicios públicos (luz, agua, entre otros) no será obligatorio la 

presentación de los términos de referencia y conformidad de servicio; toda vez que es  un servicio 

de necesidad indispensable y colectiva, siempre que no exista la posibilidad de contratar con más 

de un proveedor. 

 

 

X.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

10.1. No se encuentra dentro del alcance de los presentes lineamientos, aquellas 

adquisiciones efectuadas con cargo al Fondo de pagos en efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica. 

 

10.2. En el caso de la recepción de los Requerimientos de las áreas usuarias de bienes y 

servicios, la asistente administrativo de la Subgerencia de Logística previamente deberá verificar 

que los requerimientos se encuentren debidamente formulados y acompañados con sus respectivas 

especificaciones técnicas (si se trata de bienes) o los términos de referencia (si se trata de servicios); 

de lo contrario no aceptaran los requerimientos que estén formulados con disposiciones generales 

que no cumplan con los dispuesto en la presente directiva. 

 

10.3. Los requerimientos de bienes y/o servicios, serán canalizados y atendidos únicamente 

a través de la Subgerencia de Logística. 

 

10.4. La determinación del valor estimado de los bienes y/o servicios, se determinan 

mediante cotizaciones o cualquier otra fuente de información de precios, luego de la indagación del 

mercado. Para luego clasificar dependiendo del valor estimado si la contratación corresponde a una 

contratación igual o inferior a ocho (8) UIT o una contratación por procedimiento de selección. 

 

10.5. Si alguna dependencia efectuara contrataciones de bienes y/o servicios haciendo caso 

omiso a los lineamientos establecidos en la presente Directiva, éstas serán asumidas por cuenta del 

funcionario y/o servidor que las realice, bajo responsabilidad y sin perjuicio de las sanciones 

administrativas a que hubiera lugar, lo que implica que no se procederá en ningún caso a regularizar 

contratación llevada a cabo al margen de la presente Directiva. 

 

10.6. En todo lo no previsto sería de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado 

N°30225 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015-EF. 
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XI.GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Para los efectos de la presente directiva se entenderá por: 

 

11.1. Contratación: Es la acción que realiza la Municipalidad de Ventanilla para proveerse 

de bienes y servicios, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos 

municipales y demás obligaciones derivadas de su condición como contratante, acorde a su 

necesidad. 

 

11.2. Área usuaria: Es la unidad orgánica de la Municipalidad de Ventanilla responsable de 

elaborar los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios a través del Sistema KITSOFT 

(SIGAM) 

 

11.3. Especificaciones técnicas: Es la descripción de las características técnicas y/o 

requisitos funcionales del bien a ser adquiridos, así como de las condiciones de contratación (plazo 

de entrega, garantía comercial, lugar de entrega, entre otros). 

 

11.4. Términos de referencia: Es la descripción de las características técnicas y de las 

condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios en general, consultoría en general (perfil 

del contratista, plazo de ejecución, actividades a realizar, entregables, entre otros). 

 

11.5. El Plan Operativo Institucional (POI): es un instrumento de gestión de corto plazo 

que define las actividades que se llevaran a cabo en periodos de un año, para el logro de los 

resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. 

 

11.6. Cuadro de Necesidades: Es la programación de bienes y servicios constituidos en el 

Plan Operativo Institucional (POI) 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 
 

4. Propuesta de Control: Elaborar una Directiva para elaboración del Cuadro de 

Necesidades, que se relacionen con el POI y PIA, que incluya entre otros aspectos la 

determinación de plazos, procedimientos, responsables y responsabilidades, así como 

el nivel de participación de la AU, además de adjuntando las EETT o TDR o descripción 

de proyectos en caso de obras. 
 

Propuesta de Solución: se cumplió con realizar la Directiva de lineamientos para la 

elaboración del cuadro de necesidades de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, 

aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 05-2017-MDV/GM, el día 

28 de febrero del 2017, con lineamientos correspondiente y debidamente aprobados y 

difundidos. 
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Documentación Sustentatoria: Se procede adjuntar la Directiva Nº003-2017-MDV-

GM: 

Directiva N° 003-2017-MDV-GM – “Lineamientos para la elaboración del cuadro de 

necesidades de la Municipalidad Distrital de Ventanilla” 

 

1. OBJETIVO: 

Regular el procedimiento de elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 

de todas unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para cada año fiscal, como 

base para la determinación de los bienes y servicios que se requieren para la realización de tareas, 

actividades y proyectos establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI), para la estimación 

del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y para la programación de los procedimientos de 

selección en el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 

 

2. FINALIDAD: 

Establecer los lineamientos, acciones de monitoreo, plazos y responsabilidades que deben 

observar las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la elaboración 

oportuna y adecuada de sus Cuadro de Necesidades, en función a las actividades y tareas 

establecidos en sus Planes Operativos Institucionales y conforme a sus techos presupuestales 

asignados, a fin de garantizar una programación adecuada, razonable y equilibrada de bienes, 

servicios y obras que requiera la Entidad durante cada año fiscal. 

 

3. ALCANCES 

La presente directiva es de aplicación obligatoria de todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

 

4. VIGENCIA  

La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

mediante Resolución de Gerencia Municipal.  

 

5. BASE LEGAL: 

a. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

b. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

c. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

d. Ley N° 30518 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 

e. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias 

f. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  

g. Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MDV, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla  

 

6. RESPONSABLIDAD 

La Gerencia de Administración, a través de la Subgerencia de Logística, es la encargada 

de supervisar el cumplimiento de la presente directiva, así como de dictar las normas 

complementarias de aplicación de la misma, concordancia con la normativa vigente sobre la 

materia. 

 

7. DEFINICIONES 

8. Para efectos de la presente directiva, se entenderá por: 

a. Bienes: son objetos que requieren la Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento 

de sus fines. 
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b. Servicios: Las actividades o labores que realiza una persona natural o jurídica para atender una 

necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada sus 

prestaciones.  

 

c. Obras: construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de 

predios, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, vías, 

puentes, plazas, parques, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de 

obra, materiales y/o equipos. 

 

d. Plan Anual de Contrataciones (PAC): Instrumento de gestión que obedece, en forma estricta y 

exclusiva, a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y 

cada uno de los órganos y dependencias de aquélla, en atención al cumplimiento de sus funciones 

y al logro de sus objetivos y metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente. 

 

e. Plan Operativo Institucional (POI): El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión 

de corto plazo que define las actividades que llevaran a cabo en periodos de un año, para el logro 

de los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. 

 

f. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado 

por su respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo, este presupuesto puede ser modificado 

(incremento o decremento) de acuerdo a la prioridad, estas modificaciones se dan a conocer en el 

Presupuesto Institucional Modificado. 

 

9. DISPOSICIONES GENERALES 

a. Los Cuadros de Necesidades constituyen un documento de gestión indispensable para la 

programación de necesidades de bienes, servicios u obras requeridos por las unidades orgánicas de 

la Municipalidad Distrital de Ventanilla para la realización de tareas y actividades que darán 

cumplimiento al logro de los objetivos establecidos en sus respectivos Planes Operativos 

Institucionales durante cada año fiscal; en armonía con el Presupuesto Institucional Aprobado, 

siendo sustento principal para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 

 

b. En el primer semestre de cada año fiscal se inician las fases de programación y formulación del 

Proyecto de Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el siguiente 

año fiscal, mediante la previsión de ingresos y gastos, para ello todas la unidades orgánicas de la 

Municipalidad están obligadas a determinar de forma racional y en armonía con los techos 

presupuestales asignados por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, sus requerimientos 

de bienes, servicio, consultoría en general y obras en sus Cuadros de Necesidades, cuyas 

valorizaciones a nivel de partidas presupuestales se consideraran en la mencionada previsión de 

gastos. 

 

c. Las unidades orgánicas elaborarán sus Cuadro de Necesidades a través del Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa Municipal (SIGAM), registrando en dicho sistema los bienes, servicios, 

consultoría en general y obras que requieran para cada actividad y tarea establecidos en sus 

respectivos Planes Operativos Institucionales, y conforme a los techos presupuestales asignados a 

nivel de genérica de gasto por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto.  

 

d. Las unidades orgánicas para efectos de elaborar sus Cuadros de Necesidades de bienes, servicios u 

obras, deberán considerar los siguientes criterios: 

 

i. Actividades y tareas, previstos en sus Planes Operativos Institucionales. 
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ii. Racionalidad y proporcionalidad en la programación de los requerimientos. 

iii. Fechas previstas para la atención de los requerimientos. 

iv. Consumo histórico de bienes y servicios. 

v. Bienes o servicios de consumo recurrente o ejecución permanente. 

vi.  Cambios tecnológicos. 

 

e. La Subgerencia de Logística se encargará de supervisar y monitorear la programación del Cuadro 

de Necesidades, así como de validarlos una vez culminada su elaboración; para su consolidación y 

obtención del documento “Consolidado de Cuadros de Necesidades” y posterior inclusión en el 

Plan Anual de Contrataciones.  

 

10. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

a. Contenido de los Cuadros de Necesidades: 

 

i. Conforme a sus actividades y tareas establecidos para el logro de sus objetivos específicos y 

generales constituidos en sus Planes Operativos Institucionales, las unidades orgánicas programarán 

en sus Cuadros de Necesidades sus requerimientos de: 

 

a. Bienes:  

2. Se programarán todos aquellos bienes necesarios para el funcionamiento de las unidades orgánicas, 

que se emplearán en cada año fiscal, tales como: útiles de oficina, suministro de equipos de 

cómputo, materiales de limpieza, licencias de software, combustible para flota vehicular, alimentos 

para el programa vaso de leche, equipamiento, materiales de construcción, materiales para 

mantenimiento, implementos de seguridad, vestuarios, etc.  

 

a. Servicios: 

3. Se programarán todos aquellos servicios necesarios para el funcionamiento de las unidades 

orgánicas, que emplearán en cada año fiscal, tales como: Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS), servicios de terceros, publicación de avisos en los diarios y revistas, servicios de impresión, 

servicios de comunicación, alquileres, mensajería, servicios públicos, contratación de pólizas de 

seguro, mantenimiento de vehículos, reparación de bienes, etc. 

 

11. Obras por contrata: 

1. La dependencia encargada de la ejecución de obras, programará las obras por contrata conforme a 

los proyectos de inversión pública priorizados para el año fiscal correspondiente. 

 

12. Consultorías: 

1. Se programarán los servicios de consultoría especializada necesarias para el logro de los objetivos 

institucionales de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Asimismo, se programarán los Estudios 

de Pre-inversión e Inversión necesarios para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

priorizados, tales como: Estudios de pre-inversión a nivel de factibilidad y Estudios de Inversión a 

nivel de expediente técnico, etc.    

 

b. Lineamientos para la programación de los Cuadros de Necesidades: 

 

i. Las unidades orgánicas designaran a una persona con conocimiento sobre las actividades que se 

realizan dentro de las mismas, de ser posible, con conocimientos en temas presupuestales para que 

programe el Cuadro de Necesidades en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal, 

así como para que realice las respectivas coordinaciones con la Subgerencia de Logística y con la 

Gerencia de Planificación Local y Presupuesto. 

 



 

84 

ii. El encargado elaborará el Cuadro de Necesidades de su unidad orgánica en el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa Municipal, registrando en dicho sistema las necesidades de bienes, servicios 

y obras que requieren para cada actividad y tarea establecidas en sus respectivos Planes Operativos 

Institucionales. La programación de dichas necesidades no excederá los topes o techos 

presupuestales a nivel de genérica de gasto asignado y consignado en el Sistema Integrado de 

Gestión Administrativa Municipal por la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto. 

 

iii. Los bienes y servicios que se requieren en forma permanente deberán programarse en el Cuadro de 

Necesidades en forma anual. 

 

iv. La cantidad de útiles de oficina se deberá programar en función al número de personas que hacen 

uso de los mismos y a su tiempo estimado de duración. 

 

v. En lo posible se dará preferencia a la programación de aquellos bienes muebles que, por sus 

características técnicas, garantizan una mayor duración ó menor riesgo de deterioro y que tiene 

prevista su continuidad en el mercado. 

 

vi. Se evitará en lo posible la programación de aquellos bienes muebles cuya administración demanda 

considerables gastos para su conservación en condiciones apropiadas de iluminación, temperatura, 

humedad, aislamiento u otros; así como dificultades de mantenimiento. 

 

vii. La Subgerencia de Logística se encargará de determinar y registrar en su Cuadro de Necesidades, 

en lo respecta a los servicios básicos de la Entidad, conforme a los consumos históricos, como es el 

caso del servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, servicio de televisión por cable, 

servicio de telefonía móvil, entre otros. 

 

viii. La Subgerencia de Recursos Humanos se encargará de determinar la programación los Contratos 

Administrativa de Servicios (CAS) y aporte Essalud, que alcanzaran a las unidades orgánicas, para 

que los registren en sus respectivos Cuadro de Necesidades del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa Municipal. 

 

ix. La Subgerencia de Informática se encargará de determinar y registrar en su Cuadro de Necesidades, 

los bienes y servicios relacionados con la infraestructura tecnológica y sistemas informáticos de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla, tales como: 

 

a. Adquisición de equipos de procesamiento automático de datos. 

b. Adquisición de licencias de software. 

c. Adquisición de repuestos para equipos de procesamiento automático de datos. 

d. Servicio de cableado de red. 

e. Servicio de mantenimiento y reparación de computadoras; entre otros. 

 

x. Los encargados de las unidades orgánicas al momento de elaborar sus Cuadros de Necesidades, de 

darse el caso que no encontrasen en el catálogo los bienes ó servicios requeridos, solicitaran vía 

correo electrónico al responsable designado por la Subgerencia de Logística, la inclusión de dichos 

bienes y servicios en el mencionado catálogo, para ello deberán remitir al correo electrónico de este 

último, las características o descripciones de los mismos. 

 

xi. Luego de elaborados los Cuadros de Necesidades por las diferentes unidades orgánicas, estos 

deberán ser presentados debidamente visados de manera formal ante la Subgerencia de Logística 

para su correspondiente validación. En caso que la referida subgerencia formule observaciones a 
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los cuadros de necesidades, los mismos serán devueltos a las unidades orgánicas para su respectiva 

subsanación. 

 

xii. Una vez que la Subgerencia de Logística haya validado todos los Cuadros de Necesidades 

presentados por las diferentes unidades orgánicas, procederá a consolidarlo, teniendo como 

resultado el documento “Consolidado del Cuadro de Necesidades”, el mismo que informará a la 

Gerencia de Planificación Local y Presupuesto para su integración en el Presupuesto Institucional 

de Apertura del siguiente año fiscal correspondiente, que contiene el total de las unidades 

necesitadas por cada tipo de bien, servicio, consultorías en general u obras. 

 

xiii. Atendiendo el tipo de bienes, servicios u obras consignados en el documento “Consolidado de 

Cuadros de Necesidades”, la Subgerencia de Logística determinará los procedimientos de selección 

(Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, 

Selección de Consultores Individuales, Contratación Directa y Comparación de Precios) que 

incluirán en el Plan anual de Contrataciones con el objeto que se lleven a cabo para adquirir y 

contratar los bienes, servicios, consultorías en general y obras. 

 

 

c. Plazo para la entrega de los cuadros de necesidades 

 

i. La Subgerencia de Logística solicitara formalmente todas las unidades orgánicas que remitan sus 

Cuadros de Necesidades en un Plazo de Diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de 

recibido el documento mediante el cual se solicita dichos cuadros de necesidades. Dentro de 

mencionado plazo, las unidades orgánicas el registro de sus Cuadro de Necesidades en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM), debiendo remitir a la Subgerencia de 

Logística el reporte impreso de los referidos cuadros (original y copia) con el visto bueno del gerente 

o subgerente de la unidad orgánica. 

 

ii. En el caso que algún Cuadro de Necesidades registrado en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa Municipal (SIGAM) y presentado a la Subgerencia de Logística, no se ajuste los 

dispuesto en la presente Directiva, será devuelto a la respectiva unidad orgánica para su corrección, 

otorgándose para tal fin un nuevo plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente 

de su devolución. De no subsanarse la observación en el plazo otorgado, se tendrá por no presentado. 

 

iii. Si alguna unidad orgánica no presentara su Cuadro de Necesidades, en el plazo indicado en el 

numeral 9.3.1. y numeral 9.3.2. no será considerado en el documento “Consolidado del Cuadro de 

Necesidades”, tampoco en la programación del Presupuesto Institucional de Apertura y en la 

determinación de los procedimientos de selección que conformaran el Plana Anual de 

Contrataciones, que será aprobada luego de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. 

En tal sentido, los requerimientos que omitieron programar y presentar en sus Cuadros de 

Necesidades, no podrán ser programados por la Subgerencia de Logística, demandando su atención 

un tiempo mayor al de los requerimientos programados. 

 

d. De la ejecución del Plan Anual de contrataciones 

 

e. Al inicio de cada Ejercicio Fiscal luego de la aprobación de Presupuesto Institucional de Apertura 

y el Plana anual de Contrataciones, las unidades orgánicas deberán elaborar y remitir oportunamente 

las especificaciones técnicas de los bienes y términos de referencia de los servicios, consultoría en 

general u obras programados en sus cuadro de necesidades, a fin de que se lleve el proceso de 

adquisición o contratación correspondiente de los Procedimientos de Selección programados, en 

concordancia lo dispuesto en el Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
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13. DISPOSICIONES FINALES 

 

a. La Subgerencia de Logística elaborará un instructivo de los pasos a seguir para el registro del 

cuadro de necesidades en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM), el 

mismo que remitirá a las unidades orgánicas una vez se requiere la elaboración de sus Cuadros de 

necesidades. 

 

b. La presente directiva deja sin efecto toda aquella normativa de carácter interno que contravenga lo 

dispuesto en la misma. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

 

5. Propuesta de Control: Elaborar una directiva en cuanto a la formulación de 

requerimientos de bienes, servicios u obras, mayor a ocho (08) Unidad Impositiva 

Tributarias – UIT. 

 

Propuesta de Solución: se cumplió con realizar la Directiva de lineamientos para la 

formulación y Presentación de requerimientos de bienes, servicios u obras mayores a 

ocho (08) Unidad Impositiva Tributaria, aprobado mediante Resolución de Gerencia 

Municipal Nº 07-2017-MDV/GM, el día 28 de febrero del 2017, con lineamientos 

correspondiente y debidamente aprobados y difundidos. 

 

Documentación Sustentatoria: Se procede adjuntar la Directiva Nº005-2017-MDV-

GM: 

Directiva N° 005-2017-MDV-GM- “Lineamientos y requisitos necesarios para la 

formulación y presentación requerimientos de bienes, servicios y obras de contrataciones 

mayores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias – UIT de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla” 

I. OBJETIVO 

Normar los lineamientos y requisitos necesarios para la formulación y presentación requerimientos 

de bienes, servicios y obras de contrataciones mayores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias 

– UIT.  

II. FINALIDAD  

Establecer los lineamientos que orienten a las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla para la elaboración adecuada de las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia 

y Requerimiento de obra, para luego generar sus requerimientos, acorde a su necesidad tales como: 

adquisición de bienes; contratación de servicios (incluidos servicios de consultoría de obras), y 
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contratación de Obras, para contrataciones mayores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias - 

UIT. 

III. ALCANCES 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla.  

IV. VIGENCIA 

La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante 

Resolución de la Gerencia Municipal. 

V. BASE LEGAL 

5.1. Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General. 

5.2. Ley N° 27922, Ley Orgánica de Municipalidades. 

5.3. Ley N° 28411, General del Sistema Nacional de Presupuesto 

5.4. Ley N° 30518 de Presupuesto del Sector público para el año Fiscal 2017. 

5.5. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

5.6. Decreto Supremo N° 359-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

5.7. Ordenanza Municipal N° 015-2016-MDV, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF de la Municipalidad Distrital de Ventanilla). 

5.8. Directiva N° 001-2016-OSCE/CD y su modificatoria mediante Resolución N° 304-2016- 

OSCE/PRE. 

VI. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de Ventanilla, 

seguir los lineamientos de elaboración de Especificaciones técnicas y/o Términos de referencia y/o 

Formato de Requerimiento de Obra, para bienes, servicios y obras, correspondiente a 

procedimientos de selección. 

Es responsabilidad de la Sub Gerencia de Logística la revisión de todos los requerimientos adjuntos 

con sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencias y/o Formato de 

Requerimiento de Obra por parte de las unidades orgánicas. 

VII. REFERENCIAS 

En la presente directiva se utilizarán las siguientes referencias: 
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Directiva: La presente directiva. 

Entidad: Municipalidad Distrital de Ventanilla 

Ley: Ley de Contrataciones del Estado. 

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

EETT: Especificaciones Técnicas 

TDR: Términos de Referencia 

RO.: Requerimiento de Obra 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

POI: Plan Operativo Institucional 

PIP: Proyecto de Inversión Pública. 

VIII. DISPOSICIONES GENERALES 

8.1. El proceso de contratación se inicia con la definición del requerimiento, el cual surge a raíz de 

una necesidad de la Entidad, y se concreta a través€  de una solicitud formal dirigida por el área 

usuaria del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad. El requerimiento debidamente 

contener las EETT o TDR o RO, obligatoriamente adjuntas. 

8.2. El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o requerimiento de obra adjuntando el 

expediente técnico en cd, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 

de las funciones de la Entidad. 

8.3. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o requerimiento de obra deben formularse 

de forma objetiva y precisa, por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de 

referencia o requerimiento de obra deben proporcionar acceso al  de contratación en condiciones de 

igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

8.4. En la formulación de las EETT o TDR o RO se define en forma clara y precisa de las 

características y/o requisitos funcionales relevantes, para cumplir la finalidad de la contratación, y 

las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. Las EETT o TDR a RO puede incluir, 

además; los requisitos de calificación que se consideren. 
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8.5. En la Formulación de las EETT o TDR o RO, no€  debe hacer referencia a fabricación o 

procedencia, procedimiento de fabricación; marcas, patentes o tipos, origen que producciones 

particulares, fabricantes determinados, ni descripción que orientan la contratación de marca, 

fabricante o tipo de producto específico, salvo que previamente la Entidad haya aprobado un 

proceso de estandarización.  

8.6. Adicionalmente, las ETT o TDR o RO, deben incluir las exigencias previstas en las leyes, 

reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan 

el objeto de contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas 

en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que sirvan para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos funcionales o técnicos, que se verifique que existe en el mercado algún organismo que 

pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnico y que no contravenga las normas de 

carácter obligatorio antes mencionadas. 

8.7. El área usuaria deberá requerir la contratación de bienes, servicios, obras, teniendo en cuenta 

los plazos para llevar a cabo sus procedimientos internos previos y los plazos de duración 

establecidos para cada procedimiento, con el fin de asegurar la oportuna satisfacción de sus 

necesidades.  

8.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación de requerimiento, debiendo asegurar 

la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 

repercutan en el procedimiento de selección. 

8.9. Para el caso de adquisición de equipos informáticos y/o servicios de software, se deberá contar 

con un informe técnico por parte de la Gerencia de Tecnología de la formación y 

Telecomunicaciones aprobando la formulación de las ETT y/o TDR, por parte del área usuaria. 

8.10. Para el caso de adquisición de Bienes y Contratación servicios COMUNES emitidos por 

OECE, las áreas usuarias deberán adjuntar de manera obligatoria la ficha técnica del bien o servicio 

común, emitida por OSCE. 

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

9.1. PARA ADOUISICION DE BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS OUE NO 

SE ENCUENTREN DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSION 

PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA 

9.1.1 El trámite se inicia con la determinación de la necesidad del área usuaria de contar con un 

bien o servicio, pata el cumplimiento de metas y objetivos, para lo cual deben seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Si existe la necesidad de adquirir un bien, el área usuaria previamente coordinará con el Almacén 

Central sobre la existencia de stock disponible, en cuyo caso elaborará el Pedido de Comprobante 
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de Salida (PECOSA), para que se haga entrega del bien requerido. Este punto es solo en caso de ser 

útiles de oficina, tóner o tintas para impresoras. 

2. Por otro lado, si la necesidad corresponde a un servicio, el área usuaria evaluara si puede ser 

ejecutado con su propio personal o el de otras unidades orgánicas considerando la naturaleza de las 

funciones y competencias. 

9.1.2. En caso que el bien no esté disponible en el Almacén Central o el servicio no pueda ser 

ejecutado con personal propio o de otra unidad orgánica, el área usuaria procederá a elaborar el 

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

Municipal (SIGAM) de acuerdo al Catálogo de Bienes y Servicios, el mismo que deberá estar 

acompañado con su respectiva Especificación Técnica (Bien) o Términos de Referencia (Servicio). 

9.1.3 Sólo si el bien y/o servicio a requerir no se encuentra registrado en el Catálogo de Bienes y 

Servicios, el área usuaria deberá coordinar con la Subgerencia de Logística a fin determinar el Valor 

Estimado, luego deberá coordinar con el Almacén Central para su catalogación correspondiente. 

Finalmente, cuando se trate de bienes patrimoniales deberá coordinar con la Jefatura del Equipo de 

Control Patrimonial, a fin de establecer sí el bien a adquirir cumple con los criterios establecidos en 

la norma para tener la condición de Activo y proceder al registro en el referido Catálogo y que el 

área usuaria pueda elaborar su respectivo requerimiento de contratación. 

9.1.4 El Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM) no emitirá requerimiento 

alguno en caso de bienes y/o servicios que no cuenten con la disponibilidad presupuestal para dicho 

caso; el área usuaria deberá coordinar con la Gerencia de Planificación local y presupuesto para la 

Habilitación Presupuestal correspondiente, para luego generar e imprimir el Requerimiento de 

Contratación en tres (03) ejemplares: dos (02) ejemplares para la Sub Gerencia de Logística y Uno 

(01) para el área usuaria solicitante). 

9.1.5. Una vez generado el requerimiento y firmado por los funcionarios del el área usuaria, se 

deberá adjuntar el formato da Especificaciones Técnicas en caso sea Bienes a adquirir o el Formato 

de Términos de Referencia en el caso de contratación de servicios, para Procedimientos de 

selección, con visto bueno del funcionario de la unidad orgánica que requiera la necesidad. 

9.1.6. La Sub Gerencia de Logística previo a la recepción de la documentación, se encargará de 

verificar y revisar tanto el requerimiento como los formatos de Especificaciones Técnicas y/o 

términos de Referencia, de los bienes y/o servicios, con el fin de dar inicio a la indagación de 

mercado, debiendo los formatos cumplir con el contenido establecido en la presente directiva, caso 

contrario no se aceptará el requerimiento. 

9.2. PARA ADOUISICION DE EIENES Y/O COHTBATACION DE SERVICIOS Y/I 

CONTRATACION DE OBRAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA EJECUCION 

DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
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9.2.1 Previo a la generación de cualquier requerimiento el área usuaria deberá verificar que el PIP, 

cuenta con certificación de crédito presupuestal y Expediente Técnico de Obra, aprobado por la 

dependencia competente según el ROF de la Entidad. 

9.2.2. El trámite se inicia con la determinación de la necesidad del área usuaria de adquirir un bien, 

contratar un servicio u obra para el cumplimiento de metas y objetivos de un Proyecto de Inversión 

Pública, asimismo el área usuaria debe coordinar con la Subgerencia de Logística, la catalogación 

de bienes y/o servicios y/u obras que requiera. 

9.2.3. El área usuaria procederá a elaborar el REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN en el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa Municipal (SIGAM) de acuerdo al Catálogo de 

Bienes, Servicios y Obras en tres (03) ejemplaras: dos (02) ejemplares para la Sub Gerencia de 

Logística y uno (01) para el área usuaria solicitante) 

9.2.4. Una vez generado el requerimiento y firmado por los funcionarios del área usuaria, se deberá 

adjuntar el formato de Especificaciones Técnicas en caso sea Bienes o el Formato de Términos de 

Referencia en el caso de servicios o el Formato de Requerimiento de Obra, para Procedimientos de 

selección, con visto bueno del funcionario de la unidad orgánica que requiera la necesidad, en el 

caso de obras se deberá adjuntar adicionalmente el Expediente Técnico de la Obra en CD y en el 

caso de servicios de consultoría de obras el área usuaria debe proporcionar los componentes o 

rubros; a través de una estructura qua permita al órgano encargado de las contrataciones determinar, 

de manera previa a la convocatoria, el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con e! 

mercado. 

9.2.5. La Sub Gerencia de Logística previo a la recepción de la documentación, se encargará de 

verificar y revisar tanto el requerimiento, como el formato de Especificaciones Técnicas en caso 

sea Bienes o el Formato de Términos de Referencia en el caso de servicios o el Formato de 

Requerimiento de Obra y Expediente Técnico de la obra en CD, con el fin de dar inicio a la 

indagación de mercado en el caso de bienes y servicios o determinar el valor referencial en el caso 

de obras, debiendo los formatos cumplir con el contenido establecido en la presente directiva, caso 

contrario no se aceptará el requerimiento. 

9.3 Contenido en el Formato de Especificaciones Técnicas para Procedimiento de Selección: 

9.3.1 Objetivo: Describir en forma general el objeto a adquirir. 

9.3.2 Finalidad Pública: Precisa el motivo por el cual se requiere adquirir dicho objeto. Describir 

cómo es que se busca satisfacer el interés público de la contratación (si se trata de un bien para la 

ejecución de un PIP detallar el nombre del PIP) 

9.3.3. Especificaciones y/o características del Bien: Describir todas las características y 

especificaciones técnicas (color, peso, dimensión, temperatura, factor de forma, etc.). Precisar las 
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características funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la adquisición, sin hacer 

referencia a marcas, nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes 

determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo 

de producto específico. 

9.3.4 Cantidad: Cantidad de bienes a adquirir por parte del área usuaria. 

9.3.5 Normas obligatorias y/o voluntarias (de ser el caso): De ser el caso, consignar el detalle de 

las especificaciones técnicas debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, 

normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la 

contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas 

técnicas de carácter voluntario. 

9.3.6. Plazo de entrega de los bienes el área usuaria define el plazo de entrega de los bienes, los 

cuales serán en días calendario o en caso de suministros, tendrá un cronograma. 

9.3.7. Lugar de entrega de los bienes: Indica el lugar en donde el proveedor entregará el bien, 

deberá mencionar el área y dirección. 

9.3.8. Garantía Comercial: Indica el tiempo de garantía el cual dependerá de la complejidad del 

objeto y desde donde se computará, así mismo se podrá requerir el tiempo de reposición del bien: 

Indica el tiempo de reposición en día€  calendarios del bien siempre y cuando exista algún defecto 

de fábrica. Y por último alcance de la Garantía: Pudiendo ser contra defectos de fabricación, averías, 

entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de 

desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual do los bienes, no detectables al momento que 

se otorgó la conformidad. 

9.3.9. Conformidad de recepción de los bienes: la unidad orgánica se encargará de otorgar la 

conformidad, por los bienes recibidos. 

9.3.10. Área usuaria: se refiere la unidad orgánica que genera el requerimiento o tiene la necesidad.  

9.3.11. Forma de Pago: Deberá precisarse que el pago se realizará en forma única, pagos parciales 

o periódicos, posterior a la entrega de bienes adquiridos y otorgada la conformidad.  

9.4. Contenido en el Formato de Términos de Referencia para Procedimiento de Selección. 

9.4.1. Objetivo: Describir en forma general el nombre servicio a continuar. 

9.4.2. Finalidad Pública; Precisa el motivo por el cual se requiere contralar el servicio en general. 

Describir cómo es que se busca satisfacer el interés público de la contratación. 

(Si se trata de un servicio para la ejecución de un PIP detallar el nombre del PIP) 



 

93 

9.4.3. Descripción técnica del servicio: Aquí debe señalarse la descripción objetiva y precisa de 

las características y requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública da la contratación, en 

estricta concordancia con el expediente de contratación. Especificar de forma detallada de todas las 

actividades que deberá cumplir el contratista, del mismo modo cuando la contratación se realice por 

ítems. 

9.4.4. Normas obligatorias y/o voluntarias: De ser el caso, en los términos de referencia debe 

incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 

reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. 

Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter. 

9.4.5. Personal Clave (En el caso de Servicios de Consultoría en General o de Obras). Precisa 

la cantidad, calificación y experiencia de todos los integrantes del Personal Clave para el desarrollo 

del servicio.  

9.4.6. Equipo Mínimo (En el caso de Servicios de Consultoría en General o de Obras): Precisa 

la cantidad y características técnicas del Equipo mínimo necesario para el desarrollo del servicio. 

9.4.7. Entregables (En el caso de Servicios de Consultoría en General o de Obras): Precisa la 

cantidad y características de cada uno de los entregables del servicio.  

9.4.8. Plazo de Ejecución del servicio: precisa el tiempo máximo, en el cual se ejecutará el servicio. 

9.4.9. Conformidad de servicio: la unidad orgánica se encargará de otorgar la conformidad, por el 

servicio prestado. 

9.4.10. Área usuaria: se refiere la unidad orgánica que genera el requerimiento o tiene la necesidad. 

9.4.11. Forma de Pago: Deberá precisarse que el pago se realizará en forma única, pagos parciales 

o periódicos, posterior a la entrega de bienes adquiridos y otorgada la conformidad. 

9.4.12. Estructura de Costos (En el caso de Servicios de Consultoría de Obras). Deberá 

precisarse la estructura de costos, detallando los componentes necesarios para el desarrollo del 

servicio, a efectos de la correcta interacción con el mercado por parte de la Sub Gerencia de 

Logística.  

9.5. Contenido en el Formato de Términos de Referencia para Procedimiento de Selección: 

9.5.1. Datos Generales: Detallar el nombre de obra, su localización, el nombre del PIP, código 

SNIP, nivel de estudio de pre inversión, fecha de declaratoria de viabilidad, resolución de 

aprobación de expediente técnico de obra, fecha de aprobación. 

9.5.2. Finalidad Pública: Precisa el motivo por el cual se requiere contratar la obra. Describir cómo 

es que se busca satisfacer el interés público de la contratación. 
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9.5.3. Base Legal: Detallar conjunto de Normas Legales que rigen la contratación de la obra. 

9.5.4. Sistema de contratación: Detallar si la contratación es a Suma Alzada o Precios Unitarios o 

Esquema Mixto. 

9.5.5. Modalidad de Ejecución: Detallar si la contratación es Llave en Mano o si No corresponde 

modalidad de Ejecución 

9.5.6. Plazo de Ejecución: Precisa el plazo de ejecución de la obra, en concordancia con el plazo 

establecido en el expediente técnico de la obra. 

9.5.7. Requisitos del Postor: Detallar tos requisitos generares del postor, así como la forma de 

acreditar el requisito de representación del postor.  

9.5.8. Personal clave: Precisa la cantidad, calificación y experiencia de todos los integrantes del 

Personal Clave para el desarrollo de la obra.  

9.5.9. Maquinaria y Equipo Mínimo: Precisa la cantidad y características técnicas del Equipo 

mínimo necesario para el desarrollo del servicio.  

9.5.10. Experiencia del Postor: Precisa la cantidad de Experiencia en Obra en General y en Obras 

Similares que debe acreditar el postor y la forma como debe acreditarlo. 

9.5.11. Área usuaria: Se refiere la unidad orgánica que genera el requerimiento o tiene la 

necesidad. 

9.5.12. Forma de Pago: Deberá precisarse que el pago se realizará en valorizaciones mensuales o 

quincenales o semanales, estableciendo el plazo de presentación de la valorización. 

9.5.13. Reajuste: Establecer el procedimiento para la aplicación de los reajustes en las 

valorizaciones de obra. 

9.5.14. Plazo de Responsabilidad del Contratista: Establecer el plazo de responsabilidad del 

contratista, luego de la recepción de obra. 

9.5.15. Penalidades: Establecer la penalidad por mora aplicable al contratista dentro de la ejecución 

de la obra. 

9.5.16. Otras Penalidades: Establecer otras penalidades distintas a la penalidad por mora aplicable 

al contratista dentro de la ejecución de la obra. 

Estas penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la 

contratación, deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la 

forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 

el supuesto a penalizar. 
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Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. 

9.5.17. Resolución de Contrato: Establecer el marco legal sobre el cual se realizará de ser el caso 

la resolución de contrato de obra. 

9.5.18. Recepción de Obra: Establecer el marco legal sobre el cual se realizará la recepción de la 

obra. 

9.5.19. Liquidación de Contrato Obra: Establecer el marco legal sobre el cual se realizará la 

liquidación del contrato de la obra. 

9.5.20. Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra: Establecer el plazo 

para el pago de saldo de liquidación del contrato de obra. 

9.5.21. Adelantos. Establecer si la Entidad otorgara o no, Adelantos dentro de la ejecución del 

contrato de obra. 

De otorgar adelantos especificar el tipo de adelantos (Adelanto Directo y/o Adelanto de Materiales), 

que se otorgará, así como los requisitos, plazos y procedimientos, para su solicitud y entrega. 

9.5.22. Del Expediente Técnico; Detallar, número y fecha de la Resolución que aprueba el 

Expediente Técnico de Obra, así gomo el lugar donde se encontrará a disposición de los 

Participantes, del procedimiento de selección. 

Adicionalmente el área usuaria podría agregar en los formatos de Especificaciones Técnicas 

y/o Términos de Referencia para Procedimientos de Selección 

1) ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN: Breve descripción de los antecedentes 

considerados por los usuarios para la determinación de la necesidad. Señalar el motivo por el cual 

se realiza el requerimiento. 

2) OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS: Respecto al objetivo general, debemos indicar la 

finalidad generar hacia el cual se dirigen ros recursos y esfuerzos relacionados a la necesidad de la 

contratación. Ejemplo proteger los equipos de cómputo de la Entidad, Respecto del objetivo 

objetivo específico, deben estar detallados con mayor precisión y detalle de los propósitos 

concretos que de deseen alcanzar. Ejemplo en antivirus, bloquear eliminar virus.  

3) SISTEMA DE CONTRATACIÓN; pueden contemplar los siguientes: 

• A suma Alzada: aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén 

definidas en las EETT, TDR. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un 

determinado plazo de ejecución. 

• A Precios Unitarios Cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o 

magnitudes requeridas. 

• Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios  

• Tarifas: aplicable para las contrataciones de consultoría en general y supervisión de obras.  

• En base a porcentajes: aplicable en la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o 

prestaciones de naturaleza similar. 

• En base a un honorario fijo y una comisión de éxito: aplicable para la contratación de servicios. 
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4) MODALIDAD DE SELECCIÓN: Ejecución llave en mano, cuando el postor debe ofertar en 

conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio.  

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL POSTOR: 

• Representación: Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o 

mandatario que rubrica la oferta, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas, y Promesa de consorcio con firmas legalizadas y en caso de personas 

naturales copia de DNI. 

• Incluir requisitos relacionados a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica materia 

de la contratación y la forma de acreditación. 

• Experiencia de postor, debiendo señalar la forma de acreditación opcional. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (CONSIGNAR EL MONTO 

DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA 

CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR 

ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM), por la venta de bienes iguales o similares 

/ por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 

(CONSIGNAR UN PERIODO DETERMINADO, NO MAYOR A OCHO (8) AÑOS) a la fecha 

de la presentación de ofertas. 

Se consideran bienes similares a los siguientes (CONSIGNAR LOS BIENES SIMILARES AL 

OBJETO CONVOCADO).  

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de compra (BIENES) o Copia simple de contratos u órdenes 

de servicio (SERVICIO), y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados 

(BIENES) / respectiva conformidad p6r la prestación efectuada (SERVICIOS); o comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (CONSIGNAR TIPO DE 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE, COMO POR  EJEMPLO, VOUCHER DE 

DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, 

ENTRE OTROS), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes sofisticados, equipamiento 

complejo, suministro de tecnología, software y otros de naturaleza semejante, puede incluirse el 

siguiente requisito de calificación: 

Capacidad técnica y profesional - opcional 

• Equipamiento: Necesaria para la ejecución de la prestación, de ser el caso, debiendo clasificarse 

aquella que es mínima e indispensable para ejecutar dicha prestación. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones 

del equipamiento requerido. 
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• Infraestructura: Necesaria para la ejecución de la prestación, de ser el caso, debiendo 

clasificarse aquella que es mínima e indispensable para ejecutar dicha prestación. 

Acreditación: 

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 

alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones 

de la infraestructura requerida. 

• Soporte: Debe detallarse su alcance, el procedimiento, el lugar donde se brindará el soporte, el 

plazo en que se, prestará el soporte, el tiempo máximo de respuesta y demás condiciones. 

Acreditación: 

Carta de compromiso u otro documento de cumplimiento de las condiciones del soporte requerido. 

• Experiencia del personal: 

(CONSIGNAR EL TIEMPO DEL EXPERIENCIA MÍNIMO) EN (CONSIGNAR LOS 

TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA) del personal clave, 

requerido como (CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA 

PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE, 

ACREDITAR ESTE REQUISITO). 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 

propuesto. 

X.GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

Para los efectos de la presente directiva se entenderá por: 

• Contratación: Es la acción que realiza la Municipalidad de Ventanilla para proveerse de bienes 

y/o servicios y/u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con 

fondos municipales y demás obligaciones derivadas de su condición como contratante, acorde a su 

necesidad. 

• Área usuaria: Es la unidad orgánica de la Municipalidad de Ventanilla responsable de elaborar 

los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios a través del Sistema KITSOFT 

(SIGAM). 

• Especificaciones técnicas: Es la descripción de las características técnicas y/o requisitos 

funcionales del bien a ser adquiridos, así como de las condiciones de contratación (plazo de 

entrega, garantía comercial, lugar de entrega entre  otros). 

• Términos de referencia: Es la descripción de las características técnicas y de las condiciones en 

que se ejecutará la prestación de servicios en general, consultoría en general, consultoría de obras 

(perfil del contratista, plazo de ejecución, actividades a realizar, entregables, entre otros). 

• Requerimiento de obra: Es la descripción de las características técnicas y de las condiciones en 

que se ejecutará la obra a contratar (perfil del contratista, plazo de ejecución, actividades a 
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realizar, personal clave, equipo mínimo, entre otros), va acompañado del Expediente Técnico de 

la Obra en formato CD. 

• Bienes: Son objetos que requiere una entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento 

de sus fines. 

• Expediente de Contratación; Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones 

referidas a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar hasta la 

culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas, 

valor estimado, la disponibilidad presupuestal y su fuente de financiamiento.  

• Estandarización: Es el proceso de racionalización consistente en ajustar un determinado tipo o 

modelo, los bienes o servicios a contratar, en atención a os equipamientos preexistentes.  

• Procedimiento de Selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 

conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por 

objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a 

celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución de una obra. 

• Proveedor: La Persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o 

de consultoría o ejecuta obras. 

• Servicios en general: La actividad o. labor que realiza una persona natural o jurídica para atender 

una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas 

prestaciones. 

• Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus 

actividades. 

• Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 

• Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboración 

del expediente técnico de obras o en la supervisión de obras. 

• Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, 

ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

 

6. Propuesta de Control: Elaborar un instructivo que contenga las pautas para realizar la 

indagación de mercado, de tal manera que se determine el valor estimado, estableciendo 

la información del sector público y/o privado que haya obtenido el OEC, sea validada 

por el área usuaria. 

 

Propuesta de Solución: Se elaboró un instructivo que contenga las pautas para realizar 

la indagación de mercado entre las cuales son Fuente: cotizaciones, Precios históricos, 

SEACE, Página web, Del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, 

Determinación del valor estimado y/o referencial 

 

Documentación Sustentatoria: Mediante Memorándum N° 155-2017/MDV-GA 

 

INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA INDAGACION DE MERCADO Y ESTUDIOS DE 

POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO PARA LA DETERMINACION DEL 

VALOR ESTIMADO Y/O REFERENCIAL 
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I.  OBJETIVO 

Establecer los lineamientos a seguir para la realización de indagaciones y estudios de posibilidades 

que ofrece el mercado para las adquisiciones y/o contrataciones. 

 

II. ALCANCE 

La Subgerencia de Logística de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

 

III. BASE LEGAL 

a. Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. 

b. Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

c. Decreto Legislativo Nº 1341 – Modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. 

d. Directivas del OSCE. 

 

IV. DEFINICIONES 

 

Términos de Referencia: Descripción elaborada por la Entidad, de las características técnicas, 

objetivos y estructuras de como ejecutar un determinado, estudio, trabajo, proyecto,  y de las 

condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría. 

 

Especificaciones Técnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las características 

fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar 

 

Indagaciones: Son averiguaciones previas realizadas mediante cotizaciones, compras recientes y 

similares al objeto del proceso, información solicitada a otras Entidades, etc, para determinar las 

características de lo que se va a adquirir o contratar, así como el valor referencial. 

 

Estudio de posibilidades que ofrece el mercado: Es la investigación y análisis previo de las 

condiciones del mercado, mediante la obtención de documentos técnicos, publicaciones, 

investigaciones de campo y otros, que permitan identificar y/o mejorar las características de lo 

requerido, conocer el mercado proveedor a través del volumen y monto ofertado, a fin de determinar 

el valor referencial. 

 

V. LINEAMIENTOS 

 

1. La Subgerencia de Logística, es el Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC de la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla (MDV), por lo tanto, es el encargado de conducir los estudios 

de posibilidades que ofrece el mercado y organizar los expedientes de contratación, de acuerdo a 

los lineamientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

El órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar las indagaciones en el 

mercado para determinar el valor referencial de la contratación que se requiere, para la aprobación 

del Plan Anual de Contrataciones del Estado. Al realizar la indagación de mercado, el órgano 

encargado de las contrataciones puede recurrir a información existente, incluidas las contrataciones 

que hubiera realizado el sector público o privado, respecto de bienes o servicios que guarden 

similitud con el requerimiento. 

 

De las Indagaciones 

 

2. El personal de la Subgerencia de Logística efectuará las indagaciones para la elaboración del 

expediente de contratación, de las adquisiciones y/o contrataciones requeridas. 

 

3. Las indagaciones se efectuarán a través de diferentes fuentes: publicaciones, encartes, avisos en 

los periódicos, cotizaciones, proformas, llamadas telefónicas, correo electrónico, internet, módulo 

del SEACE, precios históricos de la Entidad, otros, para determinar el valor estimado y/o 

referencial: 
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Fuente Cotizaciones: La Subgerencia de Logística debe solicitar expresamente que los valores 

estimados y/o referenciales, que los Proveedores coticen, incluyan todos los tributos y cualquier 

otro concepto que incida en el precio. 

 

Las solicitudes de cotización se realizarán, en lo posible, en forma simultánea, pudiendo emplearse 

diversos medios electrónicos (correo electrónico, mediante notificación personal). Debe contarse 

con mecanismos para confirmar la fecha de recepción de la solicitud, así como la fecha de recepción 

de la cotización que envíen los Proveedores.  

 

Fuente Precios Históricos: contratación efectuada por la Municipalidad Distrital de Ventanilla de 

bienes o servicios de iguales o similares características al que se requiere. 

Fuente SEACE: Página web del SEACE www.seace.gob.pe, plataforma electrónica donde 

encontraremos procedimientos de selección con características similares a lo solicitado por el área 

usuaria, convocados por diferentes Entidades Públicas.  

Fuente Páginas WEB: cotizaciones actualizadas obtenidas a través de portales electrónicos de 

páginas web, catálogos electrónicos, entre otros. 

4. Se podrá invitar a proveedores, salvo casos de inmediata atención, y se sustentará el expediente 

de la siguiente manera: 

 

a. Si la invitación a cotizar se realiza a través de correo electrónico, deberán adjuntar la impresión 

de los mismos. 

b. Si son encartes, periódicos o publicaciones, se adjuntará el original o la copia del mismo. 

c. Las cotizaciones o proformas emitidas por los proveedores se adjuntarán como sustento. 

d. Si se efectúan llamadas telefónicas, deberán indicar el nombre del proveedor, fecha, número de 

teléfono y nombre de la persona que atendió la llamada. 

 

5. Con la información recopilada, se elaborará el Cuadro de Indagaciones, donde se especificaran 

todas las especificaciones técnicas, términos de referencia, condiciones en que se llevara a cabo la 

contratación y los precios, producto de las indagaciones. 

 

6. El plazo máximo para elaborar el Cuadro de Indagaciones será de siete (07) días hábiles, bajo 

responsabilidad, una vez recibido el expediente por el personal designado y tener claramente 

definidas las especificaciones técnicas o términos de referencia; caso contrario deberá sustentar la 

demora. 

 

7. Las indagaciones realizadas contendrán los lineamientos del estudio de posibilidades que ofrece 

el mercado, establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, y deberá requerirse la aprobación 

del Órgano Encargo de las Contrataciones. 

 

 

Del Estudio de posibilidades que ofrece el Mercado 

 

8. El Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado que realice el órgano encargado de las 

contrataciones, basándose en las especificaciones técnicas o términos de referencia, remitida por el 

área usuaria,  deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 

a. Objeto del proceso: Denominación y número de proceso de selección en el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC). 

b. Análisis de la demanda: Alcance y objetivo de la adquisición o contratación. 

c. Análisis de la oferta: La cantidad y pluralidad de Proveedores que ofertan un mismo rubro en el 

mercado, quienes ofertan el producto o servicio que la Entidad requiere a cabalidad, las condiciones 

en que se llevara a cabo la contratación: los plazos de entrega, servicios adicionales, etc. 

d. Valor Estimado y/o Referencial: A través de una estructura de costos, la misma que deberá 

contener las fuentes utilizadas para la determinación del valor estimado y/o referencial, 
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desagregando los costos, como por ejemplo: honorarios del personal propuesto, utilidades, gastos 

administrativos, plazo de ejecución y/o entrega, entre otros. 

Determinación del valor estimado y/o referencial  

Para la determinación del valor estimado y/o referencial, se emplearán los siguientes criterios: 

• Precio promedio: suma de los valores obtenidos entre la cantidad de fuentes que emiten cada 

valor, en caso exista valores que distorsionen el promedio (excesivamente altos o excesivamente 

bajos), estos no se deberán considerar. 

• Menor valor ofertado: se considerará el menor valor obtenido, siempre que no difiera demasiado 

de los demás.  

En el caso de los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado del 

conjunto sirve para determinar el tipo de procedimiento de selección, el cual se determina en 

función a la sumatoria de los valores estimados de cada uno de los ítems considerados. 

Nota: Antes de la convocatoria, el valor estimado y/o referencial puede actualizarse cuando la 

naturaleza del objeto contractual así lo amerite o cuando se tome conocimiento de la variación de 

las condiciones de mercado, con la finalidad de estimar adecuadamente los recursos presupuestales 

necesarios para la contratación. 

e. El Tipo de procedimiento de Selección, Sistema de Contratación y la Modalidad de Selección.  

f. La existencia de Pluralidad de Productos (Marcas). 

g. Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. 

h. Aspectos e información que pueden servir como factores de evaluación (garantías, plazos, 

mejoras, etc). 

i. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, 

de ser necesario.  

j. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. 

k. Firma y sello del responsable de su elaboración. 

 

9. El plazo máximo para elaborar el estudio de mercado será de cinco (05) días hábiles para el caso 

de adjudicaciones simplificadas; y de siete (07) días hábiles para las licitaciones públicas y 

concursos públicos, bajo responsabilidad, una vez recibido el expediente por el personal designado 

y tener claramente definidas las especificaciones técnicas o términos de referencia; caso 

contrario deberá sustentar la demora. 

VI. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

VII. AUTORIZACIÓN 

El presente documento queda aprobado por Gerencia de Presupuesto y Planificación Local y entrará 

en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su suscripción. 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla 

Elaboración Propia 

 

7. Propuesta de Control: Elaborar una base de datos en formato Excel, de los registros 

de proveedores, mediante filtro de empresas que se le han girado orden, q han 

participado en un procedimiento de selección y hayan cotizado en el estudio de 

mercado, entre otros. 

 

Propuesta de Solución: Se implementó una Base de Datos en formato Excel del 

registro proveedores priorizando si es orden de compra u orden de servicio, Número de 

orden, ruc del contratista y nombre del Contratista y debidamente notificados al OEC, 

para su inmediata aplicación. 
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Documentación Sustentatoria: Mediante Memorándum Nª 156-2017/MDV-GA 

Tabla 4.1.  

Base de datos de Registro de Proveedores 

BASES DE DATOS DE REGISTROS DE PROVEEDORES 

N° COMPROMISO NUMERO DE ORDEN RUC CONTRATISTA CONTRATISTA 

1 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100492 10429431994 GARCIA TARAZONA JUAN SAUL 

2 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100167 10423648363 

CARMONA CHUQUIMANTARI 

KAREN ROSMERY 

3 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100008 20515118323 HUVEGAM S.A.C. 

4 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100127 10402306209 

MACCHIAVELLO ROJAS MAGALY 

ELVIRA 

5 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100169 20554477489 

JAZT CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES S.A.C. 

6 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100125 20600384491 

AVENTURADRONES & 

ADVERTISING S.A.C. 

7 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100104 20552359535 

VISUAL CAPITAL INVESTMENTS 

S.A.C. 

8 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205142 10086062351 RODRIGUEZ NARRO LUIS ALBERTO 

9 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202071 10228922353 

MORALES ROMERO JOHN 

PIÑAFORT 

10 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201773 10101908874 CAPA ARRIOLA LUIS ENDES 

11 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201747 20454073143 

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y 

REASEGUROS 

12 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201789 10097262603 CACHUAN ZUÑIGA ALBERTO 

13 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100069 10258098400 

RUBIN CASTILLO WILLIAN 

ALEXANDER 

14 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100168 20600764579 

MATTIAS SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L. 

15 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100170 20600088301 DISTRIBUIDORA ASIERITO S.A.C. 

16 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201774 10419124350 

ESPINOZA DUEÑAS CHERYLL 

AIMEE 

17 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200678 20106897914 ENTEL PERU S.A. 

18 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200569 20202380621 

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE 

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

19 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201176 20514556149 GREY GROUP S.A.C 

20 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201821 10257699370 CASTILLO ESPICHAN JULIO CESAR 

21 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201786 10805226566 GOMEZ VILELA ANTONIO FERMIN 

22 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201751 20600133374 CONSORCIO PARQUE PORCINO 

23 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201733 20600785177 INVERSIONES ZUTA E.I.R.L. 

 
   (continúa) 
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(continuación)    

24 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201822 20451556330 

LATC INGENIERIA Y CONSULTORIA 

E.I.R.L. 

25 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100422 20344377180 R & H PLASTICOS S.A.C. 

26 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101619 20100154308 SAN FERNANDO S.A. 

27 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100324 10423527558 RUBIN GARCIA JERRY ROBERT 

28 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101124 20556515744 

PINTURAS INDUSTRIALES Y 

MARINAS S.R.L. 

29 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101500 20554484345 

COMERCIAL EL VIEJO ORIENTE 

S.A.C. 

30 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100257 10415557537 

LA TORRE FIGUEROA CYNTHIA 

VERONICA 

31 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100258 10401849331 QUIROZ RUIZ ALVARO DAVID 

32 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101066 10102686841 

COYA MIRANDA ANTONIO 

LEONARDO 

33 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101049 20316603191 

A & A REPRESENTACIONES Y 

SERVICIOS S.R.L. - AYARYS S.R.L. 

34 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101151 10463179994 LEON RIOS LILA NATHALY 

35 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100381 20505110651 W.P. BIOMED E.I.R.L. 

36 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100910 20535884171 

PRODUCCIONES ENTRE LINEAS 

S.A.C. - PROENLI S.A.C. 

37 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101044 20600882776 CORPORACION ALDAVID S.A.C. 

38 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100323 20600882083 JW GRAPHIC S.A.C. 

39 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100815 20553938695 MASAVA TEXTILES S.A.C. 

40 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100920 20511682241 CORPORACION C&S S.A.C. 

41 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101490 10075282597 

ARRUNATEGUI RUIZ VANESSA 

CARIÑA 

42 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100661 10428815071 MENDEZ SANTOS GISELLA YAZMIN 

43 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100819 10089861492 DUARTE DIAZ GERMAN 

44 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101671 20600866975 

VENTAS Y SERVICIOS KULLKKI 

S.A.C. 

45 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100571 10442625960 

CARRASCO BERNAL ROBERTO 

GABRIEL 

46 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100545 20556851779 GRUPO VETERLAB S.A.C. 

47 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101038 10410459863 DICHE LARREA LILIANA BEATRIZ 

48 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100218 20563567971 

INVERSIONES Y MULTISERVICIOS 

RRR S.A.C 

49 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100426 20600757904 INMUNO MOLECULAR S.A.C. 

50 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101492 10081551737 

CORREA TORRES MERCEDES 

MILAGRITOS 

 
   (continúa) 
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51 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100820 10458038657 CORDOVA MEDINA ADOLFO PIERO 

52 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100496 20600411331 CORPORACION FAXI S.A.C. 

53 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101153 10255782725 

ROCHA SORIANO DE QUIROZ ANA 

SOFIA 

54 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100535 10439298061 HIDALGO DIAZ ANGELO FRANK 

55 ORDEN DE 

COMPRA 2016100539 20549691715 

IMPORTACIONES NATHY 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

56 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100867 10412836893 

FLORES PALOMINO GEORGINA 

OLIVI 

57 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101644 20100070970 

SUPERMERCADOS PERUANOS 

SOCIEDA 

58 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203053 20508261986 TRES NIÑITAS S.A.C. 

59 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203759 10104587416 

QUESQUEN CASTILLEJO JUAN 

FERNANDO 

60 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202688 10406978589 

INGAR COLONA MARIA ELENA 

FATIMA 

61 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202310 10086873821 

PACHECO AGUILAR CARLOS 

MIGUEL 

62 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202536 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 

63 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202317 10410763171 MARTINEZ RUBIN JOE LUIS 

64 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202381 20417494406 SALMON CORP S.A.C 

65 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201983 20557882198 

GRUPO S & J SERVICIOS 

GENERALES S.A.C. 

66 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203060 10429418165 ROMERO MEDINA RONALD 

67 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202958 20467305931 

DOLPHIN TELECOM DEL PERU 

S.A.C. 

68 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202966 10096199398 

VALVERDE MORALES DE 

SEQUEIROS YRMA OLINDA 

69 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205633 10077481058 

TRABAGLINI AMADOR JOSE 

GABRIEL 

70 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202685 10258225746 

FIGUEROA CRUZ ROBERTO 

SEGUNDO 

71 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202527 10296011652 

SALINAS FLORES FERNANDO 

TOMAS 

72 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202690 10067787426 

ARANIBAR CASTELLANOS PERCY 

DANGELLO 

73 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205556 20112384082 

INVERSIONES GENERALES 

VARSOVIA S.A. 

74 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201315 10419870817 

AYALA PADILLA ROBERTO 

CARLOS 

75 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202686 10074725207 MORAN SOTO CARLOS 

76 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201314 10107986052 DELGADO MONTES YENSI GINA 

77 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206875 10457984893 

VELAZCO PINEDO JENNIFER 

EILEEN 

    (continúa) 
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78 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202433 10090071632 

RUIZ URRESTI SEGUNDA 

MANUELA 

79 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201316 10429118676 ROJAS ZAIRA LIZET EVELYN 

80 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201312 10419001711 MEJIA CAMARENA GINA 

81 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202434 20600056302 INVERSIONES WHU S.A.C. 

82 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202689 10434248189 

MANYARI DE LA CRUZ MARCO 

ANTONIO 

83 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202003 20555332531 

MEJIA ZARATE & ASOCIADOS 

SOCIEDAD CIVIL 

84 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206636 20508461489 

ARCONST SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

85 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202687 10060517741 CHIRITO GAMARRA JOSE MANUEL 

86 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203733 20600138210 ALVES CORP S.A.C. 

87 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206864 20493043073 SIADEC INGENIEROS S.A.C 

88 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206865 20364800500 S. NOVISA EIRL 

89 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206866 20531737645 CONSTRUCTORA NISSI S.A.C 

90 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206867 20601639433 CONSORCIO VENTANILLA 

91 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207234 20601663229 CONSORCIO PACHACUTEC 

92 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101658 20536547976 INVERSIONES BJL S.A.C. 

93 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100365 20372525496 PETROCORP S.A. 

94 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101335 20510051395 SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C. 

95 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100731 20100675961 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 

BRANFISA S A 

96 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100423 20553358427 TRUCK MOTOR PERU S.A.C. 

97 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016204353 20493007867 JSC & ASOCIADOS SRL 

98 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201840 20297566866 PETRAMAS S.A.C. 

99 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200571 20100353416 

SERVICIO DE VIGILANCIA CANINA 

S A 

100 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201707 20523354851 ECO-RIN S.A.C. 

101 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100109 10449598658 CASTRO SANCHEZ ALEJANDRO 

102 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100299 10432047178 

RODRIGUEZ GALVEZ RICARDO 

ROBERTO 

103 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101589 10733780041 ANGLAS GUERRA ESMITH DEYVIS 

104 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100726 10085733091 QUESADA MENDOZA JOBA 

 
   (continúa) 



 

106 

(continuación)    

105 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100300 10078650562 HEREDIA BACA JULIO CESAR 

106 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101591 10412282642 

ALARCON TASAYCO CARLOS 

JESUS 

107 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101590 10437859863 

ZAPATA VALQUI JAIME 

FRANCISCO 

108 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100725 10426745246 

DEL CASTILLO DELGADO PATRICIA 

DEL CARMEN 

109 ORDEN DE 

SERVICIO 2016202411 20600022823 

INVERSIONES JURNIK SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA-INVERSIONES 

JURNIK S.A.C. 

110 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201253 10078822479 

MEDINA CHOMBA ROSELI 

PALERMO 

111 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207368 10074462524 ZEVALLOS MATTOS JUAN CARLOS 

112 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202414 10408363212 

LOPEZ SAAVEDRA CECILIA 

VICTORIA 

113 ORDEN DE 

COMPRA 2016100077 20505178611 

ALMACENERA MERCANTIL 

SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

114 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100380 20515133390 EBSAN INTERNATIONAL SAC 

115 ORDEN DE 

COMPRA 2016101647 20548337845 

AJL ESPINOZA SERVICIOS 

GENERALES SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

116 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100653 20486468913 PERU DATA CONSULT E.I.R.L. 

117 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100117 20600074068 A Y C PROVEEDORES PERU E.I.R.L. 

118 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100704 10405730206 

HUAYNATES ILDEFONSO ANNIE 

CONSUELO 

119 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200151 10318231082 PASCO BLAS ELENA CLARA 

120 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101388 10443643309 CUETO FERNANDEZ PAULO WALID 

121 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200204 10729298129 

VALLADARES MORA SANTIAGO 

MANUEL 

122 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203031 10082166403 

NUÑEZ PALOMINO PEDRO 

GERMAN 

123 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206231 10086797238 

MALPARTIDA CABRERA MARYBEL 

JESUS 

124 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203012 20547489579 GRUPO RIVERA S.A.C. 

125 
ORDEN DE 

COMPRA 2016101668 10436888274 RAMIREZ ELIAS LUIS ALBERTO 

126 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207356 20131378972 

CONTRALORIA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

127 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206898 10414014254 

QUESQUEN CASTILLEJO CARMEN 

AMELIA 

128 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201793 10805596801 

MIRYAM YACELY SALAZAR 

TIPIANI 

129 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100909 10071917865 

PACHECO CONCEPCION JOSE 

DARIO 
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130 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207521 20290000263 TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C 

131 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206473 10477638517 

BABILONIA PINEDO CLAUSEN 

JARET 

132 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200188 10091655379 ROMAN MALDONADO PUBLIO 

133 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203597 10412599824 

VILLAFRANQUI TRIGOSO JAVIER 

ALBERTO 

134 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207281 20267073580 

SUPERINT. NAC. DE LOS 

REGISTROS PUBLICOS 

135 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200429 10404354651 SILVA FRETEL JOHNY ESTIP 

136 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203013 10255066566 VICENTE COLLAZOS DOMITILA 

137 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202416 10102633101 ZUAZO VALDIVIA JORGE ERNESTO 

138 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201293 15349155122 

TRUJILLO ALPAJA RICARDO 

LINDON 

139 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205842 10153906390 

VENEGAS LIZAMA CARLOS 

ADOLFO 

140 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207143 10433008443 ESTRADA PEREDA RAUL ISIDRO 

141 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207138 10320411683 

JULCA ALVARADO MAXIMO 

MARINO 

142 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201376 10437887751 PUMA LIBON DORIS MARIBEL 

143 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206114 10256866256 TRUJILLO PARRAGA JOE ISAAC 

144 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205674 20340084692 

MULTIAVISA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

145 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207463 10061025788 REYNOSO EDEN EDWIN FERNANDO 

146 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206607 10401199786 YARANGA CACERES MARTIN 

147 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203905 10423158790 PONCE GOMEZ CESAR AUGUSTO 

148 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016204819 10082377978 ALVAREZ VILLAR PERCY ENRIQUE 

149 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100284 10452812521 

NOLE GONZALES MARIA DEL 

CARMEN 

150 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205612 10411578203 

GUTIERREZ SAN MIGUEL 

CHRISTIAN ROBERTO 

151 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201440 10432919132 

CAMACHO AYALA NILTHON 

JAVIER 

152 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206571 10258524271 QUINTO BAZAN AYDEE 

153 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200154 10075057224 QUISPE CHOQUETICO ESTHER 

154 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206390 20522589366 

EMPRESA DE SERVICIOS MEDICOS 

Y ODONTOLOGICOS N & J E.I.R.L. 

155 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206930 20479076911 

POLICLINICO DRS. SLEE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

 

   (continúa) 



 

108 

(continuación)    

156 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206141 10463864255 

AGUILAR YTURRIZAGA WILLIAMS 

ALEXANDER 

157 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206755 10255840504 SANCHEZ CULQUE JUAN EVARISTO 

158 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206137 10463969723 

TALLEDO GUTIERREZ DAVID 

MARTIN 

159 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206135 10479188594 

AGUILAR YTURRIZAGA ANTHONY 

ERNESTO 

160 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200127 10806496885 TITO MIRANDA VICTORIA 

161 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205643 10181975658 

VILLALOBOS PALACIOS BRENDA 

ISABEL 

162 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206221 10257955287 AROSTA PIZARRO YECENIA LUZ 

163 
ORDEN DE 

COMPRA 2016100789 10258173185 RONDOY LALANGUI MANUEL 

164 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016204330 20517405052 

BUSINESS SOLUTION COMPANY 

SAC 

165 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206224 10256930221 OLORTEGUI FLORES OMAR OLIVER 

166 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206645 10107602564 

GONZALES AYASTA ALEX 

ALBERTO 

167 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016203448 10099048374 

CANCHAPOMA AQUINO VLADIMIR 

JOSUE 

168 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206389 20547550073 

AV & DC SERVICIOS GENERALES 

E.I.R.L. - AV & DC E.I.R.L. 

169 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200840 10256874097 

ZUÑIGA MONTOYA ANA 

CAROLINA 

170 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206305 10448866098 ESTELA ROJAS MARIA JULIA 

171 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200572 20518933281 

DISTRIBUCION DE TRANSPORTES 

S.A. - DITRANSA 

172 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200534 10440912848 HUAYABA MACHOA JUDITH 

173 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016206738 20504743307 

MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

174 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200520 10452780041 RETAMOZO JILAPA ESPERANZA 

175 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016202954 10421254937 VILLALTA RENGIFO SUGEY 

176 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201718 10153539419 MONTES SULCA ENA AIDE 

177 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016201711 10316199165 

BARRETO AGUILAR BRIGIDA 

BENITA 

178 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016200050 10410813268 

OCAMPO ZUTA PATRICIA 

ELIZABETH 

179 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016205217 10258256676 REYES PASTOR PATRICIA MARIBEL 

180 
ORDEN DE 

SERVICIO 2016207253 10434154621 RUIZ CACERES JESUS BELEN 

Elaboración Propia 
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8. Propuesta de Control: Disponer que en el informe donde se designa a los miembros 

del comité de selección, se mencionen las competencias y responsabilidades del comité. 

 

Propuesta de solución: Se aprobó mediante Resolución de Gerencia Nº 49-

2017/MDV-GA, el formato de designación de miembros del Comité de Selección, 

describiendo sus respectivas competencias y responsabilidades acorde a la normativa 

de contrataciones vigentes. 

 

Documentación Sustentatoria: 

MODELO DE INFORME DONDE SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 

SELECCION CON SUS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

A  : Gerente de Administración  

DE  :  Sub Gerencia de Logística 

ASUNTO : Modelo de Informe de Designación de Comité de Selección   

 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la designación de los miembros 

del Comité de Selección, respecto al procedimiento de Selección XXXXXXXXXXX, los cuales se 

proponen a las siguientes personas: 

TITULARES: 

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxx – PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 

SELECCIÓN  

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxx – MIEMBRO DEL COMITÉ DE 

SELECCION. 

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxx - MIEMBRO DEL COMITÉ DE 

SELECCIÓN   

 

SUPLENTES: 

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxxxx - SUPLENTE DE PRESIDENTE. 

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxxxx - MIEMBRO SUPLENTE. 

• Nombres y Apellidos Completos con DNI N° xxxxxxxx – MIEMBRO SUPLENTE. 

 

En concordancia al artículo 23º del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF: El Comité de selección esta 

integrado por tres (3) miembros, de los cuales (1) deberá pertenecer al órgano encargado de las 

contrataciones de la Entidad, y por lo menos  uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto 

de la contratación.Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución 

de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forma parte 

del comité de selección, por lo menos, dos (2) deben contar con conocimiento técnico en el objeto 

de la contratación. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el 

objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos 

de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección. 

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por 

escrito a los integrantes Titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos 

completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación del 

párrafo precedente para cada miembro Titular y su suplente. La designación es notificada por la 

Entidad a cada uno de los miembros. El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente 

del comité de selección el expediente de contratación, para que dicho comité se instale y elabore 
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los documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria. Los integrantes suplentes 

solo actúan ante la ausencia del Titular. En dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la ausencia 

del Titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la 

participación del suplente. 

Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, 

por cese en el servicio, u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En 

el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. Los integrantes del comité de selección 

no pueden renunciar al cargo encomendado “ 

Así como también en concordancia con el Artículo 24°: “ Se encuentran impedidos de integrar un 

comité de selección: 

1. El Titular de la Entidad. 

2. Todos los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización tales como 

regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo cuando el 

servidor del Órgano de Control Institucional de la Entidad sea el miembro con conocimiento 

técnico en el objeto de la contratación. 

3. Los servidores que por disposición normativa o por delegación hayan aprobado el expediente 

de 

Contratación, designado el comité de selección, aprobado los documentos del procedimiento de 

selección o tengan facultades para resolver el recurso de apelación. Este impedimento se 

circunscribe al proceso de contratación a que se refieren las delegaciones antes señaladas “ 

Y finalmente en concordancia con el Artículo 25.- Quórum, acuerdo y responsabilidad 

“El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no 

requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección 

gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son 

solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el 

acta correspondiente su voto discrepante. Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de 

selección se sujeta a las siguientes reglas: 

1. El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número 

total 

de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los Titulares, se procede a su reemplazo con el 

respectivo suplente. 

2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de 

ninguno de los integrantes. 

Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su respectiva 

fundamentación, constan en actas que deben ser suscritas por estos, que se incorporan al 

expediente de contratación.     

Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo 

que 

requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo 

bajo 
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responsabilidad “    

De tal manera, sírvase a proyectar la Resolución de designación de los miembros del Comité de 

Selección, que se encargará de realizar el citado procedimiento de Selección. 

 

 

Atentamente,  

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

 

9. Propuesta de Control: Elaborar un modelo de documento interno de remisión de 

expediente de contratación al comité de selección 

 

Propuesta de Solución: La Gerencia de Administración aprobó mediante Resolución 

de Gerencia Nº 50 -2017/MDV-GA: el formato de remisión expediente de contratación 

al comité de selección 

 

Documentación Sustentatoria: 

MODELO DE DOCUMENTO DE REMISION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

AL COMITÉ DE SELECCION 

A   : Presidente de Comité de Selección 

DE   : Sub Gerencia de Logística  

ASUNTO  : REMISION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION AL COMITÉ 

DE SELECCION 

______________________________________________________________________________

__ 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez manifestarle que habiéndose aprobado el 

Expediente de Contratación, mediante Resolución de Gerencia N° XXXXXX,  así como también 

habiéndose designado los integrantes del Comité de Selección, mediante de Resolución de Gerencia 

XXXXXXXXX,  que llevará acabo el procedimiento de selección  correspondiente XXXXXX,  

procedemos a remitir el expediente de contratación para su respectiva custodia. 

En concordancia al artículo  21° del RLCE: “…. El órgano encargado de las contrataciones de 

los procedimientos de selección tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación, salvo 

en el periodo en el que dicha custodia esté a cargo del Comité de Selección” y con el artículo 

22° del RLCE: “ El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la 

preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los 

procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano 

encargado de las contrataciones. Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección 

de consultores individuales, la Entidad designa un comité de Selección para cada procedimiento, 

En la subasta Inversa Electrónica y en la Adjudicación Simplificada, la Entidad puede designar un 

comité de Selección, cuando lo considere necesario, tratándose de obras y consultoría de obras 

siempre debe designarse un comité de selección…” 

Así como también en concordancia con el artículo 23° de la RLCE: “ El órgano encargado de las 

contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación, para 
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que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección y realice la 

convocatoria….” 

Atentamente, 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

 

10. Propuesta de Control: Disponer mediante documento interno que en aquellos casos 

en los que requiera subsanación por parte de los postores, se deje constancia de la 

notificación del requerimiento de subsanación en el expediente de contratación. 

 

Propuesta de Solución: La Gerencia de Administración aprobó mediante Resolución 

Gerencial Nº 75–2017/MDV-GA, el formato de solicitud de subsanación de oferta. 

Documentación Sustentatoria: 

FORMATO SOLICITUD DE SUBSANACION DE OFERTA 

A  :    (Detallar Razón Social del Postor)   

 (Detallar Dirección del Postor, según Propuesta)  

Asunto      :  Subsanación de Oferta.  

Referencia :  (Consignar Siglas y Denominación del Procedimiento de Selección)    

Me dirijo a Usted, en relación a su Oferta, presentada en el procedimiento de selección de 

la referencia, para comunicarle que de conformidad al artículo N° 39° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se le solicita la 

subsanación de los siguientes documentos: 

▪ (Detallar de manera clara, la o las subsanaciones solicitadas, precisando a que parte de la 

documentación presentada por el postor, se refiere la solicitud).     

 

(Nota: Para efectos de solicitar subsanaciones se debe considerar lo establecido en el 

siguiente artículo   

Artículo 39.- Subsanación de las ofertas:  

Durante el desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de  las  contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar a 

cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los  documentos presentados, 

siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de determinada 

información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que contienen el precio u oferta 

económica; los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o certificados 

emitidos por entidades públicas; falta de firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre 

cualidades, características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias 

existieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 
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Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados siempre que 

hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, con anterioridad 

a la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, 

constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de 

naturaleza análoga.  

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y 

la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este 

último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 

corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la 

efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite 

Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su 

representante legal o apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento para la subsanación se realiza en forma  

electrónica, a  través del SEACE.)  (Eliminar la Nota una vez detalladas la o las subsanaciones 

solicitadas). 

Se  precisa que las subsanaciones solicitadas, deberán ser ingresadas a través de la Oficina de 

Tramite Documentario de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, sito en Av. La Playa SN, MAC 

Ventanilla a espaldas del Palacio Municipal de Ventanilla en horario de 08:30 a 16:30, en un plazo 

de (consignar plazo en números), días hábiles, de recibida la presente.            

Atentamente, 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

11. Propuesta de Control: Disponer mediante documento interno, la fiscalización 

respectiva, en caso se presente propuestas de dudosa veracidad. 

 

Propuesta de Solución: La Gerencia de Administración aprobó mediante Resolución 

Gerencial Nº 74-2017/MDV-GA, el modelo de documento de fiscalización posterior en 

caso de propuesta de dudosa veracidad. 

 

Documentación Sustentatoria: 

MODELO DE DOCUMENTO DE FISCALIZACION POSTERIOR EN CASO DE 

PROPUESTA DE DUDOSA VERACIDAD 

 

A   : (Detallar Razón Social del Postor)   

(Detallar Dirección del Postor, según Propuesta)  

ASUNTO  :     FISCALIZACION POSTERIOR 
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REFERENCIA  : (Consignar Siglas y Denominación del Procedimiento de 

Selección) 

______________________________________________________________________________

__ 

Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y manifestarle que se está efectuando la 

Fiscalización Posterior al (Consignar Siglas y Denominación del Procedimiento de Selección), 

a fin de verificar que la documentación e información presentada por la empresa (Detallar Razón 

Social del Postor), no ha transgredido el principio de presunción de veracidad establecido en el 

artículo N° 32° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo  

Artículo 32. Fiscalización posterior  

32.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de 

aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el 

artículo 41; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad 

de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas 

por el administrado. 

32.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa en 

los que ha operado el silencio administrativo positivo, la fiscalización comprende no menos del diez 

por ciento (10%) de todos los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes 

por semestre. Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés 

general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de 

fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.  

32.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 

presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para 

todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 

declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, 

información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades 

Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 

supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser 

comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

32.4 Como resultado de la fiscalización posterior, la relación de administrados que hubieren 

presentado declaraciones, información o documentos falsos o fraudulentos al amparo de 

procedimientos de aprobación automática y de evaluación previa, es publicada trimestralmente por 

la Central de Riesgo Administrativo, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

consignando el Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyente y la 

dependencia ante la cual presentaron dicha información. Las entidades deben elaborar y remitir la 

indicada relación a la Central de Riesgo Administrativo, siguiendo los lineamientos vigentes sobre 

la materia. Las entidades están obligadas a incluir de manera automática en sus acciones de 

fiscalización posterior todos los procedimientos iniciados por los administrados incluidos en la 

relación de Central de Riesgo Administrativo.”  

Atentamente, 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

12. Propuesta de control: Elaborar una directiva o procedimiento que establezca 

disposiciones referidas a plazos internos en el marco de los contratos, actores y 

responsabilidades para la ejecución contractual. 

 

Propuesta de solución: se cumplió con realizar la Directiva de lineamientos referidos 

a plazos internos en el marco de los contratos, actores y responsabilidades para la 
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ejecución contractual, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 16-

2017-MDV/GM, el día 28 de abril del 2017, con lineamientos correspondiente y 

debidamente aprobados y difundidos. 

 

Documentación Sustentatoria: 

 

Directiva N° 006-2017-MDV-GM- “Lineamientos para procedimientos referidos a plazos 

internos en el marco de los contratos, actores y responsabilidades para la ejecución 

contractual” 

I. OBJETIVO 

Establecer procedimientos referido a los plazos internos en el marco de los contratos, actores y 

responsabilidades para la ejecución contractual de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

II. FINALIDAD 

Establecer lineamientos, a través de procedimientos referido a los plazos internos en el marco de 

los contratos, actores y responsabilidades para la ejecución contractual de la Municipaldad de 

Distrital de Ventanilla. 

III. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN 

La presente Directiva es aprobada por la Gerencia Municipal, su vigencia es permanente y su 

actualización se efectuará a propuesta de la Gerencia de Administración. La actualización de la 

presente Directiva se efectuará por nuevos requerimientos de los usuarios y por aspectos 

normativos. 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación obligatoria para la Sub Gerencia de 

Logística y Gerencia de Administración de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y los órganos 

desconcentrados de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

V. BASE LEGAL 

• Ley Nº 27444- Ley de Procedimiento Administrativo Genera 

• Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 

• Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

• Ley N° 30518 de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 

• Ley  de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 350-2015 

• Ordenanza Municipal Nº 015-2016-MDV, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ventanilla.  

• Directiva N° 001-2016-OSCE/CD y sus modificatoria mediante Resolución N° 304-2016-

OSCE/PRE. 

• Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

VI. RESPONSABILIDAD 

La Gerencia de Administración es la encargada de supervisar el cumplimiento de la presente 

Directiva, así como de dictar las normas complementarias de aplicación de esta en concordancia 

con la normativa vigente sobre la materia.  

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.   PROCEDIMIENTOS EN GENERAL 
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▪ El tramite control y la custodia de los expedientes de contratación de bienes, servicios y obras es 

de responsabilidad de la Sub gerencia de Logística  de las sede Principal y de las áreas de 

Logística de los Órganos Desconcentrados, de los diferentes procedimiento de selección 

convocados y que corresponda perfeccionar mediante una suscripción de contrato y la custodia de 

los mismos 

 

▪ Los documentos que deben conformar el Expediente de Contratación se irán incorporando al 

mismo en orden cronológico, de acuerdo a la fase de contratación (planificación, actuaciones 

preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual) y al método de contratación 

empleado, conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento. 

 

▪ Como mecanismo de control e información de resultados de los procedimientos de selección 

programados y no programados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), la Subgerencia de 

Logística reportará trimestralmente a la Gerencia de Administración mediante un cuadro 

detallado: la información de los procedimientos de selección convocados con indicación de su 

estado, los resultados obtenidos y las observaciones que correspondan, a fin que se adopten las 

medidas correctivas correspondientes en favor de los intereses de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla. 

 

▪ Para la inclusión el Plan Anual de Contrataciones se considerará los procedimientos cuyos valores 

los bienes, servicios u obras que son requeridos de manera recurrente y que tengan una naturaleza 

similar, de acuerdo a los tipos de procedimientos de selección establecidos en la ley y su 

reglamento, en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. 

 

▪ Los Expedientes de Contratación se deberá tramitar, mantener y custodiar de acuerdo a la 

normativa vigente, a fin de garantizar el desarrollo óptimo de los procedimientos convocados, 

bajo la modalidad que corresponda de acuerdo a la ley y su reglamento. 

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. DEL CONTRATO 

8.1.1 El contrato está conformado por los documentos del procedimiento de selección 

correspondiente, la oferta ganadora, así como los demás documentos exigidos por Ley para la 

suscripción del contrato que establezcan las obligaciones para las partes contratantes. 

8.1.2 En el expediente de contratación previo a la suscripción del contrato  adicionalmente a los 

documentos ya presentados en el procedimiento de selección deberá contener: 

8.1.2.1 Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, salvo en los 

contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de carácter de 

secreto, secreto militar o por razones de orden interno y de comparación de precios, en los que la 

Entidad debe efectuar la verificación correspondiente en el portal del RNP. 

8.1.2.2 Garantías, salvo casos de excepción. 

8.1.2.3 Contrato de consorcio, de ser el caso. 

8.1.2.4 Código de cuenta interbancaria (CCI). 

8.1.2.5 Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando 

corresponda conforme lo señala la norma. 

8.2. RESPECTO AL CONTRATO DE CONSORCIO 
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El contrato de consorcio debe contener el documento privado con firmas legalizadas de cada uno 

de los integrantes de dicho consorcio ante Notario Público en el cual se designe a su representante. 

8.3. PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

8.3.1 Que, dentro del plazo de ocho (08) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor 

ganador de la buena pro debe presentar a la Sub Gerencia de Logística la totalidad de los requisitos 

establecidos por Ley; Asimismo en un plazo que no puede exceder de los tres (03) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos a la Municipalidad Distrital de Ventanilla se debe 

suscribir el contrato y de ser caso se otorgará un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que 

no puede exceder de cinco (05) días hábiles contados desde la notificación de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla, siendo el caso que al día siguiente de subsanadas las observaciones se 

suscribirá el contrato respectivo. 

8.3.2. En el caso de perfeccionar el contrato, por causa imputable al postor éste pierde 

automáticamente la buena pro y consecuentemente no se suscribe el contrato correspondiente, 

procediéndose a lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 

8.4.  PLAZO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El plazo de ejecución contractual se inicia el día siguiente de la suscripción del contrato, desde la 

fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha y condiciones previstas en las cláusulas del 

contrato, según sea el caso. 

8.4.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución 

contractual sea hasta un máximo de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza 

de la prestación se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones 

presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. 

8.4.2. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra debe estar vinculado 

a la duración de la obra supervisada conforme lo dispone la norma. 

8.4.3. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un 

máximo de tres (3) años prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo; reservándose la 

Municipalidad Distrital de Ventanilla el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del 

vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente sujetándose las 

normas establecidas. 

8.5. DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 

Que, para la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos 

que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado indique lo contrario, aplicándose 

supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil. 

8.6. NULIDAD DEL CONTRATO 

Que, en los casos en que la Municipalidad Distrital de Ventanilla decida declarar la nulidad de oficio 

del contrato, por alguna de las causales previstas por el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, debe cursar carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada del documento que 

declara la nulidad. Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no esté de 

acuerdo con esta decisión, puede someter la controversia a arbitraje. 
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Cuando la nulidad se sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 44 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, la Municipalidad Distrital de Ventanilla podrá actuar conforme 

lo previsto en la referida Ley. 

8.7. DE LA CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA 

8.7.1. Las prestaciones adicionales en el caso de bienes, servicios u obras, se autorizarán de 

conformidad con lo establecido en la ley y su reglamento. 

8.7.2. Para su tramitación, el área usuaria deberá sustentar que la prestación solicitada resulta 

indispensable para cumplir con la finalidad del contrato, indicando con claridad las cantidades y 

características de las prestaciones necesarias, definiendo, cuando corresponda, el monto al que 

asciende y el porcentaje que corresponde al monto contractual. 

8.7.3. El Especialista en Contrataciones deberá revisar que la solicitud cumpla con los 

requisitos previstos en la normativa para el efecto, luego de lo cual tramitará la solicitud de 

certificación de crédito presupuestario. 

8.7.4. Una vez otorgada la certificación de crédito presupuestario para las prestaciones 

adicionales de bienes y servicios, la Subgerencia de Logística emitirá un informe a la Gerencia de 

Administración solicitando su aprobación, de corresponder.  

8.7.5. Las prestaciones adicionales serán aprobadas mediante resolución, conforme a ley. 

8.7.6. Las reducciones de prestaciones serán solicitadas por el área usuaria, cuando 

corresponda, verificando que el monto se encuentre dentro del porcentaje previsto por la norma y 

sustentando el motivo de la solicitud, tramitándose su aprobación mediante resolución, conforme a 

ley. 

8.7.7. La Municipalidad podrá realizar contrataciones complementarias de bienes y servicios, 

con el mismo contratista conforme la norma lo dispone. 

8.7.8. Dicha contratación se realizará con las siguientes condiciones: 

 a)   Que se encuentre convocado un procedimiento de selección para la contratación de los mismos 

bienes o servicios. 

b)   Que se trate del mismo bien o servicio contratado originalmente. 

c)   Que el contratista preserve las condiciones de la contratación original. 

No será necesaria la condición señalada en el literal a), en aquellos casos en los que con dicha 

contratación complementaria se agote la necesidad de la municipalidad, lo cual deberá estar 

sustentado por el área usuaria en su requerimiento. 

8.7.9. El área usuaria, formulará su requerimiento a la Subgerencia de Logística indicando el 

detalle de los bienes o servicios a contratar, el monto total de la contratación y el porcentaje del 

contrato que representa. 

8.7.10. La Subgerencia de Logística, en atención al requerimiento formulado, solicitará la 

Certificación Presupuestaria correspondiente para la contratación complementaria. 

8.7.11 Luego de otorgada la certificación de crédito presupuestario, el Especialista en 

Contrataciones solicitará al contratista la documentación correspondiente para la suscripción del 

contrato. 
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8.8. DEL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE  

8.8.1. Una vez suscrito el contrato, el Expediente de Contratación, con todas sus actuaciones, 

en forma cronológica y debidamente foliado, pasará a integrar el Archivo de la Subgerencia de 

Logística.  

8.8.2. Con posterioridad a dicha ficha de evaluación, se integrarán todas las actuaciones 

referidas a la etapa de ejecución contractual, en forma cronológica. 

8.8.3. El personal encargado de Archivo de la Subgerencia de Logística realizará una revisión 

trimestral de los Expedientes de Contratación, actualizando la ficha de evaluación del expediente, 

de acuerdo con las actuaciones realizadas y procediendo a su foliación. 

8.9. PLAZOS PARA ELABORAR Y SUSCRIPCION DE CONTRATO 

8.9.1 Gerencia de Administración luego de recibir la documentación presentada del postor ganador 

esta Gerencia tendrá conforme lo dispone la norma un plazo máximo tres días y 05 días adicionales 

por efectos de subsanación del ser caso para la suscripción del contrato correspondiente.  

IX.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 9.1. La Subgerencia de Logística es la única dependencia responsable de ejecutar los actos 

administrativos previos a la aprobación de los Expedientes de Contratación de los procedimientos 

de selección cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes o la contratación de servicios. 

9.2. Los funcionarios responsables de cada área usuaria deben tomar las previsiones del 

caso a efectos de formular con la debida anticipación sus respectivos requerimientos de bienes y 

servicios, a fin que no se afecten los productos o resultados de sus proyectos o actividades, de 

acuerdo al Plan Anual de Contrataciones (PAC), sus metas y objetivos previstos. 

9.3. La determinación del valor estimado de los bienes y servicios para la convocatoria de 

los procedimientos de selección, corresponde únicamente a la Subgerencia de Logística. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Primera.- La presente Directiva deberá ser puesta de conocimiento de todos las Gerencias de esta 

Corporación Edil. 

Segunda.- Los responsables de las unidades orgánicas de la Municipalidad se sujetaran a lo 

establecido en la presente Directiva ejecutado acciones internas necesarias para el cumplimiento de 

la presente Directiva. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

13. Propuesta de control: Preparar un formato en Excel para calcular las penalidades de 

bienes y servicios, en caso de incumplimiento de contrato 

 

Propuesta de solución: Se cumplió con estandarizar el cálculo de penalidades en caso 

de incumplimiento de contrato, mediante la Resolución de Gerencia Nº 73-2017/MDV-

GA 
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Documentación Sustentatoria: 

Tabla 4.2.  

Formato de Penalidades 

CALCULO DE PENALIDADES DE BIENES Y SERVICIOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO 

         
1 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO            
2 DATOS DEL CONTRATO 

                

2.1 TIPO DE 

PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

Licitación Pública   Subasta Inversa Electrónica   

Concurso Público   Selección de Consultores 

Individuales 

  

Adjudicación Simplificada     

    N°   N° de Convocatoria   

                

2.2 OBJETO DE LA 

CONVOCATORIA 
Bienes   Servicio en General   

Suministro de Bienes   
Consultoría en General   

Consultoría de Obra   

  

2.3 NUMERO DE 

REFERENCIA DEL 

PAC 

            

                

2.4 AREA USUARIA   

        

                

2.5 NUMERO DEL 

CONTRATO 
  

                

2.6 FECHA DE 

SUSCRIPCION DEL 

CONTRATO 

  

                

2.7 DENOMINACION DEL 

CONTRATO 
  

                

2.8 MONTO DEL 

CONTRATO 
  

  
 

         

2.9 PLAZO DE 

EJECUCION 

CONTRACTUAL 

  

CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACION, SEGÚN SEA EL CASO 

BIENES SERVICIOS 

Fecha de la Entrega Unica o 

Periodica 

  
  

Fecha de inicio del Servicio 

N° de Entregas a realizarse durante 

la ejecucion de la prestacion     

N° de Conformidades que 

corresponden emitir durante el 

desarrollo del Servicio 

 

 

  (continúa) 
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(continuación)    
         
3 DATOS DEL CONTRATISTA 

                

3.1 NOMBRE O RAZON 

SOCIAL 

  

                

3.2 RUC   

                

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, SE DEBERA REGISTRAR LA SIGUIENTE 

INFORMACION 

                

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 

RUC % DE OBLIGACIONES 

               
4 VERIFICACIONES REALIZADAS 

4.1 SE VERIFICO EL 

CUMPLIMIENTO DE 

LAS 

CORRESPONDIENTES 

PRESTACIONES, 

SEGÚN 

CORRESPONDA 

PARA CADA CASO 

Entrega del Bien (entrega unica)     

Prestacion del Servicio (unico 

entregable) 
    

Entrega N° …….. 

(Suministro de Bienes) 
  

Ultima Entrega (Suministro 

de Bienes) 
  

Un periodo del Servicio           

Conformidad N° ……..  
  

Ultimo Periodo del Servicio 

(entrega final) 
  

Realizada el…..(Suministro de 

Bienes) / Realizada 

desde…..hasta…..(Servicio por 

periodos) 

    

SI CUMPLE     NO CUMPLE   

          

4.2 CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO 

SI CUMPLE   

NO CUMPLE   

                

4.3 OBSERVACION 

ALGUNA A LA 

VERIFICACION 

REALIZADA 

  

 

  (continúa) 
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(continuación) 
 

         
5 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

                

5.1 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
SI   

  
NO 

PENALIDAD POR MORA EN 

LA EJECUCION DE LA 

PRESTACION 

  

OTRAS PENALIDADES 
  

MONTO TOTAL DE LAS 

PENALIDADES APLICADAS 

  

          

5.2 BASE LEGAL             

Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Penalidad por mora en la Ejecucion de la 

Prestacion       "En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del 

contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso (…)". 

De acuerdo a la siguiente formula: 

                                            

                                         Penalidad diaria =     0.10 x monto     

                                                                       F x plazo en dias 

 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes, servicios en general, consultorias de obras: F = 0.40 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio ejecutarse o, en caso 

que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacion parcial que fuera materia de 

retraso.  

Para efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 

 

Articulo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Otras Penalidades 

"Los documentos del procedimiento de seleccion pueden establecer penalidades distinta a la mencionada en el 

articulo 133..... 

Para estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintos al retraso por mora, la 

forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verificara el 

supuesto a penalizar (...)". 

 

NOTA: Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo euqivalente al diez por 

ciento (10%) del monto del contrato vigente, las mismas se deducen de los pagos a cuenta,del pago final o en la 

liquidacion final, segun corresponda, o si es necesario se cobra del monto resultante de la ejecucion de la 

garantia de fiel cumplimiento.          
6 OBSERVACIONES 

  
         
7   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO QUE APLICA LAS PENALIDADES EN CASO 

DE INCUMPLIIENTO DE CONTRATO 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 
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14. Propuesta de Control: Elaborar un documento interno para la sub gerencia de finanzas 

respecto al plazo máximo para pago según el reglamento de Contrataciones 

 

Propuesta de Solución: Se elaboró y se notificó a la Subgerencia de Finanzas 

conforme lo dispuesto en la normativa los plazos y procedimientos, mediante 

Memorándum Nº 351-2017/MDV-GA 

 

Documentación Sustentatoria: 

 

Memorándum Nº 351 – 2017/MDV-GA 

 

A  : JAVIER GOMEZ RIOS 

 

ASUNTO : Plazo máximo para pago según el reglamento 

REF  : a) cronograma de plan de trabajo para la implementación del control interno 

en el proceso de contratación pública de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

 

FECHA :  Ventanilla, 11 de Abril del 2017 

 

 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, en mérito de la referencia a), a fin de manifestarle que en aplicación 

del cronograma de plan de trabajo para la implementación del control interno en el proceso de la 

contratación pública de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, es necesario establecer el plazo 

máximo para el pago, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en éste caso conforme a la 

Directiva Nº001-2017-EF/77.15, y sus modificatorias, lo cual deberá tenerse presente en el 

cumplimiento  de los plazos y los procedimientos. 

 

Sin otro particular, 

 

Atentamente, 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 

 

15. Propuesta de Control: Elaborar un modelo de carta para notificar al contratista en caso 

de resolver el contrato. 

 

Propuesta de Solución: La Gerencia de Administración elaboró y notificó un modelo 

de Carta en caso de resolución de contrato acorde a la normativa vigente, mediante 

Memorándum Nº 352 – 2017/MDV-GA 
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Documentación Sustentatoria: 

 

Modelo de Carta Notarial Nº      - 2017/MDV-GA 

 

Señores: 

…………………………. 

 

Dirección: ……………. 

 

Atención: 

Referencia: Resolución de Contrato 

 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente conducto notarial me dirijo a usted a fin de manifestarle lo siguiente: 

 

Que, habiendo vencido todos los plazos, he incluso remitido en fecha …. De …. de 2017, una misiva 

en la cual se le exhorta el cumplimiento de contrato proveniente por la Adjudicación Simplificada 

Nº …… -2017/SGL-MDV, procedemos en este acto a comunicarle la Resolución de Contrato 

conforme lo establece la cláusula Décimo Tercera y conforme a los artículos 135º y 136º del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, además de incluir las penalidades señaladas en 

el contrato. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ventanilla (2017) 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

Se procedió a utilizar un Diagrama de Gantt, en dónde se presentó un cronograma de 

actividades, en el cual se señalará las diferentes acciones del proyecto y el tiempo estimado 

para cada una de ellas. Las acciones que se registran en el cronograma de actividades son las 

siguientes:  

Lo cual conllevó a tardar aproximadamente 79 semanas, equivalente a 11 meses, tal 

como se diseña a continuación: 

Tabla 5.1.  

Diagrama de Gantt 

 

Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 # 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

FECHAS ACTIVIDADES

1
02/05/2016 AL 

07/07/2016

La Entidad (OEC) debe Completar la 

herramienta  de autodiagnóstico (93 

preguntas) en todas las fases de 

contratación publica

2
08/07/2016 AL 

25/07/2016

La contraloria revisa la información 

registrada y envia las observaciones

3
27/07/2016 AL 

31/08/2016

La entidad (OEC) absuelve observaciones 

remisión de documentación ( Informe de 

diagnóstico + herramienta de 

autodiagnóstico + fotocopia de 

documentación)

4
01/09/2016 AL 

14/10//2016
La M unicipalidad  debe Completar el 

formato de Plan de Trabajo

5
15/10/2016 AL 

26/10/2016

contraloría debe Revisar la información 

registrada y envía observaciones y/o 

sugerencias a la M DV

6
27/10/2016 AL 

30/11/2016

La M unicipalidad abuelve las 

observaciones y elabora el Informe de 

Plan de Trabajo

7
02/01/2017 AL 

30/11/2017

implementación de las propuestas de 

contro l que se ejecutará de acuerdo a lo  

programado en el plan de trabajo

SEMANAS
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Tabla 5.2.  

Resumen Post Implementación de Riesgos Identificados 

    NIVELES DE RIESGO 

Nº SECCIONES SUBTEMAS TOTALES ALTO MEDIO BAJO 

1 GENERALIDADES SUBTOTAL 9 0 1 8 

2 

PLANIFICACION 

Y ACTUACIONES 

PREPARATORIAS 

CUADRO DE NECESIDADES 12 0 0 12 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 8 0 0 8 

REQUERIMIENTO 11 0 0 11 

INDAGACIONES DE MERCADO 10 0 0 10 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION 3 0 0 3 

DESIGNACION Y ACTUACION DEL ORGANO 

A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 9 0 0 9 

    SUBTOTAL 53 0 0 53 

3 SELECCIÓN SUBTOTAL 20 0 0 20 

4 CONTRACTUAL SUBTOTAL 11 0 0 11 

    TOTAL 93 0 1 92 

Elaboración Propia 

Figura 5.1.  

Resumen Total de Riesgos Identificados Post Implementación 

 

Elaboración Propia 
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Figura 5.2.  

Nivel de Riesgo en Generalidades Post Implementación 

 

Elaboración Propia 

Figura 5.3.  

Nivel de Riesgo de Actuaciones Preparatorias Post Implementación 

 

Elaboración Propia 
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Figura 5.4.  

Nivel de Riesgo de Selección Post Implementación 

 

Elaboración Propia 

Figura 5.5.  

Nivel de Riesgo Contractual Post Implementación 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 5.3.  

Resumen de ahorro por año por procedimientos de selección 

  AÑO 

MONTO DE AHORRO POR 

PROCESO CONVOCADOS 

 
PRE IMPLEMENTACION DE 

CONTROL INTERNO 

CONTRATACION PUBLICA 

2014 S/ 292,101.08 

 2015 S/ 255,474.97 

 
POST IMPLEMENTACION DE 

CONTROL INTERNO 

CONTRATACION PUBLICA MDV 

2016 S/ 1,674,203.66 

 2017 S/ 1,004,188.74 

 2018 S/ 513,749.00 

Elaboración Propia 

Figura 5.6.  

Monto Ahorrado por año Pre y Post implementación de Control Interno de la Contratación 

Pública de la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

 

Elaboración Propia 

De acuerdo al análisis realizado de los procesos de selección convocados en la sede 

central de la Municipalidad Distrital de Ventanilla por cada año, podemos mencionar un antes 

y un después luego de la implementación de la Meta de Control Interno de Contrataciones 

Públicas, en lo que se refiere a UN AHORRO EN SOLES para la Entidad, los cuales 

presentaremos por cada año. 

Pre Implementación de Control Interno 

➢ AÑO 2014 

Precisar que, en el año 2014, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fue de S/ 3,800 

soles, y los procesos de selección se consideraban a partir de 3 UIT: S/11,400 soles, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro, y por tipo de procesos de Selección. 
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Figura 5.7.  

Topes Procesos de selección año 2014 

 

Fuente: SEACE (2014) 

Mencionar que, en el año 2014, la sede principal de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla, convocó un total de 113 procesos de selección, (VER ANEXO N° 5), distribuido 

en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 5.4.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2014 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CANTIDAD 

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (AMC) 72 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA (ADS) 32 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA (ADP) 4 

LICITACION PUBLICA (LP) 5 

CONCURSO PUBLICO (CP) 0 

EXONERACION 0 

PROCESOS DE SELECCIÓN TOTALES 113 

Elaboración Propia 

Así mismo mencionar que hubo un (01) proceso desierto y no hubo procesos 

cancelados, y que todo el año 2014 de los procesos convocados, se generó un ahorro (entre el 

valor referencial y monto adjudicado) de S/292, 101.08. 
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Tabla 5.5.  

Cantidad de Procesos cancelados, Procesos Desiertos y Monto de ahorro Generado en el año 

2014 

TIPO  CANTIDAD 

PROCESOS CANCELADOS 0 

PROCESOS DESIERTOS 1 

AHORRO GENERADO (V.E Y Monto Adjudicado) S/ 292,101.08 

Elaboración Propia 

Tabla 5.6.  

Monto de ahorro generado por tipo de proceso de selección en el año 2014 

TIPO PROCESO AHORRO 

AMC S/ 17,667.64 

ADS S/ 93,039.83 

ADP S/ 0.00 

LP S/ 181,393.61 

AHORRO AÑO 2014 S/ 292,101.08 

Elaboración Propia 

➢ AÑO 2015: 

Precisar que, en el año 2015, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fue de S/ 3,850 

soles, y los procesos de selección se consideraban a partir de 3 UIT: S/11,550 soles, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro, y por tipo de procesos de Selección. 

Figura 5.8.  

Topes Procesos de selección año 2015 

 

Fuente: SEACE (2015) 
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Mencionar que, en el año 2015, la sede principal de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla, convocó un total de 105 procesos de selección, (VER ANEXO N° 6), distribuido 

en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 5.7.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2015 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CANTIDAD 

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (AMC) 75 

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA (ADS) 23 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA (ADP) 1 

LICITACION PUBLICA (LP) 3 

CONCURSO PUBLICO (CP) 2 

EXONERACION 1 

PROCESOS DE SELECCIÓN TOTALES 105 

Elaboración Propia 

Así mismo mencionar que hubo dos (02) procesos desiertos y no hubo procesos 

cancelados, y que todo el año 2015 de los procesos convocados, se generó un ahorro (entre el 

valor referencial y monto adjudicado) de S/ 255,474.97. 

Tabla 5.8.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2015 

TIPO  CANTIDAD 

PROCESOS CANCELADOS 0 

PROCESOS DESIERTOS 2 

AHORRO GENERADO (V.E Y Monto Adjudicado) S/ 255,474.97 

Elaboración Propia 

Tabla 5.9.  

Monto de ahorro generado por tipo de proceso de selección en el año 2015 

TIPO PROCESO AHORRO 

AMC S/ 54,147.50 

ADS S/ 89,784.47 

ADP S/ 90.00 

LP S/ 111,333.00 

CP S/ 120.00 

AHORRO AÑO 2015 S/ 255,474.97 

Elaboración Propia 
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Post Implementación de Control Interno 

➢ AÑO 2016: 

Precisar que, en el año 2016, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fue de S/ 3,950 

soles, y los procedimientos de selección se consideraban a partir de 8 UIT: S/31,600 soles, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro, y por tipo de procedimiento de Selección. 

Figura 5.9.  

Topes Procesos de selección año 2016 

 

Fuente: SEACE (2016) 

Mencionar que, en el año 2016, la sede principal de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla, convocó un total de 107 procesos de selección, (VER ANEXO N° 7), distribuido 

en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 5.10.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2016 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CANTIDAD 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 24 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) 75 

LICITACION PUBLICA (LP) 2 

CONCURSO PUBLICO (CP) 2 

SUBASTA INVERSA 4 

EXONERACION 0 

PROCESOS DE SELECCIÓN TOTALES 107 

Elaboración Propia 

Así mismo mencionar que hubo un (01) procesos desiertos y hubo dos (02) procesos 

cancelados, y que todo el año 2016 de los procesos convocados, se generó un ahorro (entre el 
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valor referencial y monto adjudicado) de S/ 1´674,203.66 soles, que representa un aumento de 

555.32% respecto al año 2015 (año que aún no se implementaba el control interno). 

Tabla 5.11.  

Cantidad de Procesos cancelados, Procesos Desiertos y Monto de ahorro Generado en el año 

2016 

TIPO  CANTIDAD 

PROCESOS CANCELADOS 2 

PROCESOS DESIERTOS 1 

AHORRO GENERADO (V.E Y Monto Adjudicado) S/ 1,674,203.66 

Elaboración Propia 

Tabla 5.12.  

Monto de ahorro generado por tipo de proceso de selección en el año 2016 

TIPO PROCESO AHORRO 

COMPARACION DE PRECIOS S/ 340.00 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA S/ 786,508.81 

SIE S/ 870,814.60 

CP S/ 6,040.25 

LP S/ 10,500.00 

AHORRO AÑO 2016 S/ 1,674,203.66 

Elaboración Propia 

➢ AÑO 2017: 

Precisar que, en el año 2017, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fue de S/ 4,050 

soles, y los procedimientos de selección se consideraban a partir de 8 UIT: S/32,400 soles, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro, y por tipo de procedimiento de Selección. 
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Figura 5.10.  

Topes Procesos de selección año 2017 

 
Fuente: SEACE (2017) 

Mencionar que, en el año 2017, la sede principal de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla, convocó un total de 101 procesos de selección, (VER ANEXO N° 8) distribuido 

en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 5.13.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2017 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CANTIDAD 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 15 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) 75 

LICITACION PUBLICA (LP) 3 

CONCURSO PUBLICO (CP) 3 

SUBASTA INVERSA 3 

EXONERACION 2 

PROCESOS DE SELECCIÓN TOTALES 101 

Elaboración Propia 

Así mismo mencionar que hubo cinco (5) procesos desiertos y hubo un (01) proceso 

cancelado, y que todo el año 2017 de los procesos convocados, se generó un ahorro (entre el 

valor referencial y monto adjudicado) de S/ 1´004,188.74 soles. 
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Tabla 5.14.  

Cantidad de Procesos cancelados, Procesos Desiertos y Monto de ahorro Generado en el año 

2017 

TIPO  CANTIDAD 

PROCESOS CANCELADOS 1 

PROCESOS DESIERTOS 5 

AHORRO GENERADO (V.E Y Monto Adjudicado) S/1,004,188.74 
Elaboración Propia 

Tabla 5.15.  

Monto de ahorro generado por tipo de proceso de selección en el año 2017 

TIPO PROCESO AHORRO 

COMPARACION DE PRECIOS S/ 0.00 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA S/ 392,543.86 

LP S/ 116,754.27 

CP S/ 46,748.11 

CIE S/ 448,142.50 

EXONERACIÓN S/ 0.00 

AHORRO AÑO 2017 S/ 1,004,188.74 

Elaboración Propia 

➢ AÑO 2018: 

Precisar que, en el año 2018, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), fue de S/ 4,150 

soles, y los procedimientos de selección se consideraban a partir de 8 UIT: S/33,200 soles, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro, y por tipo de procedimiento de Selección. 

Figura 5.11.  

Topes Procesos de selección año 2018 

 

Fuente: SEACE (Año 2018) 
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Mencionar que, en el año 2018, la sede principal de la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla, convocó un total de 52 procesos de selección, (VER ANEXO N° 9), distribuido en 

el siguiente cuadro resumen: 

 

Tabla 5.16.  

Cantidad y tipos de Procesos de selección convocados en la sede Principal de la 

Municipalidad en el año 2018 

TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN CANTIDAD 

COMPARACIÓN DE PRECIOS 12 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS) 37 

LICITACION PUBLICA (LP) 2 

CONCURSO PUBLICO (CP) 0 

CONTRATACION DIRECTA 1 

PROCESOS DE SELECCIÓN TOTALES 52 

Elaboración Propia 

 

Así mismo mencionar que hubo tres (3) procesos desiertos y no hubo procesos 

cancelados, y que todo el año 2018 de los procesos convocados, se generó un ahorro (entre el 

valor referencial y monto adjudicado) de S/ 513,749.10 soles. 

 

Tabla 5.17.  

Cantidad de Procesos cancelados, Procesos Desiertos y Monto de ahorro Generado en el año 

2018 

TIPO  CANTIDAD 

PROCESOS CANCELADOS 0 

PROCESOS DESIERTOS 3 

AHORRO GENERADO (V.E Y Monto Adjudicado) S/ 513,749.10  

Elaboración Propia 
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Tabla 5.18.  

Monto de ahorro generado por tipo de proceso de selección en el año 2018 

TIPO PROCESO AHORRO 

COMPARACION DE PRECIOS S/ 124.00 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA S/ 513,625.10 

LP S/ 0.00 

CP S/ 0.00 

CIE S/ 0.00 

EXONERACIÓN S/ 0.00 
AHORRO AÑO 2018 S/ 513,749.10 

Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Con la meta de control Interno en las contrataciones pública de la Municipalidad de 

ventanilla: ayudó a mejorar la gestión administrativa en todas las fases de la 

Contratación de la Entidad, implementando el llenado de la herramienta de 

autodiagnóstico de control interno en todas sus fases (generalidades: 9 preguntas, fases 

de planificación y acciones preparatorias: 53 preguntas, fase de selección: 20 preguntas 

y fase contractual: 11 preguntas) 

• Ayudó a que el personal del órgano encargado de las contrataciones se involucre o 

familiarice con las todas las fases de contrataciones públicas, con el fin de mitigar los 

riesgos altos y medios. 

• Como producto de la aplicación y llenado de la herramienta de autodiagnóstico de la 

meta de control interno en las fases de contratación pública se identificaron 93 riesgos 

de los cuales: 21 riesgos altos, 6 riesgos medios, 66 riesgos bajos. 

• Se elaboró el plan de trabajo en bases a la herramienta de autodiagnóstico, en el cual se 

establecieron las acciones a seguir, actividades, los plazos y responsables de cada una 

de las propuestas de control formulados por la Entidad. 

• Se realizaron 15 acciones de implementación en la contratación Pública, para mitigar 

los riesgos, mediante (Directivas, Instructivos, guías, memorandos, base de datos, 

talleres, formatos, etc.). 

• Con las acciones de post implementación de control Interno se lograron a disminuir los 

riesgos altos y medios a :0 y 1 riesgo correspondiente. 

• En cuanto a los niveles de monto de ahorro en soles, por cada año, se puede apreciar 

que antes de implementar el control interno de contrataciones (año 2014 y año 2015) 

en la sede Principal de la Municipalidad, los ahorros generados por los procesos de 

selección convocados, fueron de S/ 292, 101.08 en el año 2014 y de S/ 255,474.97 en 

el año 2015, mientras que cuando se pone en marcha la implementación del control 

interno se generó un ahorro de S/ 1´674,203.66 en el año 2016, que representa un 

aumento en 555.33% con respecto al año 2015, mientras que en el año 2017 se generó 

un ahorro de S/ 1´004,188.74, y finalmente para el año 2018 se generó un ahorro de 

S/513,749.00, ésta disminución se debe a que el año 2018, fue un año de elecciones 
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municipales y la convocatoria de los procesos de selección disminuye  notablemente, 

en lo que es gobiernos locales en general. 

Tabla 6.1.  

Ahorros en las etapas de implementación del Control Interno de Contrataciones Públicas 

  AÑO 
MONTO DE AHORRO POR 

PROCESO CONVOCADOS 
 PRE IMPLEMENTACION DE 

CONTROL INTERNO 

CONTRATACION PUBLICA 

2014 S/ 292,101.08 

 2015 S/ 255,474.97 

 
POST IMPLEMENTACION DE 

CONTROL INTERNO 

CONTRATACION PUBLICA MDV 

2016 S/ 1,674,203.66 

 2017 S/ 1,004,188.74 

 2018 S/ 513,749.00 

Elaboración propia 

 

• Por consiguiente, al implementar la meta de control Interno (Meta 28) en el proceso de 

Contrataciones de la Municipalidad, llegó a servir como una herramienta para ayudar a 

optimizar la gestión, mitigar los riesgos, así como generar ahorro en soles, en los 

procesos de selección convocados en la Entidad. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se detalla las recomendaciones: 

• Se recomienda programar una constante capacitación en las contrataciones públicas: en 

todas sus fases, no sólo para el órgano encargado de las contrataciones, sino también 

para las áreas usuarias. 

• Capacitación en elaboración de EETT y TDR para las áreas usuarias. 

• Capacitación en requisitos de calificación y factores de evaluación 

• Capacitación en ejecución contractual (perfeccionamiento, Resolución, Nulidad de 

Contratos, Adendas, penalidades). 

• Capacitación de Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado (SEACE). 

• Se recomienda implementar como factor de evaluación en los procedimientos de 

selección, la NORMA ISO 37001 (gestión antisoborno), publicada el 14 de octubre del 

2016, establece los requisitos de un sistema de gestión para combatir el soborno, la cual 

está diseñada para ayudar a una organización a establecer, implementar, mantener, 

revisar y mejorar un programa o sistema de gestión antisoborno. 
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Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del 

Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 
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Anexo 2: Resolución de Alcaldía Nº 196-2016/MDV-ALC de 

conformación de Comité de Control Interno 
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Anexo 3: Acta de Instalación del Comité de Control Interno 

de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 
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Anexo 4: Acciones de Implementación del Plan de Trabajo 

de Contratación Pública 
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Anexo 5: Relación de Procesos de Selección del año 2014, en 

la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

N
° 

PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 

VALOR 
REFERENCIAL 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRAT
O/ OC 

RELACION DE PROCESOS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 

1 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO .1-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de piedra 
chancada para trabajos 
de mantenimiento vial 

en el distrito de 
ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 39,920.00 39,920.00 0.00 REALIZAR S.A.C 
OC: 2014-

150 

2 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 2-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de pintura 
imprimante para 

trabajos de senalizacion 
de vias en el distrito 

ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 32,500.00 32,500.00 0.00 
LEZAMA MERA 

CARLOS 
ALBERTO 

OC: 2014-
151 

3 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 3-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de cemento 
portland tipo i para 

trabajos de 
mantenimiento vial en el 

distrito ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 35,750.00 35,750.00 0.00 
LIZARBE JARA 
LUIS ANTONIO 

OC: 2014-
152 

4 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 4-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
hormigon para trabajos 
de mantenimiento vial 

en el distrito de 
ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 39,900.00 39,900.00 0.00 
JARA GUTARRA 

CASILDA 
MERCEDES 

OC: 2014-
153 

5 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 5-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de arena 
gruesa para trabajos de 
mantenimiento vial del 

distrito de ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 39,512.00 39,512.00 0.00 REALIZAR S.A.C 
OC: 2014-

154 

6 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 6-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de afirmado 
para trabajos de 

mejoramiento vial en el 
distrito de ventanilla 

30/01/2014 04/02/2014 38,800.00 38,800.00 0.00 
LIZARBE JARA 
LUIS ANTONIO 

OC: 2014-
155 

7 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 7-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para 

promover la union 
confraternidad y 

compromiso de comites 
vecinales de seguridad 
ciudadana en el distrito 

de ventanilla 

30/01/2014 05/02/2014 38,407.00 38,407.00 0.00 
LEZAMA MERA 
RUTH PATRICIA 

OC: 2014-
156 

8 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 8-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de asfalto 
liquido rc-250 para la 
municipalidad distrital 

de ventanilla 

05/02/2014 20/02/2014 17,600.00 15,500.00 2,100.00 
FRANCISCO 
CARBAJAL 
BERNAL SA 

OC: 2014-
00432 

9 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 9-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
caballetes para la 

gerencia de seguridad 
ciudadana 

20/02/2014 27/02/2014 37,336.00 37,336.00 0.00 
JARA GUTARRA 

CASILDA 
MERCEDES 

OC: 2014-
00445 

10 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 10-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de bebidas 
rehidratante para el 

personal de patrullaje 
integrado y brigadista 

de playa 

21/02/2014 27/02/2014 35,100.00 35,100.00 0.00 
LEZAMA MERA 
RUTH PATRICIA 

OC: 2014-
00446 

11 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 11-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de kit de 
higene para el personal 
de patrullaje integrado y 

brigadistas de playa 

21/02/2014 27/02/2014 39,494.00 39,494.00 0.00 REALIZAR S.A.C 
OC: 2014-

00447 

12 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 12-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para el taller 
de sensibilizacion para 

la recuperacion de 
areas publicas en 

coordinacion con los 
comites vecinales 

21/02/2014 27/02/2014 38,080.00 38,080.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
00448 
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13 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 13-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de carpetas 
de trabajo para 

elcontribuyente de las 
diferentes campanas 

tributarias de la 
municipalidad distrital 

de ventanilla 

21/02/2014 26/02/2014 39,000.00 39,000.00 0.00 
LEZAMA MERA 

CARLOS 
ALBERTO 

OC: 2014-
00422 

14 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 14-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de sticker 
imantado para la 

difusion de horarios de 
atencion a los 

contribuyentes de la 
municipalidad distrital 

de ventanilla 

21/02/2014 26/02/2014 39,217.50 39,217.50 0.00 
ZARATE 

CASTAÑEDA 
IVAN MARINO 

OC: 2014-
00421 

15 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 15-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de articulos 
publicitarios para la 

subgerencia de 
administracion tributaria 

de la municipalidad 
distrital de ventanilla 

21/02/2014 26/02/2014 38,715.00 38,715.00 0.00 
LIZARBE JARA 
LUIS ANTONIO 

OC: 2014-
00420 

16 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 16-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de paneles 
con estructura de 

madera para la clausura 
y/o cierre de 

construcciones 
inhabilitadas en el 

distrito de ventanilla 

21/02/2014 26/02/2014 39,000.00 39,000.00 0.00 
BALBIN 

RAMIREZ ANA 
MARIA 

OC: 2014-
00449 

17 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 17-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de gorros y 
mascarillas 

descartables para los 
diversos operativos de 

fiscalizacion en el 
distrito de ventanilla 

21/02/2014 26/02/2014 39,750.00 39,750.00 0.00 
ACEVEDO 

VARGAS EDWIN 
NICOLAS 

OC: 2014-
00450 

18 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 18-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de articulos 
de merchandising para 
la campana tu amigo el 
inspector en el marco 
de fiscalizacion 2014 

21/02/2014 26/02/2014 37,125.00 37,125.00 0.00 
FARFAN VEGA 
JOSE CARLOS 

OC: 2014-
00451 

19 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 19-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para la 

campana de 
fiscalizacion tu amigo el 

inspector de la sub 
gerencia de 
fiscalizacion 

21/02/2014 26/02/2014 35,105.00 35,105.00 0.00 
LEZAMA MERA 
RUTH PATRICIA 

OC: 2014-
00423 

20 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 20-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
alimentos balanceados 

para canes de la 
brigada canina para la 

sub gerencia de 
serenazgo 

11/03/2014 18/03/2014 38,500.00 38,500.00 0.00 HUVEGAM SAC 
OC: 2014-

00659 

21 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 21-
2014/CEP-MDV 

contratacion de seguro 
obligatorio de 

accidentes de transito - 
SOAT , para las 

unidades vehiculares de 
la MDV 

26/03/2014 09/04/2014 34,740.00 31,465.00 3,275.00 
LA POSITIVA 
SEGUROS Y 

REASEGUROS 

CONTRAT
O N°028-
2014-MDV 

22 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 22-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de sticker 
en vinil para la 
campaña de 

sensibilizacion de la 
subgerencia de control 
de sansiones y difucion 

de la municipalidad 
distrital de ventanilla 

26/03/2014 31/03/2014 37,800.00 37,800.00 0.00 
ANA MARIA 

BALBIN 
RAMIREZ 

OC: 2014-
00782 

23 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 23-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de articulos 
publicitarios para la 

campaña de 
sensibilizacion de la 

subgerencia de control 
de sanciones de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

26/03/2014 31/03/2014 39,150.00 39,150.00 0.00 
CAHUAZA 

VALLES IVETTE 
OC: 2014-

00783 
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24 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 24-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
tomatodos para la 

subgerencia de control 
de sanciones y difusion 

de la municipalidad 
distrital de ventanilla 

26/03/2014 01/04/2014 38,100.00 38,100.00 0.00 
EDWIN NICOLAS 

ACEVEDO 
VARGAS 

OC: 2014-
00815 

25 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 25-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
aromatizadores para la 

campaña de 
sensibilizacion de la 

subgrencia de control y 
sanciones y difusion de 
la municipalidad distrital 

de ventanilla 

26/03/2014 01/04/2014 36,400.00 36,400.00 0.00 
THALIA   

LISSETTE 
LIZARBE JARA 

OC: 2014-
00816 

26 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 26-
2014/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
PORTALAPICEROS Y 
LLAVEROS PARA LA 

CAMPAÑA  DE 
SENSIBILIZACION DE 
LA SUBGERENCIA DE 

CONTROL Y 
DIFUSION DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

26/03/2014 01/04/2014 37,450.00 37,450.00 0.00 
DAVILA LANDA 

DEYSI 
OC: 2014-

00817 

27 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 27-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de licencia 
anual de antivirus 
corporativo de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

08/04/2014 15/04/2014 14,989.98 14,980.00 9.98 
GREAT 

SOLUTION 
S.A.C. 

OC: 2014-
00954 

28 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 28-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de planchas 
de fibra de vidrio para la 

subgerencia de 
transporte de la 

Municipalidad Distrital 
de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 39,780.00 39,780.00 0.00 
LIZARBE JARA 
LUIS ANTONIO 

OC: 2014-
01052 

29 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 29-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
materiales para 

fabricación de señales 
verticales para el 

Distrito de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 39,900.00 39,900.00 0.00 REALIZAR S.A.C 
OC: 2014-

01064 

30 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 30-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Planchas de Triplay 

para contingencias en 
prevención de 

desastres para el 
Distrito de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 39,800.00 39,800.00 0.00 
SAAVEDRA 

SALAS JENNY 
OC: 2014-

01053 

31 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 31-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Calaminas Metálicas 
para contingencias en 

prevención de 
desastres para el 

Distrito de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 39,300.00 39,300.00 0.00 
ACEVEDO 

VARGAS EDWIN 
NICOLAS 

OC: 2014-
01063 

32 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 32-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Refrigerios para los 

Asistentes a los 
Talleres de Prevención 

de Desastres en el 
Distrito de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 36,680.00 36,680.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
01041 

33 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 33-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Caballetes de Madera 
para contingencias en 

prevención de 
desastres en el Distrito 

de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 35,100.00 35,100.00 0.00 REALIZAR S.A.C 
OC: 2014-

01038 

34 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 34-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de Cintas 
Peligro y Mallas de 

Seguridad para 
contingencias en 

prevención de 
desastres en el Distrito 

de Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 39,660.00 39,660.00 0.00 
LIZARBE 

LEZAMA THALIA 
LISSETE 

OC: 2014-
01039 
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35 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 35-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de stickers 
imantados para la 

difusión de horarios de 
atención y oficinas de 

atención 

21/04/2014 25/04/2014 39,285.00 39,285.00 0.00 
BALBIN 

RAMIREZ ANA 
MARIA 

OC: 2014-
01062 

36 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 36-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
refrigerios para charlas 

informativas de 
beneficios tributarios 

21/04/2014 25/04/2014 35,224.00 35,224.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
01042 

37 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 37-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de Sticker 
Imantado para Difusión 

del Teléfono de la 
Central Alerta Ventanilla 

21/04/2014 25/04/2014 37,830.00 37,830.00 0.00 
DAVILA LANDA 

DEYSI 
OC: 2014-

01061 

38 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 38-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de Artículos 
Publicitarios para la Sub 
Gerencia de Registros 

Civiles y Tramite 
Documentario 

21/04/2014 25/04/2014 38,630.00 38,630.00 0.00 
FARFAN VEGA 
JOSE CARLOS 

OC: 2014-
01040 

39 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 39-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de planchas 
de triplay para la 

fabricacion de señales 
verticales 

21/05/2014 27/05/2014 38,400.00 38,400.00 0.00 REALIZAR S.A.C. 
OC: 2014-

01361 

40 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 40-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de sticker 
imantado para la 

campaña de seguridad 
vial en el distrito de 

ventanilla 

21/05/2014 27/05/2014 39,150.00 39,150.00 0.00 
BALBIN 

RAMIREZ ANA 
MARIA 

OC: 2014-
01362 

41 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 41-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
bastidores de madera 
para señalizaciones de 

seguridad vial en el 
distrito de ventanilla 

21/05/2014 27/05/2014 38,940.00 38,940.00 0.00 
ACEVEDO 

VARGAS EDWIN 
NICOLAS 

OC: 2014-
01363 

42 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 42-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para los 

asistentes a los talleres 
de fortalecimiento de 

seguridad ciudadana en 
el distrito de ventanilla 

21/05/2014 27/05/2014 31,020.00 31,020.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
01364 

43 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 43-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de sticker 
imantado para la 

campaña de 
fortalecimiento de 

seguridad ciudadana en 
el distrito de ventanilla 

21/05/2014 27/05/2014 39,150.00 39,150.00 0.00 
DAVILA LANDA 

DEYSI 
OC: 2014-

01365 

44 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 44-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para charlas 

informativas de 
conciencia tributaria a 
los contribuyentes del 
distrito de ventanilla 

21/05/2014 27/05/2014 29,658.00 29,658.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
01366 

45 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 45-
2014/CEP-MDV 

servicio de 
mantenimiento y 

desmontaje de torres de 
comunicación para la 
Municipalidad Distrital 

de Ventanilla 

16/06/2014 01/07/2014 33,000.00 28,050.00 4,950.00 
RADIO COM 

SYSTEMS S.A.C. 
OC: 2014-

06693 

46 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 46-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de articulos 
publicitarios para la 

campaña de amnistia 
tributaria en el distrito 

de ventanilla 

25/06/2014 01/07/2014 38,954.00 38,954.00 0.00 
ELIZABETH 

SUSAN 
TASAYCO MERA 

OC: 2014-
01721 

47 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 47-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
refrigerios para los 

talleres de consejeria 
de salud y reproductiva 

en el distrito de 
ventanilla 

25/06/2014 01/07/2014 29,940.00 29,940.00 0.00 
JOSE ANTONIO 
JARA GUTARRA 

OC: 2014-
01699 

48 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 48-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
tomatodos y sticker 
imantados para la 

campaña de educacion 

25/06/2014 01/07/2014 39,450.00 39,450.00 0.00 
ELIZABETH 

SUSAN 
TASAYCO MERA 

OC: 2014-
01700 
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y salud escolar en el 
distrito de ventanilla 

49 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 49-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de articulos 
publicitarios para las 

campañas de  
fortalecimiento de 

comité vecinales de 
seguridad ciudadana 

25/06/2014 01/07/2014 39,915.00 39,915.00 0.00 
LUIS ANTONIO 
LIZARBE JARA 

OC: 2014-
01722 

50 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 50-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de sticker 
imantados para la 

difusion de la campaña 
"colegios seguros" en el 

distrito de ventanilla 

25/06/2014 01/07/2014 39,150.00 39,150.00 0.00 
MUNDO DE 

NEGOCIOS L& L 
E.I.R.L 

OC: 2014-
01701 

51 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 51-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
borceguies para el 

personal de serenazgo 
de la MDV 

30/06/2014 09/07/2014 39,600.00 38,720.00 880.00 
WELLCO 

PERUANA S.A 
OC: 2014-

01794 

52 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 52-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de carpetas 
de trabajo para la 
subgerenncia de 

administracion tributaria 
de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla 

16/07/2014 23/07/2014 36,875.00 36,875.00 0.00 
CARLOS 
ALBERTO 

LEZAMA MERA 

OC: 2014-
01872 

53 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 53-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de 
componentes de 

seguridad electrica, 
incluida instalacion, 

para el centro 
monitoreo principal del 

sistema de video 
vigilancia de la MDV 

04/09/2014 10/09/2014 24,378.00 24,249.00 129.00 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 
S.A.C 

OC: 2014-
02166 

54 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 54-
2014/CEP-MDV 

contratacion del 
suministro de 

combustible de gas 
natural vehicular para 

las unidades 
vehiculares de la MDV 

04/09/2014 10/09/2014 21,996.66 21,996.66 0.00 
PETROCORP 

S.A. 

CONTRAT
O N°035-
2014-MDV 

55 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 55-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de panel de 
estructura de fierro 

incluida instalacion para 
la mdv 

03/09/2014 10/09/2014 39,950.00 39,950.00 0.00 
GALVEZ MOLINA 

CARLOS 
ALBERTO 

OC: 2014-
02153 

56 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 56-
2014/CEP-MDV 

adquisicion de cajas 
archiveras para el 
ordenamiento del 

archivo de la gerencia 
de administracion y sub 

gerencias de la mdv 

03/09/2014 11/09/2014 37,450.00 37,450.00 0.00 
RUBIN GARCIA 
JERRY ROBERT 

OC: 2014-
02154 

57 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 57-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Refrigerios Para el 

Taller de Prevención de 
Riesgo de Desastres en 
el Distrito de Ventanilla 

13/10/2014 17/10/2014 32,175.00 32,175.00 0.00 
JARA GUTARRA 
JOSE ANTONIO 

OC: 2014-
02296 

58 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 58-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de Cinta 
para Señalización y 

Mallas de Seguridad en 
Prevención de 

Desastres en el Distrito 
de Ventanilla. 

13/10/2014 17/10/2014 37,675.00 37,675.00 0.00 

THALIA 
LISSETTTE 

LIZARBE 
LEZAMA 

OC: 2014-
02297 

59 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 59-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Caballetes de Madera 
para Señalización en 
Prevención de Riesgo 

de Desastres en Distrito 
de Ventanilla. 

13/10/2014 17/10/2014 35,360.00 35,360.00 0.00 
RUIZ CASTILLO 

LUIS MIGUEL 
OC: 2014-

02298 

60 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 60-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
Alimentos para 

Atención de 
Contingencias en el 
Distrito de Ventanilla 

13/10/2014 17/10/2014 38,150.00 38,150.00 0.00 
SAAVEDRA 

SALAS JENNY  
OC: 2014-

02299 
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61 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 61-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de 
componentes de 

seguridad eléctrica, 
incluida instalación, 

para dos (02) centros 
periféricos de monitoreo 

del sistema de video 
vigilancia de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

28/11/2014 09/12/2014 36,500.00 33,738.00 2,762.00 

ELECTRONICA 
INDUSTRIAL Y 

SERVICIOS 
S.A.C 

OC: 2014-
02539 

62 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 62-
2014/CEP-MDV 

Adquisición de equipo 
aire acondicionado, 
incluido instalación,  

para dos (02)  centros 
periféricos de monitoreo 

del sistema de video 
vigilancia de la 

Municipalidad Distrital 
de Ventanilla 

09/12/2014 23/12/2014 13,983.66 11,867.00 2,116.66 
FIRST COLD 

SYSTEM S.A.C 
EN 

TRAMITE 

63 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 63-
2014/CEP-MDV 

adquisición de carpetas 
de trabajo para los 

asistentes a los talleres 
de la campaña de 

amnistía tributaria de la 
municipalidad distrital 

de ventanilla 

10/12/2014 16/12/2014 38,350.00 38,350.00 0.00 
MESIA 

GUTIERREZ 
KATTYA ROCIO 

OC: 2014-
02557 

64 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 64-
2014/CEP-MDV 

adquisición de articulo 
publicitario para la 

campaña de amnistía 
tributaria de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

10/12/2014 16/12/2014 37,825.00 37,825.00 0.00 
CASTRO 

SANCHEZ 
ALEJANDRO 

OC: 2014-
02558 

65 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 65-
2014/CEP-MDV 

adquisición de paneles  
con estructura de 

madera para la clausura 
y/o cierre de 

construcciones 
inhabilitadas en el 

distrito de ventanilla 

10/12/2014 16/12/2014 39,000.00 39,000.00 0.00 
INVERSIONES Y 
MULTISERVICIO

S RRR SAC 

OC: 2014-
02559 

66 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 66-
2014/CEP-MDV 

adquisición de gorros y 
mascarillas 

descartables para los 
diversos operativos de 

fiscalización en el 
distrito de ventanilla  

10/12/2014 16/12/2014 39,750.00 39,750.00 0.00 

LOPEZ 
SAAVEDRA 

CECILIA 
VICTORIA 

OC: 2014-
02560 

67 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 67-
2014/CEP-MDV 

adquisición de 
refrigerios para 

campaña de 
sensibilización contra el 

consumo de licor en 
menores de edad en 
distrito de ventanilla 

10/12/2014 23/12/2014 35,020.00 33,575.00 1,445.00 
ZEVALLOS 

MATTOS JUAN 
CARLOS 

OC: 2014-
02633 

68 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 68-
2014/CEP-MDV 
2da convocatoria 

adquisición de mallas 
de seguridad y cintas 
de señalización para 

trabajos de 
mejoramiento vial en el 

distrito de ventanilla 

18/12/2014 24/12/2014 39,300.00 39,300.00 0.00 
LIZARBE 

LEZAMA THALIA 
LISSETE 

OC: 2014-
02634 

(DESIERT
O ) 

69 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 69-
2014/CEP-MDV 

adquisición de 
materiales para 

fabricación de señales 
verticales para la 
subgerencia de 
transporte de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

15/12/2014 19/12/2014 39,200.00 39,200.00 0.00 
MARROQUIN 
HERNANDEZ 

JOSE FEDERICO 

OC: 2014-
02610 

70 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 70-
2014/CEP-MDV 

adquisición de planchas 
de fibra de vidrio para 
fabricacion de señales 

verticales para la 
subgerencia de 
transporte de la 

15/12/2014 19/12/2014 39,732.00 39,732.00 0.00 
SAAVEDRA 

SALAS JENNY 
OC: 2014-

02611 
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municipalidad distrital 
de ventanilla 

71 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 71-
2014/CEP-MDV 

adquisición de madera 
triplay lupuna para 

fabricación de señales 
verticales para la 
subgerencia de 
transporte de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla 

15/12/2014 19/12/2014 38,400.00 38,400.00 0.00 

SERVICIOS E 
INVERSIONES 
FECA PERU 

S.A.C 

OC: 2014-
02612 

72 

AMC 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO 72-
2014/CEP-MDV 

adquisición de pintura 
imprimante para 

trabajos de señalización 
de vias en el distrito de 

ventanilla 

15/12/2014 19/12/2014 37,200.00 37,200.00 0.00 
RUBIN MURO 

MARCO 
ANTONIO 

OC: 2014-
02613 

     
S/ 

2,613,227.80 
S/ 

2,595,560.16 S/ 17,667.64   
 

 

 

N° 
PROCES

OS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 

FECHA 
CONVOCATOR

IA 

BUENA PRO 
CONSENTIDA 

VALOR 
REFERENCIAL 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO
/ OC 

RELACION DE  PROCESOS DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 

1 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.1-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
asfalto en frio para 

municipalidad 
distrital de 
ventanilla 

10/02/2014 28/02/2014 192,000.00 191,800.00 200.00 

EMP.DE 
SERVIC.COME

RCIAL.DE 
DIVERSOS 

EIRL 

CONTRATO 
N°004-2014-

MDV 

2 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.2-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
disolvente para la 

municipalidad 
distrital de 
ventanilla 

10/02/2014 28/02/2014 82,720.00 82,720.00 0.00 

CONSORCIO 
AEV,ESPINOZ

A 
VALENZUELA 
ALEJANDRO,P

INTURAS 
DURON SRL 

CONTRATO 
N°005-2014-

MDV 

3 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.3-
2014/CE
P-MDV 

contratacion de 
servicio de 

telefonia movil 
para la 

municipalidad 
distrital de 
ventanilla 

10/02/2014 27/02/2014 198,000.00 197,994.72 5.28 
AMERICA 

MOVIL PERU 
S.A.C. 

CONTRATO 
N°003-2014-

MDV 

4 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.4-
2014/CE
P-MDV 

contratacion de 
alquiler de 

vehiculos para las 
diferentes areas 

de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

04/03/2014 28/03/2014 194,250.00 194,250.00 0.00 

DISTRIBUCIO
N DE 

TRANSPORTE
S SA 

DISTRANSA 

CONTRATO 
N°007-2014-

MDV 

5 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.5-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
materiales varios 

para el 
mantenimiento y 

parchado de 
pistas 

25/03/2014 11/04/2014 199,821.40 199,821.40 0.00 
REALIZAR 

S.A.C 

CONTRATO 
N°009-2014-

MDV 

6 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

contratacion de 
servicio de 

impresión de 
material de 

25/03/2014 11/04/2014 198,750.00 198,750.00 0.00 
MUNDO DE 

NEGOCIOS L 
& L E.I.R.L 

CONTRATO 
N°010-2014-

MDV 
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.6-
2014/CE
P-MDV 

difusion de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

7 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.7-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
baterias para los 
vehiculos livianos 
y pesados de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

25/03/2014 11/04/2014 62,542.36 62,541.86 0.50 

TECNI 
CENTRO 

AUTOMOTRIZ 
LA REAL S.A.C 

CONTRATO 
N°011-2014-

MDV 

8 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.8-
2014/CE
P-MDV 

contratacion del 
servicio de 

asesoria financiera 
externa para la 
sub gerencia de 
finanzas de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

22/04/2014 09/05/2014 48,000.00 48,000.00 0.00 
PUBLIO 
ROMAN 

MALDONADO 

CONTRATO 
N°014-2014-

MDV 

9 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.9-
2014/CE
P-MDV 

contratacion de 
servicios varios de 
asesoria legal a la 

municipalidad 
distrital de 
ventanilla 

22/04/2014 09/05/2014 116,800.00 116,800.00 0.00 

ITEM 1: 
OBREGON 
RONDAN 

DELIA 
MARGARITA / 

ITEM 2:  
PACHECO 
AGUILAR 
CARLOS 
MIGUEL 

CONTRATO 
N°013-2014-

MDV Y 
CONTRATO 
N°012-2014-

MDV 

10 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.10-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
materiales 

diversos para 
mantenimiento y 
señalizacion vial 

para la 
subgerencia de 
transporte de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

22/04/2014 15/05/2014 198,140.00 198,140.00 0.00 
REALIZAR 

S.A.C 

CONTRATO 
N°015-2014-

MDV 

11 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.11-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
lubricantes para 

los vehiculos 
livianos de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

19/05/2014 12/06/2014 73,943.00 49,026.70 24,916.30 

VISTONY 
COMPAÑIIA 
INDUSTRIAL 
DEL PERU 

S.A.C. 

CONTRATO 
N°019-2014-

MDV 

12 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.12-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
articulos de 

merchandising 
para las diferentes 

campañas de 
sensibilizacion de 

las areas 
operativas en el 

distrito de 
ventanilla 

26/05/2014 12/06/2014 199,654.00 199,654.00 0.00 

THALIA 
LISSETTE 
LIZARBE 
LEZAMA 

CONTRATO 
N°016-2014-

MDV 

13 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.13-
2014/CE
P-MDV 

adqusisicion de 
torres de 

comunicación 
incluido instalacion 

para la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

27/05/2014 13/06/2014 120,500.00 109,000.00 11,500.00 
MACROSTAR 

SCRLTDA 

CONTRATO 
N°020-2014-

MDV 

14 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.14-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
uniformes, 

vestuarios para las 
areas operativas 

de la 
municipalidad 

27/05/2014 23/06/2014 55,000.00 54,650.00 350.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L. 

CONTRATO 
N°021-2014-

MDV 
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distrital de 
ventanilla 

15 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.15-
2014/CE
P-MDV 

contratacion del 
servicio de 

desarenado y 
enripiado de las 
vias de la mdv 

02/06/2014 19/06/2014 199,907.34 199,907.34 0.00 
GALACXY500 

SAC 

CONTRATO 
N°018-2014-

MDV 

16 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.16-
2014/CE
P-MDV 

ADQUISICION DE 
18 MOTOS PARA 
LA GERENCIA DE 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

10/06/2014 30/06/2014 71,982.00 71,982.00 0.00 
MAVIC 

MOTORS 
E.I.R.L 

CONTRATO 
N°022-2014-

MDV 

17 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.17-
2014/CE
P-MDV 

ADQUISICION DE 
FILTROS PARA 

LOS VEHICULOS 
LIVIANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

10/06/2014 30/06/2014 47,260.00 47,260.00 0.00 

REPRES. Y 
SERVICIOS 
MULTIPLES 

E.I.R.L 

CONTRATO 
N°023-2014-

MDV 

18 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.18-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
camion grua para 
la Municipalidad 

Distrital de 
Ventanilla 

17/06/2014 17/07/2014 198,500.00 198,500.00 0.00 
MONTACARG
AS ZAPLER 
S.R.LTDA 

CONTRATO 
N°027-2014-

MDV 

19 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.19-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 4 
transportadores 

personales de dos 
ruedas para la 

gerencia de 
seguridad 

ciudadana de la 
mdv 

01/07/2014 18/07/2014 117,032.40 117,032.40 0.00 IAMI S.A.C 
CONTRATO 
N°030-2014-

MDV 

20 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.20-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
ferreteria para el 

sistema de 
viseovigilancia de 

la mdv 

01/07/2014 17/07/2014 185,655.00 185,199.00 456.00 

BEST 
SECURITY 
DEL PERU 

S.A.C. 

CONTRATO 
N°029-2014-

MDV 

21 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.21-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
uniformes para la 
subgerencia de 
serenazgo de la 

mdv 

01/07/2014 18/07/2014 99,750.00 99,750.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L. 

CONTRATO 
N°026-2014-

MDV 

22 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.22-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
almuerzos y 

refrigerios para los 
asistemtes a los 

talleres de 
seguridad 

ciudadana "barrios 
seguros" en el 

distrito de 
ventanilla 

01/07/2014 17/07/2014 175,000.00 175,000.00 0.00 

JOSE 
ANTONIO 

JARA 
GUTARRA 

CONTRATO 
N°025-2014-

MDV 

23 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.23-
2014/CE
P-MDV 

contratacion del 
servicio de 

impresión de 
material de 

dffusion para la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

15/07/2014 01/08/2014 199,146.00 199,146.00 0.00 
MUNDO DE 
NEGOCIOS 
L&L E.I.R.L 

CONTRATO 
N°031-2014-

MDV 
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24 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.24-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
prendas de vestir 
con accesorios 
para la gerencia 

de seguridad 
ciudadana de la 

mdv 

23/07/2014 25/09/2014 140,608.00 140,608.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L. 

CONTRATO 
N°032-2014-

MDV 

25 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.25-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
llantas para los 
vehiulos livianos 

de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

22/07/2014 26/08/2014 197,900.00 145,000.00 52,900.00 

MISAEL 
EUSEBIO 
TOMAS 

GONZALES 

CONTRATO 
N°033-2014-

MDV 

26 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.26-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
repuestos para los 
vehiculos livianos 

de la 
municipalidad 

distrital de 
ventanilla 

04/08/2014 28/08/2014 196,903.32 195,800.00 1,103.32 
MEC_MOTOR 

S.A.C 

CONTRATO 
N°036-2014-

MDV 

27 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.27-
2014/CE
P-MDV 

adquisicion de 
uniformes para los 
trabajadores de la 

Municipalidad 
Distrital de 
Ventanilla 

17/11/2014 04/12/2014 91,670.00 91,670.00 0.00 
UNION 

BAREECH 
S.A.C 

CONTRATO 
N°039-2014-

MDV 

28 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.28-
2014/CE
P-MDV 

contratación del 
servicio de 

seguridad privada 
y vigilancia de los 

locales de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Ventanilla 

09/12/2014 29/12/2014 91,168.43 91,000.00 168.43 

SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
CANINA S.A 
(SERVICAN 

S.A.) 

CONTRATO 
N°003-2015-

MDV 

29 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.29-
2014/CE
P-MDV 

Adquisición de 
alquitrán y brea 

sólida para 
mantenimiento y 

parchado de 
pistas en el 
Distrito de 
Ventanilla 

16/12/2014 08/01/2015 197,110.00 197,110.00 0.00 
RUIZ 

CASTILLO 
LUIS MIGUEL 

CONTRATO 
N°005-2014-

MDV 

30 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.30-
2014/CE
P-MDV 

Adquisición de 
cemento asfaltico 

para el 
mantenimiento y 
señalización vial 
en el Distrito de 

Ventanilla 

16/12/2014 08/01/2015 198,000.00 198,000.00 0.00 
REALIZAR 

S.A.C 

CONTRATO 
N°001-2015-

MDV 

31 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.31-
2014/CE
P-MDV 

Adquisición de 
pegamento 

epóxico para el 
mantenimiento y 
señalización vial 
en el Distrito de 

Ventanilla 

16/12/2014 08/01/2015 199,485.00 199,485.00 0.00 
REALIZAR 

S.A.C 

CONTRATO 
N°004-2015-

MDV 

32 

ADS 
PROCED
IMIENTO 
CLASICO 

.32-
2014/CE
P-MDV 

contratacion del 
suministro de 

combustible gas 
natural vehicular 
(GNV) para las 

unidades 
vehiculares de la 
MDV para el año 

2015 

30/12/2014 14/01/2015 81,120.00 79,680.00 1,440.00 
PETROCORP 

S.A 

CONTRATO 
N°006-2015-

MDV 

     S/ 4,628,318.25 S/ 4,535,278.42 S/ 93,039.83   
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N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 

FECHA 
CONVOCATO

RIA 

BUENA PRO 
CONSENTID

A 

VALOR 
REFERENCIAL 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
VR CON 

VADJ 

POSTOR 
ADJUDICA

DO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 

1 

ADP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .1-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

adquisicion de 
pintura trafico para 

la municipalidad 
distrital de 
ventanilla  

04/03/2014 10/03/2014 316,000.00 316,000.00 0.00 
PINTURAS 

DURON 
S.R.L 

CONTRATO 
N°006-2014-

MDV 

2 

ADP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 2.-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

adquisicion de 
postes de concreto 

armado incluido 
instalacion para la 

municipalidad 
distrital del callao 

13/05/2014 03/06/2014 399,878.40 399,878.40 0.00 
POSTES 

ESCARSA 
S.A.C. 

CONTRATO 
N°017-2014-

MDV 

3 

ADP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .3-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

servicio de 
desarenado y 

enripiado de vias 
en el distrito de 

ventanilla 

18/08/2014 09/09/2014 399,034.50 399,034.50 0.00 
GALACXY
500 S.A.C. 

CONTRATO 
N°034-2014-

MDV 

4 

ADP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .4-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(SERVICIO)  

contratación del 
Servicio de 

Impresión de 
material de difusión 

para la 
Municipalidad 

Distrital de 
Ventanilla para las 

actividades de 
verano 2015 

31/12/2014 21/01/2015 399,500.00 399,500.00 0.00 

MUNDO 
DE 

NEGOCIO
S  

CONTRATO 
N°007-205-

MDV 

     S/ 1,514,412.90 S/ 1,514,412.90 S/ 0.00   
 

 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
VALOR 

REFERENCIAL 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE LICITACION PUBLICA 

1 

LP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .1-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

adquisicion de 
componentes de 

comunicación para el 
sistema de 

videovigilancia de la 
municipalidad distrital a 

ventanilla 

16/05/2014 30/06/2014 877,338.95 876,990.00 348.95 

CONSORCIO 
BEST 

SECURITY 
DEL PERU 

SAC - 
DREAMTECH 
ELECTRONIC

S SAC 

CONTRATO 
N°023-2014-

MDV 

2 

LP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .2-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

adquisicion de 
componentes de 

videivigilancia para el 
sistema de seguridad 

de la MDV  

09/06/2014 15/07/2014 1,158,061.52 1,157,999.66 61.86 

CONSORCIO 
BEST 

SECURITY 
DEL PERU 

SAC - 
DREAMTECH 

SAC 

CONTRATO 
N°028-2014-

MDV 

3 

LP 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .3-
2014/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

adquisición de hojuela 
de cereal enriquecido y 
leche evaporada entera 

para el programa de 
vaso de leche de la 

municipalidad distrital 
de ventanilla para los 

meses de enero 
febrero y marzo 2015 

28/10/2014 10/12/2014 750,181.60 750,181.60 0.00 
SOLUCIONES 
ALIMENTICIA

S S.A.C 

CONTRATO 
N°037-2014-

MDV DEL 
ITEM  1 

(HOJUELAS
)/ 

CONTRATO 
N°038-2014-

MDV DEL 
ITEM  2 
(LECHE 

EVAPORAD
A) 
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4 

LP POR 
SUBASTA 
INVERSA 

PRESENCIAL 
.Nº 04-2014/CE-

MDV 
(convocatoria : 1) 

(BIENES)  

contratación Suministro 
de combustible 

Gasohol 90 Plus para 
las unidades 

vehiculares y/o 
maquinas con motor de 

la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla 

para el año 2015 

10/12/2014 30/12/2014 1,242,240.00 1,216,320.00 25,920.00 
PETROCORP 

S.A. 

CONTRATO 
N°002-2015-

MDV 

5 

LP POR 
SUBASTA 
INVERSA 

PRESENCIAL 
.Nº 05-2014/CE-

MDV 
(convocatoria : 1) 

(BIENES)  

contratacion suministro 
de Diesel B5 S-50 para 

las unidades 
vehiculares y/o 

maquina con motor de 
la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla 
para el año 2015 

15/12/2014 29/12/2014 3,449,467.20 3,294,404.40 155,062.80 
PETROCORP 

S.A. 

CONTRATO 
N°040-2014-

MDV 

     
S/ 

7,477,289.27 
S/ 

7,295,895.66 
S/ 

181,393.61   
 

 

N° OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA DE LA 

ORDEN DE 
COMPRA 

Valor 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 
POSTOR ADJUDICADO CONTRATO/ OC 

CONVENIO MARCO 

1 

ADQUISICION DE UTILES DE 
OFICINA PARA LA MDV 

07/02/2014 

S/ 41,630.40 S/ 41,630.40 0.00 
AJL ESPINOZA 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

OC: 2014-
00159 

2 

ADQUISICION DE MATERIAL DE 
PROCESAMIENTO AUTOMATICO 

DE DATOS PARA LA MDV 17/03/2014 

S/ 68,660.91 S/ 68,563.45 97.46 
COMERCIAL GIOVA 

S.A. 
OC: 2014-

00556 

3 

ADQUISICION DE MATERIAL DE 
PROCESAMIENTO AUTOMATICO 

DE DATOS PARA LA MDV 03/04/2014 

S/ 
109,208.62 

S/ 
109,208.62 

0.00 
COMERCIAL GIOVA 

S.A. 
OC: 2014-

00781 

4 

ADQUISICION DE 
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 
Y MONITORES LED PARA LA SUB 

GERENCIA DE PROM. DEL 
DESARROLLO PRODUCTIVO 09/05/2014 

S/ 
126,047.60 

S/ 
125,507.16 

540.44 
COMERCIAL GIOVA 

S.A. 
OC: 2014-

01139 

5 

ADQUISICION DE PAPEL BOND 
FOTOCOPIA PARA LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA MDV 11/08/2014 

S/ 47,908.00 S/ 47,058.40 849.60 LINKWORKS S.A.C. 
OC: 2014-

01961 

6 

ADQUISICION DE UTILES DE 
OFICINA PARA LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA MDV 18/08/2014 

S/ 26,330.76 S/ 21,543.50 4787.26 LINKWORKS S.A.C. 
OC: 2014-

01999 

7 

ADQUISICION DE UTILES DE 
OFICINA PARA EL MEJOR 

ATENCION AL CIUDADANO - MAC 02/09/2014 

S/ 11,831.49 S/ 11,831.49 0.00 LINKWORKS S.A.C. 
OC: 2014-

02061 

8 

ADQUISICION DE MATERIAL DE 
PROCESAMIENTO AUTOMATICO 
DE DATOS (TONERS Y TINTAS) 
PARA LAS DIFERENTES AREAS 

DE LA MDV 

12/11/2014 S/ 25,716.11 S/ 21,436.79 4279.32 
REPRESENTACIONES 

MAZAGUI S.A.C 
OC: 2014-

02357 

 
 

 
S/ 

457,333.89 
S/ 

446,779.81 
S/ 6,274.76 
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Anexo 6: Relación de Procesos de Selección del año 2015, en 

la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON EL VALOR 

REF 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRA
TO/ OC 

RELACION DE  PROCESOS DE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA 

1 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .1-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de carpetas de 
trabajo para los 

contribuyentes de las 
diferentes campañas 

tributarias de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla 

23/02/2015 27/02/2015 39,865.00 39,865.00 0.00 

ALANYA 
LANDEO 
DENISSE 
FABIOLA 

2015-
00204 

2 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 2-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de stickers en 
vinil para los contribuyentes 
de las diferentes campañas 

tributarias de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla 

23/02/2015 06/03/2015 39,870.00 39,870.00 0.00 
ALEJANDRO 

CASTRO 
SANCHEZ 

2015-
00227 

3 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 3-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de refrigerios 
para los asistentes a las 

diferentes campañas 
tributarias de la Municipalidad 

Distrital de Ventanilla 

23/02/2015 27/02/2015 31,892.00 31,892.00 0.00 
WILLIAN 
RUBIN 

CASTILLO 

2015-
00205 

4 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 4-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de bebidas 
hidratantes y agua mineral 

para la subgerencia de 
actividades deportivas y 

recreativas de la 
municipalidad distrital de 

ventanilla 

23/02/2015 06/03/2015 39,600.00 33,000.00 6,600.00 
INVERSIONE
S RRR S.A.C 

2015-
00228 

5 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 5-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de tomatodos 
para la subgerencia de 
actividades deportivas y 

recreativas de la 
municipalidad distrital de 

ventanilla 

23/02/2015 27/02/2015 39,990.00 39,990.00 0.00 

HUGO 
VALDEMAR
O LLICAN 
AMAYA 

2015-
00206 

6 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 6-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de artículos 
publicitarios para la 

subgerencia de actividades 
deportivas y recreativas de la 

municipalidad distrital de 
ventanilla 

23/02/2015 27/02/2015 39,975.00 39,975.00 0.00 

CECILIA 
VICTORIA 

LOPEZ 
SAAVERDA 

2015-
00207 

7 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 7-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de vestuarios 
para el personal de la central 

alerta ventanilla de la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

23/02/2015 06/03/2015 22,880.00 22,880.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L 
2015-
00247 

8 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 8-
2015/CEP-MDV 

Servicio de emision de 
cuponeras de pago para el 

ejercicio 2015 para la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

02/03/2015 13/03/2015 158,500.00 158,500.00 0.00 

CONSORCIO
: STUDIO 
DIGITAL 

EDITORES 
SAC - 

VICTOR 
HUGO SOTO 

VELIZ 

CONTR
ATO N° 

008-
2015-
MDV 

9 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 9-
2015/CEP-MDV 

Servicio de seguro de vida 
ley para los trabajadores 

empleados y obreros de la 
MDV 

02/03/2015 05/03/2015 15,093.14 15,093.14 0.00 

LA POSITIVA 
VIDA 

SEGUROS Y 
REASEGUR

OS 

OS - 
2015-
01170 

10 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 10-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de disolvente 
para pintura trafico para la 
subgerencia de Transporte 

de la MDV 

24/03/2015 10/04/2015 27,930.00 19,000.00 8,930.00 

ESPINOZA 
VALENZUEL

A 
ALEJANDRO 

FELIX 

OC - 
2015-
00498 
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11 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 11-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de refrigerios 
para el taller de integracion y 

sociabilizacion para los 
pobladores en el distrito de 

ventanilla 

07/04/2015 10/04/2015 18,164.00 18,164.00 0.00 

INVERSIONE
S Y 

MULTISERVI
CIOS RRR 

S.A.C 

OC - 
2015-
00416 

12 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 12-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de carpetas de 
trabajo para el taller de 

integracion y sociabilizacion 
para lois pobladores en el 

distrito de ventanilla 

07/04/2015 10/04/2015 16,340.00 16,340.00 0.00 

ALANYA 
LANDEO 
DENISSE 
FABIOLA 

OC - 
2015-
00417 

13 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 13-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de tomatodo para 
el taller de integracion y 
sociabilizacion para los 

pobladores en el distrito de 
ventanilla 

07/04/2015 10/04/2015 22,040.00 22,040.00 0.00 

RODRIGUEZ 
GALVEZ 
SAMIR 
AARON 

OC - 
2015-
00415 

14 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 14-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de bolsas de 
tocuyo para el taller sobre la 
normatividad municipal para 
los comercios del distrito de 

ventanilla 

07/04/2015 10/04/2015 14,400.00 14,400.00 0.00 

RUIZ 
CASTILLO 

LUIS 
MIGUEL 

OC - 
2015-
00414 

15 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 15-
2015/CEP-MDV 

Adquisición De Sticker 
Imantado Para La Difusión 

De La Campaña "Paraderos 
Seguros" En Distrito De 

Ventanilla 

20/04/2015 23/04/2015 39,576.00 39,576.00 0.00 

LOPEZ 
SAAVEDRA 

CECILIA 
VICTORIA 

OC - 
2015-
00568 

16 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 16-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion De Articulos 
Merchandising Para La 

Difusion De La Campaña 
“Puentes Seguros” En El 

Distrito De Ventanilla 

20/04/2015 23/04/2015 39,924.00 39,924.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
00569 

17 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 17-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion De Tomatodos 
Para La Difusion De La 

Campaña “Colegio Seguro” 
En El Distrito De Ventanilla 

20/04/2015 23/04/2015 39,644.00 39,644.00 0.00 

LLICAN 
AMAYA 
HUGO 

VALDEMAR
O 

OC - 
2015-
00571 

18 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 18-
2015/CEP-MDV 

Adquisición De Carpetas De 
Trabajo Para Los Asistentes 

A Los Talleres De La 
Campaña “Paraderos 

Seguros” En El Distrito De 
Ventanilla 

20/04/2015 23/04/2015 39,757.50 39,757.50 0.00 

INVERSIONE
S Y 

MULTISERVI
CIOS RRR 

S.A.C 

OC - 
2015-
00570 

19 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 19-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion De Kit De 
Higiene Para El Personal De 
Patrullaje Integrado De La 

Subgerencia De Serenazgo 
De La Municipalidad Distrital 
De Ventanilla Destacados En 

El Distrito De Mi Peru 

20/04/2015 23/04/2015 21,098.00 21,098.00 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

OC - 
2015-
00572 

20 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 20-
2015/CEP-MDV 

PROCESO 
ELECTRONICO 

servicio de seguro obligatorio 
de accidentes de transito – 
SOAT para las unidades 

vehiculares al servicio de la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

27/04/2015 04/05/2015 35,960.00 33,530.00 2,430.00 

LA POSITIVA 
SEGUROS Y 
REASEGUR

OS 

CONTR
ATO N° 

020-
2015-
MDV 

21 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 21-
2015/CEP-MDV 

1era convocatoria 
 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 21-

2015/CEP-MDV - 
2da convocatoria 

Servicio de alquiler de local 
para deposito municipal de 

vehiculos menores de la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 
 

Servicio de alquiler de local 
para deposito municipal de 

vehiculos menores de la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla (2da convocatoria) 

27/04/2015 
 
 
 

13/05/2015 

……………. 
 
 
 

18/05/2015 

33,600.00 33,600.00 0.00 

………………
……. 

 
 

MORALES 
ROMERO 

JOHN 
PIÑAFORT 

DESIE
RTO 

04/05/2
05 
 

CONTR
ATO N° 

23 - 
2015-
MDV 
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22 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 22-
2015/CEP-MDV 

Servicio de impresión de 
constancias de posesion para 
la Municipalidasd Distrital de 

Ventanilla 

27/04/2015 04/05/2015 33,000.00 33,000.00 0.00 
SALMON 

CORP S.AC 

OS - 
2015-
02126 

23 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 23-
2015/CEP-MDV 

Adquisiicion de alimentos 
balanceados para canes de 

la brigada canina de la 
Subgerencia de serenazgo 
de la Municipalidad Distrital 

de Ventanilla 

28/04/2015 05/05/2015 39,200.00 39,200.00 0.00 
HUVEGAM 

S.A.C 

OC - 
2015-
00650 

24 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 24-
2015/CEP-MDV 

Adquisición De Equipos de 
Computo Para La 

Implementación De Las 
Oficinas De Enlace De La 
Bolsa De Empleo De La 

Municipalidad Distrital De 
Ventanilla 

20/05/2015 02/06/2015 20,615.00 18,117.00 2,498.00 
LA VOIX 

TRANSCRIT
E S.A.C 

OC - 
2015-
00925 

25 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 25-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE LICENCIA 
ANUAL DE ANTIVIRUS 

CORPORATIVO PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

27/05/2015 09/06/2015 16,095.20 13,900.00 2,195.20 
GREAT 

SOLUTION 
S.A.C 

OC - 
2015-
00959 

26 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 26-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE CINTAS 
PARA SEÑALIZACION Y 

MALLAS DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO VIAL EN 
EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

22/06/2015 25/06/2015 39,704.00 39,704.00 0.00 

ELDREDGE  
VASQUEZ 

TOMAS 
ABEL 

OC - 
2015-
01086 

27 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 27-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
MATERIALES PARA 

LIMPIEZA DE SARDINELES  
EN LAS DIFERENTES VIAS 

DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

22/06/2015 25/06/2015 39,350.00 39,350.00 0.00 

BERAUN 
HUAMANI 
MALLKU 

ALIDERSES 

OC - 
2015-
01087 

28 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 28-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE INSUMOS 
PARA TRABAJOS 

MANTENIMIENTO VIAL EN 
EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

22/06/2015 25/06/2015 39,700.00 39,700.00 0.00 

FIORENTINI 
PALOMINO 

ERICK 
EDSON 

OC - 
2015-
01085 

29 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 29-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE PANELES 
DE ESTRUCTURA DE 

MADERA PARA LA 
CLAUSURA Y/O CIERRE DE 

CONSTRUCCIONES 
INHABILITADAS EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

01/07/2015 13/07/2015 39,960.00 39,960.00 0.00 

INVERSIONE
S Y 

MULTISERVI
CIOS RRR 

S.A.C 

OC - 
2015-
01257 

30 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 30-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE GORROS 
Y MASCARILLAS 

DESCARTABLES PARA LOS 
DIVERSOS OPERATIVOS 
DE FISCALIZACION EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

01/07/2015 14/07/2015 39,800.00 31,450.00 8,350.00 

LOPEZ 
SAAVEDRA 

CECILIA 
VICTORIA 

OC - 
2015-
01259 

31 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 31-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
LLAVEROS PARA LA 

CAMPAÑA DE INDUCCION 
SOBRE NORMATIVA 
MUNICIPAL EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

01/07/2015 06/07/2015 31,486.00 31,486.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
01188 

32 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 32-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE PANEL 
DE ESTRUCTURA DE 

FIERRO INCLUIDA 
INSTALACION PARA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

08/07/2015 14/07/2015 34,455.00 34,455.00 0.00 

ALANYA 
LANDEO 
DENISSE 
FABIOLA 

OC - 
2015-
01258 

33 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 33-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES PARA EL 

PERSONAL DE 
TRANSPORTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

13/07/2015 30/07/2015 30,400.00 30,400.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L 

OC - 
2015-
01385 



 

172 

34 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 34-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES PARA EL 

PERSONAL DE CENTRAL 
ALERTA VENTANILLA DE 

LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

20/07/2015 30/07/2015 39,900.00 39,900.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L 

OC - 
2015-
01384 

35 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 35-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE 

MERCHANDISING PARA LA 
DIFUSION DE 
ACTIVIDADES 

PSICOEDUCATIVAS, 
CULTURALES Y 

DEPORTIVAS DIRIGIDAS A 
LA COMUNIDAD 

20/07/2015 24/07/2015 38,730.00 38,730.00 0.00 

LLICAN 
AMAYA 
HUGO 

VALDEMAR
O 

OC - 
2015-
0138 

36 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 36-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 
PARA LOS ASISTENTES A 

LOS TALLERES DE 
SENSIBILIZACION Y 

PREVENCION DE 
CONSUMO DROGAS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

20/07/2015 24/07/2015 31,270.00 31,270.00 0.00 
CARLOS 

IVAN BELLO 
ESPINOZA 

OC - 
2015-
01369 

37 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 37-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
MATERIALES DE LIMPIEZA 

Y ASEO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS 

DIFERENTES LOCALES DE 
LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
VENTANILLA, PARA LOS 

MESES JULIO A 
DICIEMBRE 2015 

22/07/2015 10/08/2015 30,730.30 23,000.00 7,730.30 
COMERCIAL 
JOGRANSA 

EIRL 

OC - 
2015-
01412 

38 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 38-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES PARA EL 
PERSONAL DE LA SUB 

GERENCIA DE ATENCION 
AL VECINO Y REGISTRO 

CIVIL (CENTRO MAC 
VENTANILLA) 

19/08/2015 02/09/2015 20,512.00 20,512.00 0.00 

CARRASCO 
BERNAL 

ROBERTO 
GABRIEL 

OC - 
2015-
01544 

39 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 39-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 

PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DE LAS 
DIFERENTES CAMPAÑAS 
TRIBUTARIAS DE LA MDV 

24/08/2015 28/08/2015 29,500.00 29,500.00 0.00 

BELLO 
ESPINOZA 
CARLOS 

IVAN 

OC - 
2015-
01505 

40 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 40-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE STICKER 
EN VINIL PARA LA 
DIFUSION DE  LA 

CAMPAÑA EN 
PREVENCION CONTRA LA 

DELINCUENCIA EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

24/08/2015 28/08/2015 39,523.50 39,523.50 0.00 
CASTRO 

SANCHEZ 
ALEJANDRO 

OC - 
2015-
01503 

41 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 41-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE KIT DE 
HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DE 
SERENAZGO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

24/08/2015 28/08/2015 35,004.00 35,004.00 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

OC - 
2015-
01504 

42 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 42-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE STICKER 
IMANTADO PARA LA 

DIFUSION DE LA CAMPAÑA 
PUENTES SEGUROS EN EL 

DISTRITO DE MI PERU 

31/08/2015 04/09/2015 31,900.00 31,900.00 0.00 
CASTRO 

SANCHEZ 
ALEJANDRO 

OC - 
2015-
01539 

43 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 43-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE 

MERCHANDISING PARA LA 
DIFUSION DE LA CAMPAÑA 
“PARADEROS SEGUROS” 

EN EL DISTRITO DE MI 
PERU 

31/08/2015 04/09/2015 35,898.00 35,898.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
01538 
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44 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 44-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE 
REFRIGERIOS PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
CAMPEONATOS 

DEPORTIVOS 
INTERBARRIOS EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

07/09/2015 11/09/2015 30,810.00 30,810.00 0.00 

INVERSIONE
S Y 

MULTISERVI
CIOS RRR 

S.A.C 

OC - 
2015-
01588 

45 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 45-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
TOMATODOS PARA LOS 

ASISTENTES Y 
PARTICIPANTES A LOS 

CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS 

INTERBARRIOS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

07/09/2015 11/09/2015 39,780.00 39,780.00 0.00 

HUGO 
VALDEMAR
O LLICAN 
AMAYA 

OC - 
2015-
01587 

46 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 46-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS 

PUBLICITARIOS PARA LA 
DIFUSION DE CHARLAS 

DEPORTIVAS EN LAS 
DIFERENTES 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

07/09/2015 18/09/2015 39,550.00 39,550.00 0.00 

GUTIERREZ 
PRIETO 
ROMY 

XIMENA 

OC - 
2015-
01621 

47 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 47-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 
PARA LOS ASISTENTES A 

LAS CHARLAS 
DEPORTIVAS EN LAS 

DIFERENTES 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

07/09/2015 18/09/2015 34,800.00 31,500.00 3,300.00 

DENISSE 
FABIOLA 
ALANYA 
LANDEO 

OC - 
2015-
01622 

48 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 48-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
SONOMETRO ANALIZADOR 
INTEGRADO PORTATIL DE 
SEÑALES Y ESPECTROS 
PARA LA SUBGERENCIA 

DE FISCALIZACION 
CONTROL Y DIFUSION DE 

LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

14/09/2015 28/09/2015 17,500.00 17,400.00 100.00 
ZAMTSU 

CORPORACI
ON SRL 

OC - 
2015-
01680 

49 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 49-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
BATERIAS PARA LOS 

VEHICULOS LIVIANOS DE 
LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

21/09/2015 05/10/2015 25,900.00 24,975.00 925.00 
CORPORACI
ON JQ S.A.C 

OC - 
2015-
01725 

50 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 50-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
LUBRICANTES PARA LOS 
VEHICULOS LIVIANOS DE 

LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

21/09/2015 05/10/2015 17,105.00 13,816.00 3,289.00 
CORPORACI
ON JQ S.A.C 

OC - 
2015-
01726 

51 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 51-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE MAQUINA 
SEÑALIZADORA 

(PINTARRAYAS) PARA LA 
SUB GERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

23/09/2015 07/10/2015 35,000.00 27,500.00 7,500.00 

A&A 
REPRESENT
ACIONES Y 
SERVICIOS 

S.R.L - 
AYARYS 

S.R.L 

OC - 
2015-
01724 

52 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 52-
2015/CEP-MDV-

PROCESO 
ELECTRONICO 

SERVICIO DE RADIO 
COMUNICACIÓN PARA LA 

GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

30/09/2015 05/10/2015 38,798.40 38,798.40 0.00 

DOLPHIN 
TELECOM 
DEL PERU 

S.A.C 

OS - 
2015-
05531 

53 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 53-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
TRIBUNAS MODULARES 

DE ALUMINIO ANODIZADO 
PARA LA GERENCIA DE 

DEPORTES DE LA 

21/10/2015 28/10/2015 27,413.76 27,413.76 0.00 

PRODUCCIO
NES 

ENTRELINE
AS S.A.C 

OC - 
2015-
01865 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

54 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 54-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
REFRIGERIOS PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
TALLERES DE 

ORIENTACION SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE EDUCACION 
TEMPRANA EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

26/10/2015 30/10/2015 31,680.00 31,680.00 0.00 
WILLIAN 
RUBIN 

CASTILLO 

OC - 
2015-
01872 

55 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 55-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 
PARA LOS ASISTENTES A 

LOS TALLERES DE 
ORIENTACION SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE EDUCACION 
TEMPRANA EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

26/10/2015 30/10/2015 33,210.50 33,210.50 0.00 

BELLO 
ESPINOZA 
CARLOS 

IVAN 

OC - 
2015-
01873 

56 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 56-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
TOMATODOS PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
TALLERES DE 

ORIENTACION SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO DE EDUCACION 
TEMPRANA EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

26/10/2015 30/10/2015 35,100.00 35,100.00 0.00 

RODRIGUEZ 
GALVEZ 
SAMIR 
AARON 

OC - 
2015-
01874 

57 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 57-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE PANEL 
DE ESTRUCTURA DE 

FIERRO INCLUIDO 
INSTALACION PARA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

28/10/2015 10/11/2015 34,100.00 33,800.00 300.00 

INVERSIONE
S 

GENERALES 
VARSOVIA 

S.A 

OC - 
2015-
01931 

58 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 58-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE 
STICKERS EN VINIL PARA 

LA DIFUSION DE  LA 
CAMPAÑA "NAVIDAD 

SEGURA" EN EL DISTRITO 
DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,420.00 39,420.00 0.00 
CASTRO 

SANCHEZ 
ALEJANDRO 

OC - 
2015-
02163 

59 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 59-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE GORROS 
Y MASCARILLAS 

DESCARTABLES PARA LOS 
DIVERSOS OPERATIVOS 
DE SALUBRIDAD EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA  

30/11/2015 04/12/2015 39,800.00 39,800.00 0.00 
RAMIREZ 

ELIAS LUIS 
ALBERTO 

OC - 
2015-
02162 

60 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 60-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS 

PUBLICITARIOS PARA LA 
DIFUSION DE LA CAMPAÑA 

DE DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,461.00 39,461.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
02161 

61 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 61-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
AROMATIZADORES DE 
AMBIENTE PARA LOS 

OPERATIVOS DE 
SALUBRIDAD EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 37,100.00 37,100.00 0.00 
RAMIREZ 

ELIAS LUIS 
ALBERTO 

OC - 
2015-
02160 

62 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 62-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 
PARA LOS ASISTENTES A 

LOS TALLERES DE LA 
CAMPAÑA NAVIDAD 

SEGURA EN LOS 
DIFERENTES CENTROS 

COMERCIALES DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,440.00 39,440.00 0.00 

BELLO 
ESPINOZA 
CARLOS 

IVAN 

OC - 
2015-
02159 
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63 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 63-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE 

MERCHANDISING PARA LA 
INDUCCION DE LAS 

DIFERENTES CAMPAÑAS 
TRIBUTARIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,780.00 39,780.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
02137 

64 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 64-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARAMELOS Y LAPICEROS 
PUBLICITARIOS PARA LA 

ENTREGA A LOS 
CONTRIBUYENTES DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 38,550.00 38,550.00 0.00 

PIERREND 
CASTAÑEDA 

SHIRLEY 
STEPHANY 

OC - 
2015-
02144 

65 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 65-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
LLAVEROS PARA LA  
INDUCCION DE LAS 

DIFERENTES CAMPAÑAS 
TRIBUTARIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,600.00 39,600.00 0.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

OC - 
2015-
02145 

66 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 66-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
CARPETAS DE TRABAJO 
PARA LA INDUCCION DE 

LAS DIFERENTES 
CAMPAÑAS TRIBUTARIAS 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 38,270.00 38,270.00 0.00 

INVERSIONE
S Y 

MULTISERVI
CIOS RRR 

S.A.C 

OC - 
2015-
02146 

67 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 67-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ARTICULO DE INDUCCION 

PARA LA CAMPAÑA DE 
DECLARACION JURADA 

PREDIAL VOLUNTARIA EN 
EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,060.00 39,060.00 0.00 

QUESQUEN 
CASTILLEJO 

JUAN 
FERNANDO 

OC - 
2015-
02147 

68 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 68-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
MATERIAL DE INDUCCION 

PARA LA CAMPAÑA DE 
DECLARACION JURADA 

PREDIAL VOLUNTARIA EN 
EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,950.00 39,950.00 0.00 

QUESQUEN 
CASTILLEJO 

JUAN 
FERNANDO 

OC - 
2015-
02148 

69 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 69-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
REFRIGERIO PARA LOS 

ASISTENTES A LAS 
CHARLAS DE LA CAMPAÑA 
DE DECLARACION JURADA 
PREDIAL VOLUNTARIA EN 

EL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 31,500.00 31,500.00 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

OC - 
2015-
02149 

70 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 70-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
TOMATODOS PARA LOS 

ASISTENTES A LAS 
CHARLAS DEPORTIVAS EN 

LAS DIFERENTES 
INTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

30/11/2015 04/12/2015 39,440.00 39,440.00 0.00 

LLICAN 
AMAYA 
HUGO 

VALDEMAR
O 

OC - 
2015-
02150 

71 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 71-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
TOMATODOS PARA LA 

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACION  

NAVIDAD SEGURA EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

01/12/2015 04/12/2015 30,740.00 30,740.00 0.00 

LLICAN 
AMAYA 
HUGO 

VALDEMAR
O 

OC - 
2015-
02158 

72 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 72-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
PANETONES PARA LA 
POBLACION DE LOS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS DEL DISTRITO 

DE VENTANILLA Y EL 
PERSONAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

09/12/2015 14/12/2015 34,500.00 34,500.00 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

OC - 
2015-
02220 
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73 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 73-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE DOS (02) 
DRONES PARA LA 

GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

30/12/2015 08/01/2016 38,500.00 38,500.00 0.00 

AVENTURAD
RONES & 

ADVERTISIN
G S.A.C 

CONTR
ATO 
004-

2016-
MDV 

74 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 74-
2015/CEP-MDV 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE SEGURO DE 

VIDA LEY PARA LOS 
TRABAJADORES 

EMPLEADOS Y OBREROS 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

28/12/2015 07/01/2016 0.00 0.00 0.00 DESIERTO 

75 

AMC 
PROCEDIMIENT
O CLASICO 75-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE BOBINA 
DE POLIETILENO PARA LA 

SUB GERENCIA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y DEFENSA 

CIVIL  DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

30/12/2015 07/01/2016 27,000.00 27,000.00 0.00 

MACCHIAVE
LLO ROJAS 

MAGALY 
ELVIRA 

CONTR
ATO 
003-

2016-
MDV 

     
S/ 

2,585,690.30 
S/ 

2,531,542.80 S/ 54,147.50  
 

 

 

 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 

Valor 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA 

1 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .1-
2015/CEP-MDV 

Servicio de telefonia movil 
para la Municipalidad Distrital 

de Ventanilla 
17/02/2015 31/03/2015 199,809.24 199,807.28 1.96 

ENTEL PERU 
S.A. 

CONTRATO 
N° 010-2015-

MDV 

2 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .2-
2015/CEP-MDV 

Servicio de telefonia digital y 
acceso a internet para la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

03/03/2015 20/03/2015 179,999.76 179,999.76 0.00 
AMERICA 

MOVIL PERU 
SAC 

CONTRATO 
N° 013-2015-

MDV 

3 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .3-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de asfalto en frio 
para la subgerencia de 
transporte de la MDV 

17/03/2015 13/04/2015 72,000.00 71,250.00 750.00 

CONSORCIO 
CONSTRUCCI

ONES Y 
PAVIMENTOS 

A&D SRL- 
ALEJANDRO 

FELIX 
ESPINOZA 

VALENZUELA 

CONTRATO 
N° 017-2015-

MDV 

4 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .4-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de pintura trafico 
para la subgerencia de 
transporte de la MDV 

17/03/2015 14/04/2015 179,740.00 165,908.00 13,832.00 

CONSORCIO 
AEV-DURON 
CONFORMAD

O POR 
ALEJANDRO 

FELIX 
ESPINOZA 

VALENZUELA 
Y PINTURAS 
DURON SRL 

CONTRATO 
N° 016-2015-

MDV 

5 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .5-
2015/CEP-MDV 

Servicio de asesoria externa 
en materia legal para la 

Gerencia de Administracion 
de la MDV 

17/03/2015 01/04/2015 45,000.00 45,000.00 0.00 

PERCY 
DANGELLO 
ARANIBAR 

CASTELLANO
S 

CONTRATO 
N° 014-2015-

MDV 

6 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .6-
2015/CEP-MDV 

Servicio de asesoria externa 
en materia legal para la 

Gerencia de Municipal de la 
MDV 

17/03/2015 01/04/2015 49,500.00 49,500.00 0.00 

MARIA ELENA 
FATIMA 
INGAR 

COLONIA 

CONTRATO 
N° 015-2015-

MDV 
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7 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .7-
2015/CEP-MDV 

Adquisición de Afirmado y 
Hormigon para 

Mantenimiento Preventivo de 
las Vias del Distrito de 

Ventanilla 

13/04/2015 28/04/2015 182,160.00 182,160.00 0.00 

CHERYLL 
AIME 

ESPINOZA 
DUEÑAS 

CONTRATO 
N° 021-2015-

MDV 

8 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .8-
2015/CEP-MDV 

Adquisición De Confitillo Y 
Gravilla Para Zonas De 

Estacionamiento Y Peatonal 
De Las Diferentes Zonas 

Comerciales Del Distrito De 
Ventanilla 

13/04/2015 28/04/2015 192,800.00 192,800.00 0.00 

LEVANO 
VARAS DE 
ESPINOZA 

LISSET 
KARINA 

CONTRATO 
N° 019-2015-

MDV 

9 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .9-
2015/CEP-MDV 

Adquisición De Materiales 
Para La Fabricación De 

Señales Verticales De La 
Subgerencia De Transporte 
De La Municipalidad Distrital 

De Ventanilla 

13/04/2015 28/04/2015 199,840.00 199,840.00 0.00 

CARLOS 
ALBERTO 
ALVAREZ 
VENEGAS 

CONTRATO 
N° 018-2015-

MDV 

10 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .10-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de Borceguies 
paraonal de Serenazgo de la 

Municipalidad Distrital de 
Ventanilla 

12/05/2015 04/06/2015 52,965.00 49,500.00 3,465.00 
JV & J 

INVERSIONES 
S.A.C 

CONTRATO 
N° 026-2015-

MDV 

11 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .11-
2015/CEP-MDV 

Adquisicion de Dos Porticos 
Informaticos de Metal, 

Incluido Instalacion para el 
Distrito de Ventanilla 

19/05/2015 12/06/2015 160,000.00 159,900.00 100.00 

INVERSIONES 
GENERALES 
VARSOVIA 

S.A. 

CONTRATO 
N° 027-2015-

MDV 

12 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .12-
2015/CEP-MDV 

Contratacion del Servicio de 
Asesoria Externa en Materia 
Legal para la Gerencia Legal 

y Secretaria Municipal de 
Ventanilla 

19/05/2015 03/06/2015 57,600.00 57,600.00 0.00 

CARLOS 
MIGUEL 

PACHECO 
AGUILAR 

CONTRATO 
N° 025-2015-

MDV 

13 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .13-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES E 

IMPLEMENTOS PARA EL 
PERSONAL DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

15/06/2015 02/06/2015 197,000.00 197,000.00 0.00 
3T LOGISTIC 

S.R.L 

CONTRATO 
N° 030-2015-

MDV 

14 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .14-
2015/CEP-MDV 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN 

DE BANNERS PARA 
DIFUSION DE 

ACTIVIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

14/07/2015 07/08/2015 187,795.00 149,040.00 38,755.00 
MARTINEZ 
RUBIN JOE 

LUIS 

CONTRATO 
N° 031-2015-

MDV 

15 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .15-
2015/CEP-MDV 

CONTRTACIONES DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN 

DE PENDONES Y 
PASACALLES PARA LA 

DIFUSION DE 
ACTIVIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

20/07/2015 27/08/2015 72,750.00 63,000.00 9,750.00 
JOE LUIS 

MARTINEZ 
RUBIN 

CONTRATO 
N° 032-2015-

MDV 

16 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .16-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE BEBIDAS 
PARA LOS ASISTENTES A 

LOS CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS 

INTERBARRIOS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

01/12/2015 21/12/2015 118,272.00 118,272.00 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

CONTRATO 
N° 035-2015-

MDV 

17 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .17-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE VALES 
DE CONSUMO DE VIVERES 

PARA EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA MDV 

19/11/2015 04/12/2015 95,750.00 95,118.05 631.95 

PERUANA DE 
VALES Y 

DOCUMENTO
S S.A.C 

CONTRATO 
N° 033-2015-

MDV 

18 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .18-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE VALES 
DE PAVO PARA EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA MDV 

23/11/2015 07/12/2015 140,752.50 136,033.94 4,718.56 
SAN 

FERNANDO 
S.A. 

CONTRATO 
N° 034-2015-

MDV 

19 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .19-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICION DE 
ALMUERZOS Y 

REFRIGERIOS PARA LOS 
ASISTENTES A LOS 

CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS Y 
ACTIVIDADES 

RECREATIVAS  CON LAS 
DIFERENTES 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 

01/12/2015 29/12/2015 165,600.00 165,120.00 480.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

CONTRATO 
N°002-2016-

MDV 
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20 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .20-
2015/CEP-MDV 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE EMISIÓN 

MASIVA DE CUPONERAS 
DE PAGO PARA EL 

EJERCICIO 2016  

01/12/2015 18/12/2015 158,300.00 158,300.00 0.00 
GREY GROUP 

S.A.C 

CONTRATO 
N°001-2016-

MDV 

21 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .21-
2015/CEP-MDV 

ADQUISICIÓN DE CARPAS 
PARA LA SUB GERENCIA 
DE GESTIÓN DE RIESGO 

DE DESASTRES Y 
DEFENSA CIVIL DE LA 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

28/12/2015 12/01/2016 127,500.00 113,100.00 14,400.00 
MAQUIAVELL

O ROJAS 

CONTRATO 
N°008-2016-

MDV 

22 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .22-
2015/CEP-MDV 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN 

DE MATERIAL DE 
DIFUSIÓN PARA LA 

GERENCIA DE DEPORTE 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

28/12/2015 14/01/2016 52,666.80 52,666.80 0.00 

RUBIN 
CASTILLO 
WILLIAN 

ALEXANDER 

CONTRATO 
N°006-2016-

MDV 

23 

ADS 
PROCEDIMIENT
O CLASICO .23-
2015/CEP-MDV 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE SEGURO 

OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTES DE 

TRANSITO – SOAT, PARA 
LAS UNIDADES 

VEHICULARES DE LA  
MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

31/12/2015 13/01/2016 46,200.00 43,300.00 2,900.00 MAFRE 
CONTRATO 
N°007-2016-

MDV 

24         S/ 2,934,000.30 S/ 2,844,215.83 S/ 89,784.47     

 

 

 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 

Valor 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON EL 

VALOR REF 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 

1 

ADP 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO .1-2015/CE-
MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

Contratacion del Servicio 
de Alquiler de Vehiculos 

para las Diferentes 
Areas de la 

Municipalidad Distrital de 
Ventanilla 

24/02/2015 18/03/2015 249,750.00 249,660.00 90.00 

DISTRIBUCION 
DE 

TRANSPORTE 
S.A 

CONTRATO 
N°009-2015-

MDV 

 

 

 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO
/ OC 

RELACION DE  PROCESOS DE LICITACION PUBLICA 

1 

LP 
PROCEDIMIEN
TO CLASICO 
.01-2015/CE-

MDV 
(convocatoria : 
1) (BIENES)  

ADQUISICION DE 
HOJUELA DE CEREAL 

ENRIQUECIDO Y LECHE 
EVAPORADA ENTERA 
PARA EL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

VENTANILLA PARA LOS 
MESES DE JULIO A 

NOVIEMBRE DEL 2015 

14/05/2015 09/07/2015 1,066,112.50 1,066,112.50 0.00 
SOLUCIONES 
ALIMENTICIAS 

S.A.C 

CONTRATO 
N° 028-

2015-MDV / 
CONTRATO 

N° 029-
2015-MDV /  
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2 

LP 
PROCEDIMIEN
TO CLASICO 
.02-2015/CE-

MDV 
(convocatoria : 
1) (BIENES)  

ADQUISICION DE 
HOJUELA DE CEREAL 

ENRIQUECIDO Y LECHE 
EVAPORADA ENTERA 
PARA EL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

VENTANILLA PERIODO 
DE ENERO A 

NOVIEMBRE DEL 2016 

13/11/2015 18/12/2015 2,406,140.00 2,406,140.00 0.00 
SOLUCIONES 
ALIMENTICIAS 

S.A.C 

ITEM1 
HOJUELA: 

CONTRATO 
N° 036-

2015-MDV / 
ITEM2 

LECHE: 
CONTRATO 

N° 037-
2015-MDV / 

2 

3 

LP 
PROCEDIMIEN
TO CLASICO 
.03-2015/CE-

MDV 
(convocatoria : 
1) (BIENES)  

CONTRATACION DE 
SUMINISTRO: 

COMBUSTIBLE DIESEL 
B5-S50 PARA LAS 

UNIDADES 
VEHICULARES Y/O 

MAQUINAS CON MOTOR 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 
VENTANILLA PARA EL 

AÑO 2016 

30/12/2015 14/01/2016 2,265,954.00 2,154,621.00 111,333.00 
PETROCORP 

S.A 
CONTRATO 
N°005-2016- 

          S/ 5,738,206.50 S/ 5,626,873.50 S/ 111,333.00     

 

N° PROCESOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON EL 

VALOR REF 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE CONCURSO PUBLICO 

1 

CP 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO .1-
2015/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(SERVICIO)  

contratación del servicio de 
seguridad privada y 

vigilancia de los locales de 
la Municipalidad Distrital de 

Ventanilla 

14/04/2015 20/05/2015 699,720.00 699,700.00 20.00 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
CANINA S.A 

CONTRATO 
N°024-

2015-MDV 

2 

CP 
PROCEDIMIENTO 

CLASICO .2-
2015/CE-MDV 

(convocatoria : 1) 
(SERVICIO)  

contratación del servicio de 
seguridad privada y 

vigilancia de los locales de 
la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla por un periodo 
de 8 meses para el año 

2016 

16/11/2015 22/12/2015 928,000.00 927,900.00 100.00 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
CANINA S.A 

CONTRATO 
N°038-

2015-MDV 

         S/ 1,627,720.00 S/ 1,627,600.00 S/ 120.00     

 

 

 

N° PROCESOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCI
A CON 
VALOR 

REFERENC
IAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ OC 

RELACION DE  PROCESOS DE EXONERACION 

1 

EXONERACION 
DE LICITACION 
PUBLICA ° 001-

2015-MDV 

Adquisicion de hojuela de 
cereal enriquecido y leche 
evaporada entera para el 

programa vaso de leche de la 
Municipalidad Distrital de 

Ventanilla para los meses de 
abril, mayo y junio del ejercicio 

2015 

31/03/2015 01/04/20153 
          

639,667.50  
         

639,667.50  
0.00 

SOLUCIONE
S 

ALIMENTICI
AS S.A.C 

CONTRATO N° 
011-2015-MDV 

DE HOJUELA DE 
CEREAL Y 

CONTRATO N° 
012-2015-MDV 

DE LECHE 
EVAPORADA 

 

 

CONVENIO MARCO 2015 
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N° OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA DE LA 

ORDEN DE 
COMPRA 

Valor Referencial 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA CON 
VALOR 

REFERENCIAL 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ OC 

1 

ADQUISICIÓN DE DOS (02) IMPRESORAS 
MONOCROMATICAS 

04/02/2015 S/ 22,386.96 S/ 22,343.56 S/ 43.40 TOPSALE S.A.C OC: 2015-00038 

2 

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MDV 

13/02/2015 S/ 52,773.31 S/ 49,289.43 S/ 3,483.88 
IMPORTADORA 
DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL S.A.C 

OC: 2015-00098 

3 

ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO 
AUTOMATICO DE DATOS PARA LAS DIFERENTES 
AREAS DE LA MDV 

03/04/2015 S/ 154,750.09 S/ 154,639.64 S/ 110.45 
AJL ESPINOZA 
SERVICIOS 
GENERALES S.A.C 

OC: 2015-00201 

4 

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROMATICA 

01/04/2015 S/ 12,339.54 S/ 11,321.53 S/ 1,018.01 
DAYMA 
CONSORCIO S.A.C 

OC: 2015-00379 

5 

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROMATICA 

08/04/2015 S/ 2,034.37 S/ 1,763.97 S/ 270.40 TOPSALE S.A.C OC: 2015-00385 

6 

ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS MATRICIALES 
PARA LA GERENCIA DE RENTAS 

07/05/2015 S/ 2,226.66 S/ 2,226.66 S/ 0.00 
IMPORTADORA 
DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL S.A.C 

OC: 2015-00602 

7 

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA 
GERENCIA DE DEPORTE 

19/05/2015 S/ 8,904.66 S/ 8,254.36 S/ 650.30 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-00692 

8 

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA 
GERENCIA DE RENTAS 

19/05/2015 S/ 8,197.83 S/ 8,197.83 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-00710 

9 

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROMATICA PARA LA SUBGERENCIA 
DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DEL EMPLEO 

25/05/2015 S/ 6,818.22 S/ 5,482.82 S/ 1,335.40 
DAYMA 
CONSORCIO S.A.C 

OC: 2015-00811 

10 

ADQUISICION DE LAPTOPS PARA EL PROGRAMA 
DE INTERVENCION DE PSICOLOGOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS "QUIERO SER 
MEJOR " DE LA MDV PARA LA GERENCIA DE 
EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD 

03/06/2015 S/ 20,793.54 S/ 19,427.38 S/ 1,366.16 
INTCOMEX PERU 
S.A.C 

OC: 2015-00910 

11 

ADQUISICION DE SISTEMA DE PROYECCION 
MULTIMEDIA PARA EL PROGRAMA DE 
INTERVENCION DE PSICOLOGOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS "QUIERO SER 
MEJOR " DE LA MDV PARA LA GERENCIA DE 
EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD 

03/06/2015 S/ 10,976.60 S/ 9,293.11 S/ 1,683.49 
INTCOMEX PERU 
S.A.C 

OC: 2015-00911 

12 

ADQUISICION DE IMPRESORA LASER MULTIMEDIA 
PARA EL PROGRAMA DE INTERVENCION DE 
PSICOLOGOS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS "QUIERO SER MEJOR " DE LA MDV 
PARA LA GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y 
JUVENTUD 

02/06/2015 S/ 4,555.58 S/ 3,665.65 S/ 889.93 
DAYMA 
CONSORCIO S.A.C 

OC: 2015-00899 

13 

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL 
PROGRAMA DE INTERVENCION DE PSICOLOGOS 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS "QUIERO 
SER MEJOR " DE LA MDV PARA LA GERENCIA DE 
EDUCACION CULTURA Y JUVENTUD 

02/06/2015 S/ 2,501.01 S/ 2,393.04 S/ 107.97 
IMPORTADORA 
DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL S.A.C 

OC: 2015-00898 

14 

ADQUISICION DE TONER RENDIMIENTO 2700 PAG 
COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 80A CF280A 

09/06/2015 S/ 4,126.04 S/ 2,978.23 S/ 1,147.81 TOPSALE S.A.C OC: 2015-00939 

15 

ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL 
ORGANO  DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA 
MDV 

16/07/2015 S/ 2,917.59 S/ 2,857.67 S/ 59.92 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01269 

16 

ADQUISICION DE SCANNER DE DOCUMENTOS 
PARA EL ORGANO  DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DE LA MDV 

16/07/2015 S/ 4,725.05 S/ 4,449.39 S/ 275.66 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01268 

17 

ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA MDV 

16/07/2015 S/ 33,201.07 S/ 30,701.24 S/ 2,499.83 
IMPORTADORA 
DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL S.A.C 

OC: 2015-01265 / 
OC 2015-01267 

18 

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MDV 

16/07/2015 S/ 64,274.60 S/ 64,274.60 S/ 0.00 
IMPORTADORA 
DISTRIBUIDORA 
MUNDIAL S.A.C 

OC: 2015-01264 

19 

ADQUISICION DE SISTEMA DE PROYECCION 
MULTIMEDIA  

23/07/2015 S/ 6,692.18 S/ 6,618.76 S/ 73.42 
F&X DEL PERU 
S.R.L 

OC: 2015-01354 

20 

ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA DE 
ESCRITORIO 

12/08/2015 S/ 2,793.08 S/ 2,688.29 S/ 104.79 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01394 

21 

ADQUISICION DE TONERS PARA EL PROGRAMA 
QUIERO SER MEJOR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO 

20/08/2015 S/ 3,612.59 S/ 2,883.07 S/ 729.52 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01439 

22 

ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MDV 

21/08/2015 S/ 24,237.77 S/ 22,301.59 S/ 1,936.18 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01444 

23 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA 
PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DE LA MDV 

10/09/2015 S/ 1,241.62 S/ 1,241.62 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01546 
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24 

ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA EL 
USO DE LA SUBGERENCIA DE ANALISIS DE LA 
INFORMACION DE LA CENTRAL DE ALERTA 
VENTANILLA DE LA MDV 

22/09/2015 S/ 3,433.40 S/ 3,433.40 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01636 

25 

ADQUISICION DE IMPRESORA LASER 
MULTIFUNCIONAL TIPO MONOCROMATICA 

01/10/2015 S/ 7,988.02 S/ 7,948.56 S/ 39.46 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01676 

26 

ADQUISICION DE UN EQUIPO MONITOR LED DE 24" 
PARA LA JEFATURA DE PLANIFICACION LOCAL DE 
LA GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y 
PRESUPUESTO DE LA MDV 

21/10/2015 S/ 763.70 S/ 711.22 S/ 52.48 
A Y C 
PROVEEDORES 
PERU E.I.R.L 

OC: 2015-01750 

27 

ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA LA 
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

12/11/2015 S/ 3,485.30 S/ 3,485.30 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01920 

28 

ADQUISICION DE TONER PARA LA SUBGERENCIA 
DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE LA MDV 

10/11/2015 S/ 1,901.44 S/ 1,901.44 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01905 

29 

ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA 
MATRICIAL EPSON LX350 PARA LA SSUB 
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE 
LA MDV 

10/11/2015 S/ 636.63 S/ 636.63 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01904 

30 

ADQUISICION DE IMPRESORA LASER 
MULTIFUNCIONAL T/MONOCROMATICA PARA LA 
IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS COMO: 
INSCRIPCIONES DE DECLARACIONES JURADAS 
(PU-HR), ESTADO DE CUENTA CORRIENTE, 
CARTAS, MEMORANDOS, INFORMES, 
RESOLUCIONES, ATENCION A DOCUMENTOS 
TUPA. 

10/11/2015 S/ 13,548.16 S/ 13,548.16 S/ 0.00 

SYSMART PERU 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA - 
SYSMART PERU 
SAC 

OC: 2015-01903 

31 

ADQUISICION DE PAPEL BOND FOTOCOPIA PARA 
LA IMPRESIÓN DE MASIVA DE CARTAS, VALORES 
TRIBUTARIOS 

13/11/2015 S/ 5,087.55 S/ 5,087.55 S/ 0.00 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01928 

32 

ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA MDV 

17/11/205 S/ 22,151.89 S/ 22,149.74 S/ 2.15 

GRUPO ROMERO 
CAJA SOCIEDAD 
ANONIMA 
CERRADA - 
GRUPORC S.AC 

OC: 2015-01938 

33 

ADQUISICION DE TONER PARA EL PROGRAMA 
QUIERO SER MEJOR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO 

23/11/2015 S/ 968.21 S/ 786.38 S/ 181.83 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-01981 

34 

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL AREA 
OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE 
TRANSPORTE DE LA MDV 

27/11/2015 S/ 6,962.19 S/ 6,962.19 S/ 0.00 

INFORMATICA, 
SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACI
ONES E.I.R.L 

OC: 2015-02026 

35 

ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER T/MONOCROMATICA PARA LA IMPRESIÓN 
DE DOCUMENTOS PARA LA SUBGERENCIA DE 
LOGISTICA DE LA MDV 

11/12/2015 S/ 3,186.00 S/ 2,390.21 S/ 795.79 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-002169 

36 

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EL 
CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA VENTANILLA 
ALTA 

21/12/2015 S/ 10,499.71 S/ 10,487.14 S/ 12.57 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-002269 

37 

ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA SUBGERENCIA 
DE LOGISTICA DE LA MDV 

21/12/2015 S/ 4,226.47 S/ 3,816.59 S/ 409.88 
PERU DATA 
CONSULT E.I.R.L 

OC: 2015-002270 

38 

ADQUISICIÓN DE LAPTOP CORE I7 PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIAS DISTRITAL COED 

21/12/2015 S/ 4,310.02 S/ 3,708.11 S/ 601.91 
HUAYNATES 
ILDEFONSO ANNIE 
CONSUELO 

OC: 2015-002267 

39 

ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 
LASER T/MONOCROMATICA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES 
DE EMERGENCIAS DISTRITAL COED 

21/12/2015 S/ 17,983.67 S/ 17,982.36 S/ 1.31 

INFORMATICA, 
SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACI
ONES E.I.R.L 

OC: 2015-002268 

40 

ADQUISICIÓN DE FRAZADAS PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE OPERACIONES 

DE EMERGENCIAS DISTRITAL COED 

21/12/2015 S/ 5,428.00 S/ 4,838.00 S/ 590.00 
HUAYNATES 
ILDEFONSO ANNIE 

CONSUELO 

OC: 2015-002266 

 
  S/ 569,640.32 S/ 549,166.42 S/ 20,473.90 
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Anexo 7: Relación de Procesos de Selección del año 2016, en 

la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

  
PROCEDIMIENT

OS 
OBJETO DE CONTRATACION 

FECHA 
CONVOCATORIA 

BUENA PRO 
CONSENTIDA 

Valor Estimado 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO
/ OC 

RELACION DE  PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS 

1 
COMPARACION 
DE PRECIOS .1-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS PARA LA CAMPAÑA DE 

PREVENCION DE LA VIDA Y 
SALUD DE LA SUBGERENCIA DE 

JUVENTUD DE LA MDV 

16/02/2016 17/02/2016 33,000.00 33,000.00 0.00 
JOBA 

QUESADA 
MENDOZA 

O/S 2016-
01254 

2 
COMPARACION 
DE PRECIOS .2-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
GRUPO ELECTROGENO PARA LA 

CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA 
VIDA Y SALUD DE LA 

SUBGERENCIA DE JUVENTUD DE 
LA MDV 

16/02/2016 17/02/2016 32,700.00 32,700.00 0.00 

ROSELI 
PALERMO 
MEDINA 
CHOMBA 

O/S 2016-
01253 

3 
COMPARACION 
DE PRECIOS .3-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPO DE SONIDO PARA LA 

CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA 
VIDA Y SALUD DE LA 

SUBGERENCIA DE JUVENTUD DE 
LA MDV 

16/02/2016 17/02/2016 33,046.00 33,046.00 0.00 

ANA SOFIA 
ROCHA 

SORIANO 
DE QUIROZ 

O/S 2016-
01252 

4 
COMPARACION 
DE PRECIOS .4-
2016/SGL-MDV 

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA 
LOS ASISTENTES A LA CAMPAÑA 

DE PREVENCION DE LA VIDA Y 
SALUD DE LA SUBGERENCIA DE 

JUVENTUD DE LA MDV 

16/02/2016 17/02/2016 32,764.00 32,764.00 0.00 
ALEJANDRO 

CASTRO 
SANCHEZ 

O/C 2016-
00109 

5 
COMPARACION 
DE PRECIOS .5-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS PARA LA ORGANIZACION 
DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
INTERBARRIOS EN  EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 35,000.00 35,000.00 0.00 
QUESADA 
MENDOZA 

JOBA 

O/S 2016-
02410 

6 
COMPARACION 
DE PRECIOS .6-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
GRUPO ELECTROGENO PARA LA 

ORGANIZACION DE 
CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

INTERBARRIOS EN  EL DISTRITO 
DE VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 34,338.00 34,338.00 0.00 
INVERSIONE

S JURNIK 
S.A.C. 

O/S 2016-
02411 

7 
COMPARACION 
DE PRECIOS .7-
2016/SGL-MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPO DE SONIDO PARA LA 

ORGANIZACION DE 
CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

INTERBARRIOS EN  EL DISTRITO 
DE VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 34,800.00 34,800.00 0.00 

ARRUNATE
GUI RUIZ 
VANESSA 
CARIÑA 

O/S 2016-
02412 

8 
COMPARACION 
DE PRECIOS .8-
2016/SGL-MDV 

ADQUISICION DE BEBIDAS PARA 
LOS ASISTENTES A LOS 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS 
INTERBARRIOS EN  EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 39,984.00 39,984.00 0.00 
ROMERO 
MEDINA 
RONALD 

O/C 2016-
00298 

9 
COMPARACION 
DE PRECIOS .9-
2016/SGL-MDV 

ADQUISICION DE MERIENDAS 
PARA LOS ASISTENTES A LOS 
CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

INTERBARRIOS EN  EL DISTRITO 
DE VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 33,100.00 33,100.00 0.00 

RODRIGUEZ 
GALVEZ 

RICARDO 
ROBERTO 

O/C 2016-
00299 

10 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.10-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS Y SILLAS PLASTICAS 

PARA LA REALIZACION DE 
TALLERES DE INTEGRACION DE 

LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN  EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 39,900.00 39,900.00 0.00 

RUBIN 
GARCIA 
JERRY 

ROBERT 

O/S 2016-
02413 

11 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.11-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPO DE SONIDO Y LUCES 

PARA LA  REALIZACION DE 
TALLERES DE INTEGRACION DE 

LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN  EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 39,972.00 39,972.00 0.00 

LOPEZ 
SAAVEDRA 

CECILIA 
VICTORIA 

O/S 2016-
02414 

12 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.12-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION DE REFRIGERIOS 
PARA LOS ASISTENTES A LOS  

TALLERES DE INTEGRACION DE 
LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN  EL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

12/04/2016 12/04/2016 38,128.00 38,128.00 0.00 
HEREDIA 

BACA JULIO 
CESAR 

O/C 2016-
00300 
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13 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.13-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION DE KIT DE HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA  

27/06/2016 27/06/2016 38,280.00 38,280.00 0.00 

DEL 
CASTILLO 
DELGADO 
PATRICIA 

DEL 
CARMEN 

O/C 2016-
00725 

14 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.14-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS Y SILLAS PLASTICAS 

PARA LA REALIZACION DE 
CHARLAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 
VENTANILLA  

27/06/2016 27/06/2016 39,886.00 39,886.00 0.00 

ARRUNATE
GUI RUIZ 
VANESSA 
CARIÑA 

O/S 2016-
03838 

15 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.15-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION DE GORROS Y 
MASCARILLAS DESCARTABLES 

PARA LOS DIVERSOS 
OPERATIVOS DE FISCALIZACION 
EN EL DISTRITO DE VENTANILLA  

27/06/2016 27/06/2016 39,834.00 39,834.00 0.00 
QUESADA 
MENDOZA 

JOBA 

O/C 2016-
00726 

16 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.16-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS 
PARA LOS ASISTENTES A LOS 

DIFERENTES TALLERES DE 
CULTURA TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 28/10/2016  28/10/2016 39,440.00 39,440.00 0.00 

TRABAGLINI 
AMADOR 

JOSE 
GABRIEL 

O/C 2016-
01350 

17 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.17-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION DE CINTA DE 
SEÑALIZACION PARA LA 

GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 39,950.00 39,610.00 340.00 

RUBIN 
GARCIA 
JERRY 

ROBERT 

O/C 2016-
01588 

18 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.18-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS PARA LA ORGANIZACION 

DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 36,500.00 36,500.00 0.00 

ROCHA 
SORIANO 

DE QUIROZ 
ANA SOFIA 

O/S 2016-
07367 

19 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.19-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
ESTRADO Y SILLAS PARA LA 

ORGANIZACION DE CAMPAÑAS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 37,400.00 37,400.00 0.00 

ZEVALLOS 
MATTOS 

JUAN 
CARLOS 

O/S 2016-
07368 

20 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.20-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPOS DE SONIDO Y GRUPO 

ELECTROGENO PARA LA 
REALIZACION DE CAMPAÑAS DE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 39,608.00 39,608.00 0.00 
QUESADA 
MENDOZA 

JOBA 

O/S 2016-
07369 

21 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.21-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION REFRIGERIOS PARA 
LOS ASISTENTES A LAS 

CAMPAÑAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 39,500.00 39,500.00 0.00 

ANGLAS 
GUERRA 
ESMITH 
DEYVIS 

O/C 2016-
01589 

22 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.22-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICION DE ARTICULOS 
PARA OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION EN EL DISTRITO 
DE VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 39,300.00 39,300.00 0.00 

ZAPATA 
VALQUI 
JAIME 

FRANCISCO 

O/C 2016-
01590 

23 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.23-2016/SGL-

MDV 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y 

GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA 
REALIZACIÓN DE TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN DE INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 38,400.00 38,400.00 0.00 

VELAZCO 
PINEDO 

JENNIFER 
EILEEN 

O/S 2016-
07370 

24 

COMPARACION 
DE PRECIOS 
.24-2016/SGL-

MDV 

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 
PARA LOS ASISTENTES A LOS 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN 
DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN 

EL DISTRITO DE VENTANILLA 

12/12/2016 12/12/2016 39,910.00 39,910.00 0.00 

ALARCON 
TASAYCO 
CARLOS 
JESUS 

O/C 2016-
01591 

     S/ 894,740.00 S/ 894,400.00 S/ 340.00  
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N° 
PROCEDI
MIENTOS 

OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Estimado 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR ADJUDICADO 
CONTRATO/ 

OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

1 
AS-SM-1-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 
DE MERCHANDISING PARA LA 

DIFUSION DE ESCUELA 
MUNICIPAL JUVENIL DE LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

17/02/2016 03/03/2016 217,966.00 217,966.00 0.00 
INVERSIONES Y 

MULTISERVICIOS RRR 
S.A.C 

CONTRATO 
N° 011-

2016-MDV 

2 
AS-SM-2-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
MATERIAL DE DIFUSION DE 

ACTIVIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

17/02/2016 03/03/2016 399,489.00 399,489.00 0.00 
MARTINEZ RUBIN JOE 

LUIS 

CONTRATO 
N° 010-

2016-MDV 

3 
AS-SM-3-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE TELEFONIA 

MOVIL PARA LA MDV 
01/03/2016 15/03/2016 229,044.00 229,044.00 0.00 ENTEL PERU S.A 

CONTRATO 
N° 012-

2016-MDV 

4 
AS-SM-4-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE INVENTARIO DE 

LOS BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES DE LA MDV 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

02/03/2016 16/03/2016 150,000.00 149,500.00 500.00 
MEJIA ZARATE & 
ASOCIADOS SC 

CONTRATO 
N° 013-

2016-MDV 

5 
AS-SM-5-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE  ASESORIA EN 

MATERIA LEGAL PARA LA 
GERENCIA LEGAL Y 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
LA MDV 

09/03/2016 01/04/2016 86,400.00 86,400.00 0.00 
PACHECO AGUILAR 

CARLOS MIGUEL 

CONTRATO 
N° 014-

2016-MDV 

6 
AS-SM-6-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
CONSTANCIAS DE POSESION 

PARA LA MDV 

14/03/2016 30/03/2016 33,000.00 33,000.00 0.00 SALMON CORP S.A.C 
O/S Nº 

2016-02381 

7 
AS-SM-7-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 
PUBLICITARIOS PARA LA 

SUBGERENCIA DE 
SERENAZGO DE LA MDV 

16/03/2016 07/04/2016 391,170.32 391,170.32 0.00 
RUBIN GARCIA JERRY 

ROBERT 
O/C Nº 

2016-00324 

8 
AS-SM-8-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE TELEFONIA 

DIGITAL Y ACCESO A 
INTERNET PARA LA MDV 

16/03/2016 12/04/2016 179,999.76 179,999.76 0.00 
AMERICA MOVIL PERU 

S.A.C 

CONTRATO 
Nº 016-

2016-MDV 

9 
AS-SM-9-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE BUTACAS 
PARA LA GERENCIA DE 

DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

30/03/2016 21/04/2016 66,139.00 50,150.00 15,989.00 
PRODUCCIONES 

ENTRE LINEAS S.A.C. - 
PROENLI S.A.C. 

O/C Nº 
2016-00392 

10 
AS-SM-10-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE TRIBUNAS 
DE ALUMINIO ANODIZADO  

PARA LA GERENCIA DE 
DEPORTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

30/03/2016 14/04/2016 44,759.76 44,759.76 0.00 
PRODUCCIONES 

ENTRE LINEAS S.A.C. - 
PROENLI S.A.C. 

O/C Nº 
2016-00379 

11 
AS-SM-11-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE RADIO 

COMUNICACION PARA LA 
GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

12/04/2016 26/04/2016 103,462.40 103,462.40 0.00 
DOLPHIN TELECOM 

DEL PERU S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 24-2016-

MDV 
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12 
AS-SM-12-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ASESORIAS  
PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

12/04/2016 25/04/2016 224,320.00 224,320.00 0.00 

CHIRITO GAMARRA 
JOSE / INGAR COLONA 

MARIA ELENA / 
MANYARI DE LA CRUZ 
MARCO / ARANIBAR 

CASTELLANOS / 
VALVERDE MORALES 
DE SEQUEIROS YRMA 

OLINDA 

CONTRATO 
Nº 25-2016-

MDV 

13 
AS-SM-13-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE 

PROFESIONALES PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

12/04/2016 25/04/2016 99,200.00 99,200.00 0.00 
FIGUEROA CRUZ 

ROBERTO / MORAN 
SOTO CARLOS 

O/S Nº 
2016-02686 

14 
AS-SM-14-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO COMO 

COORDINADOR GENERAL 
PARA LA GERENCIA DE 

DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

12/04/2016 25/04/2016 40,000.00 40,000.00 0.00 
SALINAS FLORES 

FERNANDO TOMAS 

CONTRATO 
Nº 017-

2016-MDV 

15 
AS-SM-15-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIAL 
DE INDUCCION PARA 

TALLERES DE 
SENSIBILIZACION Y 

PROGRAMAS DE 
PREVENCION DE LA 

GERENCIA DE PROTECCION Y 
FAMILIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

20/04/2016 04/05/2016 369,080.00 369,080.00 0.00 
HEREDIA BACA JULIO 

CESAR 

CONTRATO 
Nº 028-

2016-MDV 

16 
AS-SM-16-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO IMPRESIÓN DE 

MATERIAL DE DIFUSION DE 
ACTIVIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

20/04/2016 04/05/2016 399,480.00 399,480.00 0.00 
ROMERO MEDINA 

RONALD 

CONTRATO 
Nº 027--

2016-MDV 

17 
AS-SM-17-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
FOLLETERIA PARA DIFUSION 

DE ACTIVIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

20/04/2016 11/05/2016 397,600.00 152,934.00 244,666.00 ALVES CORP S.A.C. 
CONTRATO 

Nº 029-
2016-MDV 

18 
AS-SM-18-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ASESORIA EN 

PUBLICIDAD PARA LA 
GERENCIA DE 

COMUNICACIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

26/04/2016 09/05/2016 112,000.00 112,000.00 0.00 TRES NIÑITAS S.A.C. 
CONTRATO 

Nº 026-
2016-MDV 

19 
AS-SM-19-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ARTICULOS 
DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO PARA LOS 
DIFERENTES LOCALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

27/04/2016 19/05/2016 58,571.70 47,900.00 10,671.70 
HIDALGO DIAZ 

ANGELO FRANK 
O/C Nº 

2016-00535 

20 
AS-SM-20-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
BORCEGUIES PARA LA SUB 
GERENCIA DE SERENAZGO 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

09/05/2016 01/06/2016 61,614.00 54,810.00 6,804.00 
CARRASCO BERNAL 
ROBERTO GABRIEL 

O/C Nº 
2016-00571 

21 
AS-SM-21-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE 

ADMINISTRACION DE 
IMPRESIàN Y FOTOCOPIADO 

PARA LAS DIFERENTES 
AREAS ORGANICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA POR UN 

PERIODO DE 7 MESES 

10/05/2016 25/05/2016 171,500.00 170,800.00 700.00 
VELAZCO PINEDO 
JENNIFER EILEEN 

CONTRATO 
Nº 037-

2016-MDV 

22 
AS-SM-22-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE PINTURA 
TRAFICO PARA LA SUB 

GERENCIA DE TRANSPORTE 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

23/05/2016 06/06/2016 186,575.00 186,464.00 111.00 
PINTURAS 

INDUSTRIALES Y 
MARINAS SRL 

CONTRATO 
Nº 032-

2016-MDV 
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23 
AS-SM-23-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ASFALTO EN 
FRIO PARA LA SUB GERENCIA 

DE TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

23/05/2016 06/06/2016 102,700.00 99,990.00 2,710.00 
LILIANA BEATRIZ 
DICHE LARREA 

CONTRATO 
Nº 031-

2016-MDV 

24 
AS-SM-24-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
ALMUERZOS, BEBIDAS Y 
MERIENDAS PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
CAMPEONATOS DEPORTIVOS 

Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE 
SUBGERENCIA DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

23/05/2016 06/06/2016 211,302.00 211,302.00 0.00 
MENDEZ SANTOS 
GISELLA YAZMIN 

CONTRATO 
Nº 034-

2016-MDV 

25 
AS-SM-25-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESION DE 
PENDONES Y PASACALLES 

PARA DIFUSION DE 
ACTIVIDADES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

23/05/2016 13/06/2016 399,360.00 273,360.00 126,000.00 
ROMERO MEDINA 

RONALD 

CONTRATO 
Nº 035-

2016-MDV 

26 
AS-SM-26-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESION DE 
BANNERS PARA DIFUSION DE 

ACTIVIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

23/05/2016 13/06/2016 83,915.00 62,400.00 21,515.00 
QUESQUEN CATILLEJO 

JUAN FERNANDO 
O/S Nº 

2016-03759 

27 
AS-SM-27-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE IMPRESION DE 
FOLLETERIA PARA DIFUSION 

DE ACTIVIDADES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

23/05/2016 13/06/2016 303,822.40 226,280.00 77,542.40 ALVES CORP S.A.C. 
CONTRATO 

Nº 033-
2016-MDV 

28 
AS-SM-28-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE PANEL DE 
ESTRUCTURA DE FIERRO 
PARA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

23/05/2016 13/06/2016 244,665.20 244,665.20 0.00 
ARRUNATEGUI RUIZ 
VANESSA CARIÑA 

CONTRATO 
Nº 036-

2016-MDV 

29 
AS-SM-29-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
PARA EL PERSONAL DE LA 

CENTRAL ALERTA 
VENTANILLA DE LA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

07/06/2016 21/06/2016 58,452.00 58,444.00 8.00 
CARRASCO BERNAL 
ROBERTO GABRIEL 

O/C Nº 
2016-00750 

30 
AS-SM-30-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
E IMPLEMENTOS PARA EL 

PERSONAL DE SERENAZGO 
DE LA  MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

22/06/2016 08/07/2016 285,010.00 284,424.90 585.10 
MASAVA TEXTILES 

S.A.C 

CONTRATO 
Nº 038-

2016-MDV 

31 
AS-SM-31-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ARTICULOS 
MERCHANDISING PARA 

DIFUSION DE CAPAÑAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL DISTRITO DE VENTANILLA 

28/06/2016 20/07/2016 225,057.04 225,000.00 57.04 
MEDINA CHOMBA 
RODELI PALERMO 

CONTRATO 
Nº 039-

2016-MDV 

32 
AS-SM-32-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE BUTACAS 
PARA LA GERENCIA DE 

DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

28/06/2016 15/07/2016 56,780.00 56,780.00 0.00 
PRODUCCIONES 

ENTRE LINEAS S.A.C. - 
PROENLI S.A.C. 

O/C Nº 
2016-00910 

33 
AS-SM-33-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE TRIBUNAS 
DE ALUMINIO ANODIZADO  

PARA LA GERENCIA DE 
DEPORTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

28/06/2016 13/07/2016 34,692.00 34,692.00 0.00 
PRODUCCIONES 

ENTRE LINEAS S.A.C. - 
PROENLI S.A.C. 

O/C Nº 
2016-00847 

34 
AS-SM-34-
2016-SGL-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
MEJORAMIENTO DEL 

ARCHIVO CENTRAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA – ZONA CENTRO 
- DISTRITO DE VENTANILLA – 

CALLAO- CALLAO 

15/08/2016 31/08/2016 507,317.28 507,317.28 0.00 
INVERSIONES 
GENERALES 

VARSOVIA S.A. 

CONTRATO 
Nº 042-

2016-MDV 

35 
AS-SM-35-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE EQUIPO DE 
MAQUINA SEÑALIZADORA 

PARA EL AREA SEÑALIZACION 
DE LA  SUB GERENCIA DE 

TRANSPORTE  DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

10/08/2016 24/082016 43,975.63 43,975.63 0.00 

A & A 
REPRESENTACIONES 
Y SERVICIOS S.R.L. - 

AYARYS  

O/C Nº 
2016-01049 
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36 
AS-SM-36-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIAL 
DE SEGURIDAD PARA 

CONTINGENCIAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

10/08/2016             

37 
AS-SM-37-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE CONCRETO 
PRE MEZCLADO F´C = 210 

KG/CM2 
11/082016 24/08/2016 141,542.12 141,542.12 0.00 

CONSORCIO CORREA 
VILLALOBOS : 

10081551737 - CORREA 
TORRES MERCEDES 

MILAGRITOS 
10181975658 - 
VILLALOBOS 

PALACIOS BRENDA 
ISABEL 

CONTRATO 
Nº 043-

2016-MDV 

38 
AS-SM-38-
2016-SGL-

MDV-1 

ALQUILER DE CAMION 
VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 

PARA LA EJECUCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA 

DE LA OBRA: INSTALACION DE 
SERVICIO DE SALUD DE 

PRIMER NIVEL DE ATENCION 
EN EL SECTOR G BARRIO XV 
GRUPO RESIDENCIAL 3 - UPIS 

- PECP ZONA OESTE 
DISTRITO DE VENTANILLA 

18/08/2016 16/09/2016 128,667.20 108,664.00 20,003.20 

CONSORCIO 
VILLALOBOS & 

ESPINOZA : 
10181975658 - 
VILLALOBOS 

PALACIOS BRENDA 
ISABEL 

10419124350 - 
ESPINOZA DUEÑAS 

CHERYLL AIMEE 

CONTRATO 
Nº 045-

2016-MDV 

39 
AS-SM-39-
2016-SGL-

MDV-1 

SERVICIO DE EXTENDIDO DE 
MATERIAL EN BOTADERO 

CON TRACTOR 
23/08/2016 06/09/2016 36,569.00 36,569.00 0.00 

CONSORCIO F Y E : 
10435878305 - 

FIORENTINI PALOMINO 
ERICK EDSON 
10419124350 - 

ESPINOZA DUEÑAS 
CHERYLL AIMEE 

CONTRATO 
Nº 044-

2016-MDV 

40 
AS-SM-40-
2016-SGL-

MDV-1 

ALQUILER DE CARGADOR 
SOBRE LLANTAS 125 - 155 HP 

YD3 PARA LA EJECUCION 
POR ADMINISTRACION 
DIRECTA DE LA OBRA: 

INSTALACION DE SERVICIOS 
DE SALUD DE PRIMER NIVEL 
DE ATENCION EN EL SECTOR 

G BARRIO XV GRUPO 
RESIDENCIAL 3 - UPIS - PECP 

ZONA OESTE DISTRITO DE 
VENTANILLA 

25/08/2016           
CANCELAD

O 
06/09/2016 

41 
AS-SM-41-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 
DE INDUCCIÓN PARA 

SUBGERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

31/08/2016 22/09/2016 93,565.00 93,565.00 0.00 
ROMERO MEDINA 

RONALD 
O/C Nº 

2016-01203 

42 
AS-SM-42-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE 
INDUMENTARIA DEPORTIVA 

PARA LA GERENCIA DE 
DEPORTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

31/08/2016 14/09/2016 86,000.00 86,000.00 0.00 
ROCHA SORIANO DE 
QUIROZ ANA SOFIA 

O/C Nº 
2016-01153 

43 
AS-SM-43-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS 
E IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS PARA LA 
GERENCIA DE DEPORTES DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

31/08/2016 22/09/2016 72,870.00 72,870.00 0.00 
 ZEVALLOS MATTOS 

JUAN CARLOS 
O/C Nº 

2016-01204 

44 
AS-SM-44-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN  DEL 

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
VOLANTES, TRÍPTICOS Y 

STICKERS PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
URBANO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

31/08/2016 14/09/2016 32,444.40 32,444.40 0.00 
TRABAGLINI AMADOR 

JOSE GABRIEL 
O/S Nº 

2016-05633 

45 
AS-SM-45-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DESCARTABLE PARA 
OPERATIVOS DE LA 
SUBGERENCIA DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
URBANO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

31/08/2016 22/09/2016 51,750.00 51,750.00 0.00 
QUESADA MENDOZA 

JOBA 
O/C Nº 

2016-01202 
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46 
AS-SM-46-
2016-CS-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
CREACION DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS EN 
EL AH SANTA PATRICIA I 

SECTOR E BARRIO XI GRUPO 
RESIDENCIAL 3 PECP ZONA 

OESTE DISTRITO DE 
VENTANILLA CALLAO CALLAO 

12/10/2016 23/11/2016 441,168.92 397,052.03 44,116.89 
SIADEC INGENIEROS 

S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 049-

2016-MDV 

47 
AS-SM-47-
2016-CS-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
NRO 1 EN EL AH KUMAMOTO 

DISTRITO DE VENTANILLA 
CALLAO CALLAO 

12/10/2016 23/11/2016 773,954.13 773,954.13 0.00 
ARCONST SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
Nº 046-

2016-MDV 

48 
AS-SM-48-
2016-CS-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
CREACION DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS EN 
EL AH INCA GARCILAZO 

SECTOR D BARRIO XI GRUPO 
RESIDENCIAL 3 PECP ZONA 

OESTE DISTRITO DE 
VENTANILLA CALLAO CALLAO 

12/10/2016 23/11/2016 473,766.04 473,766.04 0.00  S. NOVISA EIRL 
CONTRATO 

Nº 050-
2016-MDV 

49 
AS-SM-49-
2016-CS-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
CREACION DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS EN 
EL AH LOS OLIVOS DE LA PAZ 
PPNP ZONA OESTE DISTRITO 

DE VENTANILLA CALLAO 
CALLAO 

13/10/2016 21/11/2016 745,559.59 745,559.59 0.00 

CONSORCIO NISSI : 
20445200019 - 

CONSAGA 
INGENIEROS 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 

20531737645 - 
CONSTRUCTORA NISSI 

S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 047-

2016-MDV 

50 
AS-SM-50-
2016-CS-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
CREACION DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS EN 
EL AH MARIA JESUS 

ESPINOZA ZONA OESTE 
DISTRITO DE VENTANILLA 

CALLAO CALLAO 

12/10/2016 27/10/2016 684,264.00 684,264.00 0.00 

CONSORCIO 
VENTANILLA : 
20510190751 - 

PROMOVIENDO LA 
CASA ADECUADA SAC 

20445200019 - 
CONSAGA 

INGENIEROS 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. 
20531737645 - 

CONSTRUCTORA NISSI 
S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 048-

2016-MDV 

51 
AS-SM-51-
2016-SGL-

MDV-1 

SERVICIO DE IMPRESION DE 
PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR 
LA PREVENCION DE RIESGO 
DE DESASTRES Y PELIGROS 

EN EL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

19/11/2016 14/11/2016 63,370.00 61,375.00 1,995.00 
VELAZCO PINEDO 
JENNIFER EILEEN 

O/S Nº 
2016-06875 

52 
AS-SM-52-
2016-SGL-

MDV-1 

EJECUCION DE OBRA 
CREACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL AH EL 

MIRADOR ZONA OESTE 
DISTRITO DE VENTANILLA 

CALLAO CALLAO 

21/10/2016 14/11/2016 697,630.97 697,630.97 0.00 

CONSORCIO 
PACHACUTEC : 

20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

20337572121 - COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
20518478738 - 

CONSTRUCTORA 
YACHAYNIYUX S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 052-

2016-MDV 

53 
AS-SM-53-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE CARAMELOS 
Y CARTAPACIO PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
DIFERENTES TALLERES DE 

CULTURA TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

26/10/2016 22/11/2016 57,150.00 49,020.00 8,130.00 
ARRUNATEGUI RUIZ 
VANESSA CARIÑA 

O/C Nº 
2016-01490 

54 
AS-SM-54-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ARTICULOS 
DE MERCHANDISING PARA LA 
DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

EN EL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

26/10/2016 22/11/2016 96,442.60 72,050.00 24,392.60 
QUESADA MENDOZA 

JOBA 
O/C Nº 

2016-01491 

55 
AS-SM-55-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ALQUITRAN 
PARA MANTENIMIENTO Y 

PARCHADO DE PISTAS EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

26/10/2016 14/11/2016 79,600.00 78,000.00 1,600.00 
ROCHA SORIANO DE 
QUIROZ ANA SOFIA 

O/C Nº 
2016-01467 
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56 
AS-SM-56-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
PEGAMENTO EPOXICO Y 

TACHAS REFLECTIVAS PARA 
EL MANTENIMIENTO Y 

SEÑALIZACION VIAL EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

26/10/2016 25/11/2016 86,366.00 81,600.00 4,766.00 
MEDINA CHOMBA 
ROSELI PALERMO 

O/C Nº 
2016-01493 

57 
AS-SM-57-
2016-CS-

MDV-1 

SERVICIO DE CONSULTORIA 
DE OBRA PARA 

ELABORACION DE 
EXPEDIENTE TECNICO DEL 

PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE VIAS LOCALES EN EL AH 

LOS CEDROS DE VENTANILLA 
ZONA SUR DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO CALLAO 

 28/10/2016   0.00 0.00 0.00 OBRAS OBRAS 

58 
AS-SM-58-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR A DEL 
PROYECTO PILOTO NUEVO 

PACHACUTEC, ZONA OESTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO 

 16/11/2016 01/12/2016 228,120.30 228,120.30 0.00 
 MARTINEZ VARGAS 

ALBERTO JOSE 

CONTRATO 
Nº 055-

2016-MDV 

59 
AS-SM-59-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR B DEL 
PROPYECTO PILOTO NUEVO 
PACHACUTEC, ZONA OESTE, 

DISTRITO DE VENTANILLA, 
CALLAO, CALLAO 

 16/11/2016 01/12/2016 214,000.00 214,000.00 0.00 
MARTINEZ VARGAS 

ALBERTO JOSE 

CONTRATO 
Nº 056-

2016-MDV 

60 
AS-SM-60-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR C DEL 
PROYECTO PILOTO NUEVO 

PACHACUTEC, ZONA OESTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO 

 16/11/2016 01/12/2016 176,000.00 176,000.00 0.00 
MARTINEZ VARGAS 

ALBERTO JOSE 

CONTRATO 
Nº 057-

2016-MDV 

61 
AS-SM-61-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR D DEL 
PROYECTO PILOTO NUEVO 

PACHACUTEC, ZONA OESTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO 

 21/11/2016 02/12/2016 148,700.00 148,700.00 0.00 

CONSULTORES & 
CONTRATISTAS 

GENERALES FOREPT 
S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 053-

2016-MDV 

62 
AS-SM-62-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR E1, E2, 

E3 Y E4 DEL PROYECTO 
PILOTO NUEVO 

PACHACUTEC, ZONA OESTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA, 

CALLAO, CALLAO 

 21/11/2016 02/12/2016 189,000.00 189,000.00 0.00 
MARTINEZ VARGAS 

ALBERTO JOSE 

CONTRATO 
Nº 058-

2016-MDV 
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63 
AS-SM-63-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA LA ELABORACION DEL 

ESTUDIO DE PREINVERSION A 
NIVEL DE PERFIL DEL 

PROYECTO: CREACION DE 
VIAS LOCALES EN EL GRUPO 
RESIDENCIAL SECTOR E5 Y 
E6 DEL PROYECTO PILOTO 

NUEVO PACHACUTEC, ZONA 
OESTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA, CALLAO, 
CALLAO 

 21/11/2016 02/12/2016 70,900.00 70,900.00 0.00 

CONSULTORES & 
CONTRATISTAS 

GENERALES FOREPT 
S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 054-

2016-MDV 

64 
AS-SM-64-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE SOL Y 
SOMBRA CON COLUMNAS DE 

MADERA, PARA LA 
EJECUCION POR 

ADMINISTRACION DIRECTA 
DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN EL A. H. 

LOMAS DE VENTANILLA ALTA, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

 09/11/2016 29/11/2016 38,500.00 38,500.00 0.00 
COMERCIAL EL VIEJO 

ORIENTE S.A.C. 
O/C Nº 

2016-01500 

65 
AS-SM-65-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE CONCRETO 
PREMEZCLADO FC = 175 

KG/CM2 PARA LE EJECUCION 
POR ADMINISTRACION 
DIRECTA DE LA OBRA: 

CONSTRUCCION DE 
ESCALERAS EN EL A. H. SAN 

JOSE, ZONA NORTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

 10/11/2016 24/11/2016 44,810.50 44,810.50 0.00 
CORREA TORRES 

MERCEDES 
MILAGRITOS 

O/C Nº 
2016-01492 

66 
AS-SM-66-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE VALES DE 
PAVO DE 7KG PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 23/11/2016 05/12/2016 150,160.50 145,155.15 5,005.35 SAN FERNANDO S.A. 
CONTRATO 

Nº 061-
2016-MDV 

67 
AS-SM-67-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE VALES DE 
CONSUMO PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y OPERATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 23/11/2016 13/12/2016 195,700.00 185,915.00 9,785.00 
SUPERMERCADOS 

PERUANOS SOCIEDAD 

ANONIMA 'O ' S.P.S.A. 

CONTRATO 
Nº 062-

2016-MDV 

68 
AS-SM-68-
2016-CS-

MDV-1 

OBRA MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCION 

AL CONTRIBUYENTE EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA ZONA CENTRO, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

 28/11/2016 15/12/2016 583,999.09 583,999.09 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO PISCO  

20510493738 - 
BUILDING 

INVESMENTS S.A.C. 
20392535005 - RANRA 

CONSTRUCTORA 
S.A.C. 

CONTRATO 
N°66-2016-

MDV 

69 
AS-SM-69-
2016-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIALES 
PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LAS 
VILLAS DEPORTIVAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

30/11/2016 14/12/2016 135,799.40 135,572.00 227.40 
COMERCIAL EL VIEJO 

ORIENTE S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 063-

2016-MDV 

70 
AS-SM-70-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE EMISION 

MASIVA DE CUPONERAS DE 
PAGO PARA EL EJERCICIO 

2017 

05/12/2016 29/12/2016 170,000.00 139,500.00 30,500.00 
INVERSIONES D.V.A.R 

S.A.C. - D.V.A.R 

CONTRATO 
N°003-2017-

MDV 

71 
AS-SM-71-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE RADIO 

COMUNICACION PARA LA 
GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

19/12/2016 29/12/2016 155,193.60 155,193.60 0.00 
DOLPHIN TELECOM 
DEL PERU S.A.C.. 

CONTRATO 
N°002-2017-

MDV 

72 
AS-SM-72-
2016-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE INVENTARIO DE 
BIENES PATRIMONIALES AL 
31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

27/12/2016 12/01/2017 149,500.00 96,999.00 52,501.00 
MEJIA ZARATE Y 

ASOCIADOS 

CONTRATO 
N°005-2017-

MDV 
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73 
AS-SM-73-
2016-CS-

MDV-1 

MEJORAMIENTO DEL 
ESTADIO MUNICIPAL 

FACUNDO RAMIREZ AGUILAR 
EN LA URBANIZACION CIUDAD 

SATELITE DE VENTANILLA, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

28/12/2016 06/02/2017 756,271.32 680,644.19 75,627.13 
CONSORCIO 

FACUNDO 

CONTRATO 
N°006-2017-

MDV 

74 
AS-SM-74-
2016-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 

DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DE ESPACIO 
PUBLICO ENTRE LAS 

AVENIDAS GAMBETA Y LA 
PLAYA, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 

30/12/2016 20/01/2017 75,000.00 75,000.00 0.00 SOSA DE LA CRUZ 
CONTRATO 
N°001-2017-

MDV 

75 
AS-SM-75-
2016-CS-

MDV-1 

Servicio de Consultoría de Obra 
para la elaboracion del 

Expediente Tecnico del Proyecto 
MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN EL AH 
DURAND FLORES ZONA 
CENTRO DISTRITO DE 
VENTANILLA CALLAO - 

CALLAO 

30/12/2016 20/01/2017 52,700.00 52,700.00 0.00 CHAVEZ MINCHOLA 
CONTRATO 
N°005-2017-

MDV 

     14,955,454.17 14,168,945.36 786,508.81   
 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORI
A 

BUENA PRO 
CONSENTIDA 

Valor Estimado 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO
/ OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

1 

SIE.1-2016/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

CONTRATACION DE 
SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE GASOHOL 90 
PLUS PARA LAS UNIDADES 

VEHICULARES Y/O MAQUINAS 
CON MOTOR DE LA MDV PARA 

EL AÑO 2016 

08/02/2016 03/03/2016 782,994.00 621,457.40 161,536.60 
INVERSION

ES BJL 
S.A.C 

CONTRAT
O N°009-

2016-MDV 

2 

SIE.2-2016/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

ADQUISICION DE BARRAS 
PARA CONSTRUCCION, 

GRADO 60 
10/08/2016 25/08/2016 181,668.00 123,000.00 58,668.00 

ITEM 1 Y 2: 
L & P 

INGROUP 
S.A.C. 

ITEM 3: 
GATT PERU 

S.R.L. 

ITEM 1 Y 
2: - 

CONTRAT
O N°040-

2016-MDV 
 

ITEM 3: - 
CONTRAT
O N°041-

2016-MDV 

3 

SIE.3-2016/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

CONTRATACION DE 
SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 
PARA LAS UNIDADES 

VEHICULARES Y/O MAQUINAS 
CON MOTOR DE LA 

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA PARA EL AÑO 

2017 

 28/11/2016 26/12/2016 2,473,020.00 1,845,360.00 627,660.00 
INVERSION

ES BJL 
S.A.C. 

CONTRAT
O N°001-

2017-MDV 

4 

SIE.4-2016/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

ADQUISICION DE ADOQUIN DE 
CONCRETO PARA LA 

EJECUCION POR 
ADMINISTRACION DIRECTA 

DE LA OBRA: MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSITABILIDAD EN 
EL A. H. LOS LICENCIADOS, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

 25/11/2016 15/12/2016 55,800.00 32,850.00 22,950.00 

AMFS 
INVERSION
ES S.A.C. - 

AMFS 

O/C 2016-
01618 
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     S/ 3,493,482.00 S/ 2,622,667.40 S/ 870,814.60   
 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Estimado 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO PUBLICO 

1 
CP .1-2016/CS-MDV 

(convocatoria : 1) 
(SERVICIO)  

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ALQUILER DE 

VEHICULOS (CAMIONETAS Y 
AUTOMOVILES), PARA LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA POR UN 
PERIODO DE 31 MESES 

31/03/2016 13/05/2016 4,854,600.00 4,854,359.75 240.25 

JSC & 
ASOCIADOS 
S.R.L. - JSC 

S.R.L. 

CONTRATO 
Nº 030-

2016-MDV 

2 
CP .2-2016/CS-MDV 

(convocatoria : 1) 
(SERVICIO)  

SERVICIO DE SEGURIDAD 
PRIVADA Y VIGILANCIA DE 

LOS LOCALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA POR EL 
PERIODO DE 10 MESES 

05/10/2016 24/11/2016 1,160,000.00 1,154,200.00 5,800.00 

SERVICIO 
DE 

VIGILANCIA 
CANINA S A 

CONTRATO 
Nº 051-

2016-MDV 

     S/ 6,014,600.00 S/ 6,008,559.75 S/ 6,040.25   
 

 

 

N° 
PROCEDIMIE

NTOS 
OBJETO DE CONTRATACION 

FECHA 
CONVOCATORIA 

BUENA PRO 
CONSENTIDA 

Valor Estimado 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LICITACION PUBLICA 

1 

LP .1-
2016/CS-MDV 
(convocatoria : 
1) (BIENES)  

ADQUISICION DE HOJUELAS DE 
CEREAL ENRIQUECIDO Y LECHE 
EVAPORADA ENTERA PARA EL 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA, 
PARA EL AÑO 2017 

 24/10/2016 02/12/2016 2,615,196.00 2,615,196.00 0.00 

SOLUCIONE
S 

ALIMENTICI
AS SAC 

ITEM 1: - 
CONTRATO 
N°059-2016-

MDV 
 

ITEM 2: - 
CONTRATO 
N°060-2016-

MDV 

2 

LP .2-
2016/CS-MDV 
(convocatoria : 
1) (BIENES)  

ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO INTELIGENTE 

PARA MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

29/12/2016 14/01/2017 1,960,000.00 1,949,500.00 10,500.00 

AMERICAN 
NETWORK 

COMUNICAT
IONS 

CONTRATO 
N°16-2017-

MDV 

     S/ 4,575,196.00 S/ 4,564,696.00 S/ 10,500.00   
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Anexo 8: Relación de Procesos de Selección del año 2017, en 

la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

N
° 

PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor 

Referencial 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFEREN
CIA CON 
EL V REF 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  PROCESOS DE COMPARACION DE PRECIOS 

1 
COMPRE-SM-1-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA 
LOS ASISTENTES A LOS 
DIFERENTES TALLERES 
ORGANIZADOS POR LA 

SUBGERENCIA DE JUVENTUD DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

25/07/2017 07/08/2017 39,985.00 39,985.00 0.00 

LA TORRE 
FIGUEROA 
CYNTHIA 

VERONICA 

O/C N° 2017 
- 00732 

2 
COMPRE-SM-2-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
ACCESORIOS DE TRABAJO PARA LA 
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILL 

 26/09/2017 04/10/2017 51,190.00 51,190.00 0.00 

COYA 
MIRANDA 
ANTONIO 

LEONARDO 

O/C N° 2017 
- 00894 

3 
COMPRE-SM-3-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DESCARTABLE PARA OPERATIVOS 

DE LA SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

URBANO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

 26/09/2017 04/10/2017 59,540.00 59,540.00 0.00 
INVERSIONE

S WHU 
S.A.C. 

O/C N° 2017 
- 00891 

4 
COMPRE-SM-4-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 26/09/2017 04/10/2017 33,110.00 33,110.00 0.00 

LA TORRE 
FIGUEROA 
CYNTHIA 

VERONICA 

O/C N° 2017 
- 00895 

5 
COMPRE-SM-5-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E 
INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE 

CREDENCIALES PARA 
SUBGERENCIA DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
PARTICIPACIÓN DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 26/09/2017 04/10/2017 33,430.00 33,430.00 0.00 
GUILLAL 

S.A.C. 
O/C N° 2017 

- 00893 

6 
COMPRE-SM-6-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE KIT DE HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DE 

SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA. 

25/10/2017 03/11/2017 44,860.00 44,860.00 0.00 
INVERSIONE

S WHU 
S.A.C. 

O/C N° 
2017-00972 

7 
COMPRE-SM-7-

2017-SGL-MDV-1 

DQUISICIÓN DE INSUMOS PARA 
MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE 

LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

22/11/2017 30/11/2017 60,440.00 60,440.00 0.00 

J.W 
CONSTRUC

CION Y 
SERVICIOS 

GENERALES 
S.A.C 

O/C N° 
2017-01127 

8 
COMPRE-SM-8-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE 
GASFITERIA Y FERRETERIA PARA 

MANTENIMIENTO DE LAS 
DIFERENTES INSTALACIONES 

DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN DEPORTIVA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

22/11/2017 30/11/2017 59,134.00 59,134.00 0.00 
SHELB 
S.A.C. 

O/C N° 
2017-01128 

9 
COMPRE-SM-9-

2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ELÉCTRICO PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS 
DIFERENTES INSTALACIONES DE 
LOS CENTROS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

22/11/2017 30/11/2017 60,705.00 60,705.00 0.00 
WM 

LOGISTICA 
S.A.C. 

O/C N° 
2017-01129 

10 
COMPRE-SM-10-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE AGREGADOS PARA 
LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

27/11/2017 05/12/2017 34,000.00 34,000.00 0.00 
WM 

LOGISTICA 
S.A.C. 

O/C N° 
2017-01135 

11 
COMPRE-SM-11-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO 
PARA LA SUBGERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

27/11/2017 05/12/2017 49,000.00 49,000.00 0.00 

J.W 
CONSTRUC

CION Y 
SERVICIOS 

GENERALES 
S.A.C 

O/C N° 
2017-01136 

12 
COMPRE-SM-12-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIALES E 
INSUMOS PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO VIAL EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

28/11/2017 07/12/2017 42,998.00 42,998.00 0.00 JISAM S.A.C. 
O/C N° 

2017-01141 
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13 
COMPRE-SM-13-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA LAS 
CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

30/11/2017 11/12/2017 51,590.00 51,590.00 0.00 

LA TORRE 
FIGUEROA 
CYNTHIA 

VERONICA 

O/C N° 
2017-01146 

14 
COMPRE-SM-14-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE KIT DE HIGIENE 
PARA LA SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACION Y CONTROL 

URBANO DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

30/11/2017 11/12/2017 52,480.00 52,480.00 0.00 
INVERSIONE

S WHU 
S.A.C. 

O/C N° 
2017-01147 

15 
COMPRE-SM-15-
2017-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE ARTICULOS PARA 
LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 

30/11/2017 11/12/2017 40,560.00 40,560.00 0.00 

LA TORRE 
FIGUEROA 
CYNTHIA 

VERONICA 

O/C N° 
2017-01148 

     S/ 713,022.00 S/ 713,022.00 S/ 0.00   
 

 

N
° 

PROCEDIMI
ENTOS 

OBJETO DE CONTRATACION 
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CONVOCAT
ORIA 
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PRO 
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RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

1 
AS-SM-1-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ALIMENTO 
BALANCEADO PARA CANES 

DE LA BRIGADA CANINA 
PARA LA SUB GERENCIA DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

 
01/02/2017 

20/02/2017 33,000.00 33,000.00 0.00 HUVEGAM S.A.C. 
CONTRATO 
N° 10-2017-

MDV 

2 
AS-SM-2-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE BEBIDAS 
PARA LOS ASISTENTES A 

LAS DIFERENTES ESCUELAS 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

 
07/02/2017 

28/02/2017 84,490.00 84,280.00 210.00 
 MARTINEZ RUBIN 
CHARLES JOHN 

O/C N° 2017 
- 00190 

3 
AS-SM-3-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
REFRIGERIOS PARA LOS 

ASISTENTES A LOS 
DIFERENTES TALLERES Y 
CHARLAS EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 

 
07/02/2017 

28/02/2017 45,500.00 44,940.00 560.00 
ZAPATA VALQUI 

JAIME FRANCISCO 
O/C N° 2017 

- 00189 

4 
AS-SM-4-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE 

MERCHANDISING PARA 
DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

 
07/02/2017 

28/02/2017 180,560.00 138,545.00 42,015.00 
INVERSIONES R & M 

ROMERO S.A.C. 

CONTRATO 
N° 15-2017-

MDV 

5 
AS-SM-5-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
INDUMENTARIA DEPORTIVA 

PARA LAS VACACIONES 
DIVERTIDAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

 
07/02/2017 

21/02/2017 89,440.00 89,310.00 130.00 
EMPRESA 16 DE 
OCTUBRE S.A.C. 

O/C N° 2017 
- 00159 

6 

AS-SM-6-

2017-SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DE 
SERVICIOS VARIOS EN 

ASESORIA LEGAL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA TOMO I 

 
07/02/2017 

02/03/2017 201,000.00 201,000.00 0.00 

ARANIBAR 
CASTELLANOS 

PERCY DANGELLO / 
INGAR COLONA 
MARIA ELENA 

FATIMA / PACHECO 
AGUILAR CARLOS 

MIGUEL 

CONTRATO 
N° 12-2017-

MDV / 
CONTRATO 

N° 13-2017-
MDV / 

CONTRATO 
N° 14-2017-

MDV 

6 
AS-SM-6-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DE 
SERVICIOS VARIOS EN 

ASESORIA LEGAL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA TOMO II 

 
07/02/2017 

02/03/2017 201,000.00 201,000.00 0.00 

ARANIBAR 
CASTELLANOS 

PERCY DANGELLO / 
INGAR COLONA 
MARIA ELENA 

FATIMA / PACHECO 
AGUILAR CARLOS 

MIGUEL 

CONTRATO 
N° 12-2017-

MDV / 
CONTRATO 
N° 13-2017-

MDV / 
CONTRATO 
N° 14-2017-

MDV 
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6 
AS-SM-6-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DE 
SERVICIOS VARIOS EN 

ASESORIA LEGAL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA TOMO III 

 
07/02/2017 

02/03/2017 201,000.00 201,000.00 0.00 

ARANIBAR 
CASTELLANOS 

PERCY DANGELLO / 
INGAR COLONA 
MARIA ELENA 

FATIMA / PACHECO 
AGUILAR CARLOS 

MIGUEL 

CONTRATO 
N° 12-2017-

MDV / 
CONTRATO 
N° 13-2017-

MDV / 
CONTRATO 
N° 14-2017-

MDV 

7 
AS-SM-7-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO COMO 

COORDINADOR GENERAL 
PARA LA GERENCIA DE 

DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

 
07/02/2017 

22/02/2017 50,000.00 50,000.00 0.00 
 SALINAS FLORES 

FERNANDO TOMAS 

CONTRATO 
N° 11-2017-

MDV 

8 
AS-SM-8-
2017-SGL-

MDV-1 

 ADQUISICION DE PINTURA 
TRAFICO PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

01/03/2017 23/03/2017 195,175.00 193,484.60 1,690.40 
PINTURAS 

INDUSTRIALES Y 
MARINAS S.R.L. 

CONTRATO 
N° 18-2017-

MDV 

9 
AS-SM-9-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ASFALTO 
EN FRIO PARA LA 
SUBGERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

01/03/2017 23/03/2017 98,976.08 77,812.00 21,164.08 
DICHE LARREA 

LILIANA BEATRIZ 

CONTRATO 
N° 20-2017-

MDV 

10 
AS-SM-10-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
DISOLVENTE PARA PINTURA 

TRAFICO PARA LA SUB 
GERENCIA DE TRANSPORTE 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

 
06/03/2017 

27/03/2017 63,000.00 61,020.00 1,980.00 
ESPINOZA 

VALENZUELA 
ALEJANDRO FELIX 

CONTRATO 
N° 19-2017-

MDV 

11 
AS-SM-11-
2017-SGL-

MDV-1 

SERVICIO DE 
ADMINISTRACION DE 

IMPRESION Y 
FOTOCOPIADO PARA LAS 

DIFERENTES AREAS 
ORGANICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

 
06/03/2017 

17/03/2017 219,600.00 219,600.00 0.00 
VELAZCO PINEDO 
JENNIFER EILEEN 

CONTRATO 
N° 17-2017-

MDV 

12 
AS-SM-12-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE TELEFONIA 

MOVIL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

 
14/03/2017 

03/04/2017 232,081.00 81,827.00 150,254.00 
AMERICA MOVIL 

PERU S.A.C. 

CONTRATO 
N° 24-2017-

MDV 

13 
AS-SM-13-
2017-SGL-

MDV-1 

ONTRATACION DE 
SERVICIOS DE 

PROFESIONALES PARA LAS 
DIFERENTES 

DEPENDENCIAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

 
15/03/2017 

30/03/2017 111,600.00 111,600.00 0.00 

FIGUEROA CRUZ 
ROBERTO 

SEGUNDO / MORAN 
SOTO CARLOS 

CONTRATO 
N° 21-2017-

MDV 
CONTRATO 
N° 22-2017-

MDV 

14 
AS-SM-14-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ASESORIA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA LA 

GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

15/03/2017 30/03/2017 49,500.00 49,500.00 0.00 
MANYARI DE LA 
CRUZ MARCO 

ANTONIO 

CONTRATO 
N° 23-2017-

MDV 

15 
AS-SM-15-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE BEBIDAS 
PARA LOS ASISTENTES A 

LAS CHARLAS DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN 

EL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

27/03/2017 19/04/2017 54,946.00 54,856.00 90.00 
ZAPATA VALQUI 

JAIME FRANCISCO 
O/C N° 2017 

- 00378 

16 
AS-SM-16-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE KIT DE 
HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DE SERENAZGO 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

27/03/2017 10/04/2017 49,184.00 49,080.00 104.00 
 RODRIGUEZ 

GALVEZ GLADYS 
STEPHANIE 

O/C N° 2017 
- 00342 

17 
AS-SM-17-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIAL 
DESCARTABLE PARA 
OPERATIVOS DE LA 
SUBGERENCIA DE 

FISCALIZACION Y CONTROL 
URBANO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

27/03/2017 19/04/2017 55,860.00 55,820.00 40.00 
 EMPRESA 16 DE 
OCTUBRE S.A.C. 

O/C N° 2017 
- 00379 
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18 
AS-SM-18-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO PARA LOS 
DIFERENTES LOCALES DE 

LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

28/03/2017 20/04/2017 44,895.00 35,450.00 9,445.00 
HIDALGO DIAZ 

ANGELO FRANK 

CONTRATO 
N° 25-2017-

MDV 

19 
AS-SM-19-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
UNIFORMES PARA EL 

PERSONAL DE LA CENTRAL 
ALERTA VENTANILLA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

28/03/2017 20/04/2017 44,400.00 39,500.00 4,900.00 
CARRASCO BERNAL 
ROBERTO GABRIEL 

O/C N° 2017 
- 00415 

20 
AS-SM-20-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ELABORACIÓN 
DE ESTUDIO TÉCNICO DE LA 

OFERTA Y DEMANDA DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE 

PUBLICO DE VEHÍCULOS 
MENORES EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 

28/03/2017 24/04/2017 59,000.00 59,000.00 0.00 
VERASTEGUI 
MATEO JUAN 
FERNANDO 

CONTRATO 
N° 26-2017-

MDV 

21 
AS-SM-21-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE TELEFONIA 

DIGITAL Y ACCESO A 
INTERNET PARA LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

18/04/2017 11/05/2017 197,124.00 197,124.00 0.00 
AMERICA MOVIL 

PERU S.A.C. 

CONTRATO 
N° 27-2017-

MDV 

22 
AS-SM-22-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 

DE OBRA PARA LA 
SUPERVISION DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO DE VIAS 
LOCALES EN EL A. H. LOS 
CEDROS DE VENTANILLA - 
ZONA SUR, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

25/04/2017 22/05/2017 59,400.00 59,400.00 0.00 
PINEDO GARCIA 

AMADOR 

CONTRATO 
N° 28-2017-

MDV 

23 
AS-SM-23-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE GRAVILLA 
PARA ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO Y 
PEATONAL DE LAS 

DIFERENTES ZONAS 
COMERCIALES DEL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

08/05/2017 23/05/2017 68,400.00 68,400.00 0.00 
DUARTE DIAZ 

GERMAN 
O/C N° 2017 

- 00485 

24 
AS-SM-24-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE CAL Y 
MASCARILLAS PARA 

TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO VIAL EN EL 

DISTRITO DE VENTANILLA 

08/05/2017 30/05/2017 38,450.00 38,450.00 0.00 
INVERSIONES WHU 

S.A.C. 
O/C N° 2017 

- 00501 

25 
AS-SM-25-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
MATERIALES E INSUMOS 

PARA TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO Y 

SEÑALIZACION VIAL EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

08/05/2017 23/05/2017 293,147.00 293,147.00 0.00 

J.W 
CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C 

CONTRATO 
N° 29-2017-

MDV 

26 
AS-SM-26-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE LLANTAS 
PARA LOS VEHICULOS 

LIVIANOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

08/05/2017 30/05/2017 90,600.00 89,880.00 720.00 
INNOVACIONES 

AMERICANAS E.I.R.L 
O/C N° 2017 

- 00502 

27 
AS-SM-27-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE CONFECCION 
DE CORTINAS TIPO ROLLER 

INCLUIDA INSTALACION 
PARA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

17/05/2017 08/06/2017 95,236.00 51,200.00 44,036.00 
CORPORACION 

ARONI S.A 
O/S N° 2017 

- 003824 

28 
AS-SM-28-
2017-SGL-

MDV-1 

Contratación Del Servicio De 
Asesoria Externa (Legal Y 
Apoyo Judicial) Para La 

Procuraduria Publica Municipal 
De Ventanilla 

24/05/2017 07/06/2017 45,500.00 45,500.00 0.00 

VALVERDE 
MORALES DE 

SEQUEIROS YRMA 
OLINDA 

CONTRATO 
N° 31-2017-

MDV 

29 
AS-SM-29-
2017-CS-

MDV-1 

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN 
EL A. H. 1 DE MAYO LOS 

JARDINES, ZONA CENTRO, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

05/06/2017 21/06/2017 731,875.23 731,875.23 0.00 
ARCONST 
SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
N° 32-2017-

MDV 
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30 
AS-SM-30-
2017-CS-

MDV-1 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 

SECTOR E GRUPO 
RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P - 
ZONA OESTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 

13/06/2017 05/07/2017 444,647.86 444,647.86 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO E6 
10406947730 - 

QUEVEDO JIMENEZ 
CESAR AUGUSTO 

20494857864 - 
ZASAN 

CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

CONTRATO 
N° 34-2017-

MDV 

31 
AS-SM-31-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE 
BORCEGUIES PARA 

PERSONAL DE SERENAZGO 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

20/06/2017 14/07/2017 63,510.00 57,743.00 5,767.00 
CARRASCO BERNAL 
ROBERTO GABRIEL 

O/C N° 2017 
- 00668 

32 
AS-SM-32-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE 
UNIFORMES E 

IMPLEMENTOS PARA EL 
PERSONAL DE SERENAZGO 

DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

20/06/2017 07/07/2017 347,049.30 347,049.30 0.00 
MASAVA TEXTILES 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 33-2017-

MDV 

33 
AS-SM-33-
2017-SGL-

MDV-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
ASCENSORES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

20/06/2017 13/07/2017 45,000.00 44,100.00 900.00 

 ELEMATIC 
ASCENSORES 

SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

- ELEMATIC 
ASCENSORES SAC 

O/S N° 2017 
- 04525 

34 
AS-SM-34-
2017-CS-

MDV-1 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 

SECTOR D GRUPO 
RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P - 
ZONA OESTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 

21/06/2017 17/07/2017 384,288.32 384,288.32 0.00 
PROMOVIENDO LA 
CASA ADECUADA 

SAC 

CONTRATO 
N° 42-2017-

MDV 

35 
AS-SM-35-
2017-CS-

MDV-1 

INSTALACION DEL SERVICIO 
DE PROTECCION DE LA 

TRANSITABILIDAD EN LAS 
CALLES DEL A. H. LAS 

BRISAS - PARCELA C - ZONA 
OESTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 

 
06/07/2017 

_________
_____ 

  ______________ 0.00 
__________________

___ 
DESIERTO 

36 
AS-SM-36-
2017-CS-

MDV-1 

CREACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL A. H. 

LUIS FELIPE DE LAS CASAS 
II, ZONA NORTE, DISTRITO 
DE VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

06/07/2017 
_________

_____ 
  ______________ 0.00 

__________________
___ 

DESIERTO 

37 
AS-SM-37-
2017-CS-

MDV-1 

CREACION DE SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN EL A. H. 
FELIX MORENO II, ZONA 

NORTE, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

06/07/2017 
_________

_____ 
  ______________ 0.00 

__________________
___ 

DESIERTO 

38 
AS-SM-38-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
MATERIALES PARA LA 

ELABORACION DE SEÑALES 
DE TRANSITO Y 

ORDENAMIENTO VIAL PARA 
LA SUB GERENCIA DE 
TRANSPORTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

12/07/2017 26/07/2017 99,994.00 99,994.00 0.00 

J.W 
CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C 

O/C N° 2017 
- 00708 

39 
AS-SM-39-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE UNIDADES 

VEHICULARES 
(CAMIONETAS NISSAN 

FRONTIER Y AUTOMOVILES 
NSSAN SENTRA) DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

24/07/2017 09/08/2017 60,000.00 60,000.00 0.00 
VENTAS Y 

SERVICIOS KULLKKI 
S.A.C 

O/S N° 2017 
- 05088 

40 
AS-SM-40-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS DE 

MERCHANDISING PARA LA 
SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

24/07/2017 
_________

__ 
  _______________ 0.00 

__________________
_______ 

CANCELAD
O 
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41 
AS-SM-41-
2017-SGL-

MDV-1 

OBRA CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN 
EL ASENTAMIENTO HUMANO 

AMPLIACIÓN HEROES DEL 
CENEPA ZONA OESTE 

DISTRITO DE VENTANILLA 
CALLAO CALLAO 

26/07/2017 22/08/2017 341,275.62 341,275.62 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 
HEROES DEL 

CENEPA 
 

10076257031 - 
MEDINA CIUDAD 
VICTOR HUGO 

 
20392838831 - 
GRONERTH 

CONTRATISTAS 
S.A.C. 

CONTRATO 
N° 37-2017-

MDV 

42 
AS-SM-42-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE TRAJES 
(CHAQUETA Y PANTALON) Y 

CASCOS PARA EL 
PERSONAL DE BOMBEROS 

DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA 

20/09/2017 12/10/2017 364,440.00 337,600.00 26,840.00 
 FIREMED 
SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
N° 41-2017-

MDV - 
OCOMPRA 
2017-00926 

43 
AS-SM-43-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DE 
EJECUCION DE OBRA 

CREACION DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD EN LA 
MZ M SECTOR 1 MIRADOR 

HUMEDALES DE 
VENTANILLA UPIS PECP 

PARCELA J L DISTRITO DE 
VENTANILLA CALLAO 

CALLAO 

21/09/2017 18/10/2017 392,612.11 392,612.11 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

VAFERAM 
20523070071 - 

SHYRLE Y MUQUI 
CONSTRUCTORES 

S.A.C. - 
SHYRMUQUICSAC 

 
20545059739 - 

VAFERAM 
CONSTRUCTORA, 
CONSULTORIA Y 
ASESORIA S.A.C 

CONTRATO 
N° 43-2017-

MDV  

44 
AS-SM-44-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION PARA LA 
EJECUCION DE LA OBRA: 

CREACION DE PARQUE EN 
EL A. H.LAS FLORES DE 

VENTANILLA ALTA,DISTRITO 
DE VENTANILLA -CALLAO -

CALLAO 

28/09/2017 23/10/2017 368,412.01 368,412.01 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO LAS 

FLORES 
 

20337572121 - 
COBERT 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C 

 
20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
N° 44-2017-

MDV  

45 
AS-SM-45-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE 
ARTICULOS PUBLICITARIOS 

PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

27/09/2017 20/10/2017 46,800.00 39,660.00 7,140.00 JW GRAPHIC S.A.C. 
O/C N° 2017-

00938 

46 
AS-SM-46-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE 
CANCHAS DE GRASS 
SINTETICO DE LOS 

CENTROS DE FORMACION 
DEPORTIVA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

27/09/2017 11/10/2017 83,544.00 83,544.00 0.00 

J.W 
CONSTRUCCION Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C 

O/S N° 2017-
05998  

47 
AS-SM-47-
2017-CS-

MDV-1 

Contratacion por paquete del 
Servicio de Consultoria para 
Elaboracion del Estudio de 

Preinversion a nivel de 
Factibilidad y el Servicio de 
Consultoria de Obra para la 
Elaboracion del Expediente 

Tecnico del Proyecto de 
Inversion Publica CREACION 

DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN LAS MZS 

A LOTE 1, C LOTE 1 Y D 
LOTE 1 EN LA U.P.I.S. 
P.E.C.P. ZONA OESTE 

DISTRITO DE VENTANILLA 
CALLAO CALLAO 

12/10/2017 21/11/2017 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 

CONSORCIO 
ESTUDIOS 

VENTANILLA 
 

20524399491 - DIALL 
S.A.C 

 
20512925023 - HK 

CONSULTING S.A.C. 

CONTRATO 
N° 47-2017-

MDV  
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48 
AS-SM-48-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
DESLIZAMIENTOS EN LA 
CALLE 1 DEL AA. HH. LAS 
BRISAS DE VENTANILLA - 

GRAU - ZONA SUR, DISTRITO 
DE VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

19/10/2017 20/11/2017 564,627.97 564,627.97 0.00 

CONSORCIO LAS 
BRISAS SUR 

 
20337572121 - 

COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
 

20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
N° 46-2017-

MDV  

49 
AS-SM-49-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACION PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
DESLIZAMIENTOS EN EL A. 

H. EL PROGRESO,ZONA 
CENTRO, DISTRITO DE 
VENTANILLA -CALLAO - 

CALLAO 

26/10/2017 24/11/2017 1,010,890.01 1,010,890.01 0.00 

CONSORCIO NISSI 
 

20445695310 - JJS 
INGENIEROS 

CONSTRUCTORES 
S.A.C. 

 
20531737645 - 

CONSTRUCTORA 
NISSI S.A.C. 

CONTRATO 
N° 52-2017-

MDV  

50 
AS-SM-50-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CREACIÓN DEL SERVICIO 

DE PROTECCIÓN ANTE 
DESLIZAMIENTOS EN EL A. 
H. 6 DE AGOSTO, DISTRITO 
DE VENTANILLA -CALLAO-

CALLAO. 

26/10/2017 24/11/2017 458,112.99 458,112.99 0.00 

 CONSORCIO 
VIRGEN DE YAUCA 

 
20544252101 - 
REDIFIC S.A.C. 

 
20515284177 - RPS 

INGENIERY & 
TECNOLOGY E.I.R.L. 

CONTRATO 
N° 51-2017-

MDV  

51 
AS-SM-51-
2017-CS-

MDV-1 

EJECUCIÓN DE OBRA 
MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD EN EL AH 
ALFONSO UGARTE - 

DISTRITO DE VENTANILLA - 
CALLAO - CALLAO 

03/11/2017 04/12/2017 308,693.26 308,693.26 0.00 
C & P 

CONSULTORES Y 
EJECUTORES S.A.C 

CONTRATO 
N° 49-2017-

MDV  

52 
AS-SM-52-
2017-CS-

MDV-1 

EJECUCIÓN DE OBRA 
CREACION DE LOSA 

DEPORTIVA EN LA MZ Q 
LOTE 2 DEL AH CHAVIN DE 

HUANTAR ZONA OESTE 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

09/11/2017 07/12/2017 1,244,115.87 1,244,115.87 0.00 
MULTISERVICIOS 
CAFRAMIA EIRL 

CONTRATO 
N° 54-2017-

MDV  

53 
AS-SM-53-
2017-CS-

MDV-1 

Servicio de Consultoria de Obra 
para la Supervision de la Obra 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE 

TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LAS CALLES 

LOS EUCALIPTOS Y LAS 
DALIAS ZONA CENTRO 

DISTRITO DE VENTANILLA 
CALLAO - CALLAO 

22/11/2017 19/12/2017 85,966.78 85,900.00 66.78 
SOSA DE LA CRUZ 

JOSE VIRGILIO 

CONTRATO 
N° 57-2017-

MDV  

54 
AS-SM-54-
2017-CS-

MDV-1 

Consultoria de Obra para la 
Elaboracion del Expediente 

Tecnico de la Obra CREACION 
DE AREAS RECREATIVAS EN 

LA MZ S1 LOTE 26 DEL 
GRUPO RESIDENCIAL E3 
SECTOR E ZONA OESTE 

PPNP DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

27/11/2017 19/12/2017 36,108.00 36,108.00 0.00 
MARTINEZ VARGAS 

ALBERTO JOSE 

CONTRATO 
N° 58-2017-

MDV  

55 
AS-SM-55-
2017-CS-

MDV-1 

Consultoria de Obra para la 
Elaboracion del Expediente 

Tecnico de la Obra CREACION 
DEL SERVICIO RECREATIVO 
Y DEPORTIVO EN LA MZ G3 
LOTE 1 SECTOR B GRUPO 

RESIDENCIAL B4 PPNP 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

27/11/2017 19/12/2017 48,710.40 48,710.40 0.00 
QUISPE ZARATE 
RICHARD KRIS 

CONTRATO 
N° 59-2017-

MDV  

56 
AS-SM-56-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACION PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 

EN EL A. H. KENJI FUJIMORI, 
ZONA SUR, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

09/11/2017 05/12/2017 405,288.87 405,288.87 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO KENJI 

20408005061 - 
CICOYA S.A.C. 
20534080108 - 
EMPRESA DE 

TRANSPORTES Y 
CONSTRUCTORA 
RAYMONDI S.R.L 

CONTRATO 
N° 56-2017-

MDV  
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57 
AS-SM-57-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN 

EL A. H. LOMAS, ZONA 
NORTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO. 

09/11/2017 30/11/2017 638,215.98 638,215.98 0.00 

20508461489 - 
ARCONST 
SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
N° 48-2017-

MDV  

58 
AS-SM-58-
2017-CS-

MDV-1 

EJECUCIÓN DE OBRA 
CREACIÓN DE LOS 

SERVICIOS RECREATIVOS 
EN EL AH. MONTESION, 

ZONA NORTE, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 

09/11/2017 05/12/2017 101,799.50 101,799.50 0.00 
ZASAN 

CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

CONTRATO 
N° 55-2017-

MDV  

59 
AS-SM-59-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE VALES DE 
PAVOS DE 7KG PARA EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

21/11/2017 30/11/2017 145,155.15 126,563.85 18,591.30 
SAN FERNANDO 

S.A. 

CONTRATO 
N° 50-2017-

MDV  

60 
AS-SM-60-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE VALES DE 
CONSUMO PARA EL 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

21/11/2017 07/12/2017 196,100.00 181,784.70 14,315.30 

SUPERMERCADOS 
PERUANOS 
SOCIEDAD 

ANONIMA 'O ' 
S.P.S.A.  

CONTRATO 
N° 53-2017-

MDV  

61 
AS-SM-61-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACION PARA LA 
EJECUCION DE OBRA: 

CREACION DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 

EN EL ASENTAMIENTO 
HUMANO MERCADO 

CENTRAL, SECTOR H - 
U.P.I.S. P.E.C.P, ZONA 
OESTE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO. 

29/11/2017 08/01/2018 753,903.11 753,903.11 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

MERCADO CENTRAL 
 

20136583311 - 
CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES 
TECNICAS S.R.L 
CONINTEC S.R.L 

 
20531737645 - 

CONSTRUCTORA 
NISSI S.A.C. 

CONTRATO 
N° 07-2018-

MDV  

62 
AS-SM-62-
2016-CS-

MDV-1 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 
EN EL AH LOS NARANJOS 

SECTOR F BARRIO XII - 
GRUPO RESIDENCIAL 3 UPIS 

PECP, ZONA OESTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO 

04/12/2017 08/01/2018 1,088,632.59 1,088,632.59 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO LOS 

NARANJOS 
20136583311 - 

CONSTRUCCIONES 
E INSTALACIONES 
TECNICAS S.R.L 
CONINTEC S.R.L 

20544252101 - 
REDIFIC S.A.C. 

CONTRATO 
N° 08-2018-

MDV  

63 
AS-SM-63-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE INVENTARIO 
DE LOS BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017 

27/11/2017 14/12/2017 133,045.00 133,000.00 45.00 
MEJIA ZARATE & 

ASOCIADOS 
SOCIEDAD CIVIL 

CONTRATO 
N° 01-2018-

MDV  

64 
AS-SM-64-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE EMISIÓN 

MASIVA DE CUPONERAS DE 
PAGO PARA EL EJERCICIO 

2018 

29/11/2017 18/12/2017 190,000.00 186,000.00 4,000.00 
SAAVEDRA SALAS 

JENNY 

CONTRATO 
N° 04-2018-

MDV  

65 
AS-SM-65-
2017-SGL-

MDV-1 

ADQUISICIÓN DE 
ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN 

PARA DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA 

29/11/2017 20/12/2017 55,520.00 48,780.00 6,740.00 JW GRAPHIC S.A.C. 
O/C N° 2017-

01174 

66 
AS-SM-66-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 
MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DEPORTIVO EN LA 
MZ. A3 LOTE 1 DE LA 

AGRUPACIÓN DE FAMILIAS 7 
DE JUNIO Y 

CONFRATERNIDAD SECTOR 
I GRUPO RESIDENCIAL 

ENMANUEL, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO. 

06/12/201 08/01/2018 511,421.71 511,421.71 0.00 
ARCONST 
SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
N° 06-2018-

MDV  
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67 
AS-SM-67-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 
EN ANGAMOS III SECTOR, 
ZONA SUR, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO. 

19/12/2017 21/03/2018 385,476.09 385,476.09 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 
RECREATIVO 

ANGAMOS 
 

20600317432 - 
INVERSIONES FG Y 

R E.I.R.L. 
20507687084 - 
DESARROLLO 
INNOVACION Y 

TECNOLOGIA DE 
SERVICIOS S.A.C 

CONTRATO 
N° 20-2018-

MDV  

68 
AS-SM-68-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORIA 

DE OBRA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA: CREACIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO EN LA 

MZ. F2 LOTE 1 DEL GRUPO 
RESIDENCIAL B1, SECTOR B 

- P, P. N. P., DISTRITO DE 
VENTANILLA- CALLAO - 

CALLAO. 

28/12/2017 
_________

____ 
  __________________ 0.00 

__________________
_______ 

CANCELAD
O 

69 
AS-SM-69-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS RECREATIVOS 
EN LA MZ. D`6 LOTE 1 DEL 
GRUPO RESIDENCIAL B4 

SECTOR B ZONA OESTE - P. 
P. N. P., DISTRITO DE 

VENTANILLA - PROVINCIA DE 
CALLAO - REGIÓN CALLAO. 

29/12/2017 21/03/2018 496,976.43 496,976.43 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

RECREATIVOS B4 
20337572121 - 

COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
N° 27-2018-

MDV  

70 
AS-SM-70-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DEL SERVICIO 
RECREATIVO EN EL A. H. 

LUIS FELIPE DE LAS CASAS 
II ETAPA, MZ. M1 LOTE 7, 

DISTRITO DE VENTANILLA -
PROVINCIA DE CALLAO - 

REGIÓN CALLAO. 

28/12/2017 21/03/2018 393,777.85 393,777.85 0.00 
CORPORACION J&J 
INGENIEROS S.A.C. 

CONTRATO 
N° 16-2018-

MDV  

71 

 
 AS-SM-71-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEPORTIVOS EN 

EL A. H. AMPLIACIÓN B4, 
DISTRITO DE VENTANILLA-
PROVINCIA DE CALLAO - 

REGIÓN CALLAO. 

29/12/2017 21/03/2018 537,348.62 537,348.62 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 
DEPORTIVOS 

AMPLIACION B4 
20337572121 - 

COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
N° 28-2018-

MDV  

72 
AS-SM-72-
2017-CS-

MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE SERVICIO 
RECREATIVO SECTOR E 
GRUPO RESIDENCIAL E1 

DEL P. P. N. P, DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA DE 
CALLAO - REGIÓN CALLAO. 

29/12/2017 21/03/2018 485,394.30 485,394.30 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

RECREATIVO E1 
20337572121 - 

COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
20554477489 - JAZT 
CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
N° 29-2018-

MDV  

73 
AS-SM-73-
2017-SGL-

MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 

ADMINISTRACION DE 
IMPRESION Y 

FOTOCOPIADO PARA LAS 
DIFERENTES ÁREAS 
ORGÁNICAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE VENTANILLA POR UN 
PERIODO DE FEBRERO A 

DICIEMBRE 2018 

26/12/2017 29/01/2018 268,400.00 237,600.00 30,800.00 SERVICENTRO SRL 
CONTRATO 
N° 09-2018-

MDV  
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74 
AS-SM-74-
2017-CS-

MDV-1 

Consultoría de Obra para 
Supervisión de la Obra: 

¿INSTALACION DE 
SERVICIOS DE SALUD DE 

PRIMER NIVEL DE ATENCION 
EN EL SECTOR G BARRIO XV 

GRUPO RESIDENCIAL 3 - 
U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA 

OESTE, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - 

CALLAO 2da Etapa 

29/12/2017 
_________

___ 
  __________________   

__________________
______ 

DESIERTO 

75 
AS-SM-75-
2017-CS-

MDV-1 

Ejecución de la Obra 
CREACION DE LOS 

SERVICIOS DEPORTIVOS EN 
LA URBANIZACION ANTONIA 
MORENO DE CACERES - II 

SECTOR, ZONA SUR, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO. 

29/12/2017 22/03/2018 433,731.60 433,731.60 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 
VENTANILLA 

20509383104 - 
INGENIEROS 

CONSULTORES Y 
EJECUTORES 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
20526498543 - BC-IC 

S.R.L. 
20458457884 - RCC 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C 

CONTRATO 
N° 26-2018-

MDV  

     S/ 19,502,924.61 S/ 19,110,380.75 S/ 392,543.86   
 

 

N° PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Estimado 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 2017 

1 

SIE.1-2017/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 

(BIENES)  

CONTRATACION DEL SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE GASOHOL 90 

PLUS PARA LAS UNIDADES 
VEHICULARES Y/O MAQUINARIAS 

CON MOTOR DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE VENTANILLA 

  
27/01/2017  

21/02/2017 992,800.00 780,800.00 212,000.00 

JE OPERADORES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

CERRADA - JE 

OPERADORES 
S.A.C. 

2 

SIE.2-2017/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

Contratación Del Suministro De 
Combustible Diesel B5 S-50 Para Las 

Unidades Vehiculares Y/O Maquina Con 
Motor De La Municipalidad Distrital De 

Ventanilla Para El Periodo De Febrero A 
Diciembre Del 2018. 

19/12/2017 17/01/2018 1,888,326.00 1,733,143.50 155,182.50 

JE OPERADORES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

CERRADA - JE 
OPERADORES 

S.A.C. 

3 

SIE.3-2017/SGL-
MDV-1 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

Contratación Del Suministro De 
Combustible Gasohol 90 Plus Para Las 
Unidades Vehiculares Y/O Maquina Con 
Motor De La Municipalidad Distrital De 

Ventanilla Para El Periodo De Febrero A 
Diciembre Del 2018. 

19/12/2017 18/01/2018 792,000.00 711,040.00 80,960.00 

JE OPERADORES 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

CERRADA - JE 
OPERADORES 

S.A.C. 

     S/ 3,673,126.00 S/ 3,224,983.50 S/ 448,142.50  

 

 

N
° 

PROCEDIMIE
NTOS 

OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORI
A 

BUENA 
PRO 

CONSENTID
A 

Valor Estimado 
VALOR 

ADJUDICADO 
DIFERENCIA 

CON EL V REF 
POSTOR 

ADJUDICADO 
CONTRATO

/ OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO PUBLICO 
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1 

CP-SM-1-
2017-CS-MDV-

1  
(SERVICIO)  

CONTRATACION POR PAQUETE DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
PREINVERSIÓN A NIVEL DE 

FACTIBILIDAD Y EL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO, DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACIÓN DE 
LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN 
LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D 
LOTE 1 EN LA U.P.I.S. – P.E.C.P. – 

ZONA OESTE – DISTRITO DE 
VENTANILLA – CALLAO - CALLAO 

06/07/2017 
_________
_________ 

  
_____________

____ 
0.00 

_____________
____________ 

DESIERT
O 

2 
CP-SM-2-

2017-CS-MDV-
1 (SERVICIO)  

SERVICIO DE CONSULTORIA DE 
OBRA PARA LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS 

EN EL PUEBLO JOVEN DEFENSORES 
DE LA PATRIA DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO CALLAO 

26/06/2017 15/08/2017 418,074.00 418,074.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

AVC 
- 10329616326 - 

PAREDES 
LOPEZ JAVIER 

ENRIQUE 
- 20482676538 - 

AVC 
INFRAESTRUC
TURAS E.I.R.L. 

CONTRAT
O N° 36-

2017-MDV  

3 
CP-SM-3-

2017-CS-MDV-
1 (SERVICIO)  

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 
Y VIGILANCIA DE LOS LOCALES DE 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA PARA EL AÑO 2018 

22/09/2017 03/11/2017 1,134,000.00 1,087,251.89 46,748.11 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA 
CANINA S A 

CONTRAT
O N° 45-

2017-MDV  

     S/ 1,552,074.00 S/ 1,505,325.89 S/ 46,748.11   
 

 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Estimado / 

Referencial 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA CON 
VALOR 

ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

  

1 

LP .1-2017/CS-
MDV 

(convocatoria : 1) 
(OBRA)  

CONTRATACION DE LA 
EJECUCION DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DE 
VIAS LOCALES EN EL AH 

LOS CEDROS DE 
VENTANILLA ZONA SUR 

DISTRITO DE 
VENTANILLA CALLAO 

CALLAO 

 31/03/2017 25/05/2017 2,690,501.01 2,690,501.01 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO LOS 

CEDROS 
20503900395 - 

SERVICIOS 
GENERALES 
JHAN MARCO 

E.I.R.L. 
20392535005 - 

RANRA 
CONSTRUCTORA 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 30-2017-

MDV 

2 

LP .2-2017/CS-
MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

CONTRATACIÓN PARA 
LA EJECUCIÓN DE 

OBRA: MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LAS 

CALLES LOS 
EUCALIPTOS Y LAS 

DALIAS -ZONA 
CENTRO,DISTRITO DE 
VENTANILLA -CALLAO - 

CALLAO  

05/10/2017 26/12/2017 2,335,085.42 2,218,331.15 116,754.27 

CONSORCIO - 
CONSORCIO VIAL 
LOS EUCALIPTOS 

- LAS DALIAS 
20516815842 - 

NOLT 
INGENIEROS SAC 

20445757790 - 
CONSORCIO E 
INVERSIONES 

EPA S.A. 
20392535005 - 

RANRA 
CONSTRUCTORA 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 5-2018-

MDV 

3 

LP .3-2017/CS-
MDV 

(convocatoria : 1) 
(BIENES)  

ADQUISICION DE 
HOJUELAS DE CEREAL 
ENRIQUECIDO Y LECHE 
EVAPORADA ENTERA 
PARA EL PROGRAMA 

VASO DE LECHE DE LA 
MUNICIPALIDAD 

15/11/2017 08/01/2018 2,507,747.23 2,507,747.23 0.00 
SOLUCIONES 
ALIMENTICIAS 

S.A.C 

CONTRATO 
N° 3-2018-

MDV 
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DISTRITAL DE 
VENTANILLA, PARA 12 

MESES 

     S/ 7,533,333.66 S/ 7,416,579.39 S/ 116,754.27   
 

 

 

N° PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor Estimado / 

Referencial 
VALOR 

ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
CON VALOR 
ESTIMADO 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACION DIRECTA 

1 
DIRECTA-PROC-1-
2017-SGL-MDV-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE RADIO 

COMUNICACION PARA LA 
GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA, PARA EL 
EJERCICIO 2018 

27/12/2017 27/12/2017 155,193.60 155,193.60 0.00 
DOLPHIN 

TELECOM DEL 
PERU S.A.C.. 

CONTRATO N° 
02-2018-MDV 

2 
DIRECTA-PROC-2-
2017-SGL-MDV-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALQUILER DE 

LOCAL PARA DEPÓSITO 
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 

MENORES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA, PARA EL AÑO 
2018 

27/12/2017 27/12/2017 60,000.00 60,000.00 0.00 
DOLPHIN 

TELECOM DEL 
PERU S.A.C.. 

CONTRATO N° 
60-2017-MDV 

     S/ 215,193.60 S/ 215,193.60 S/ 0.00   
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Anexo 9: Relación de Procesos de Selección del año 2018, en 

la sede Principal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla 

N° PROCEDIMIENTOS OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 
Valor 

Referencial 
VALOR 

ADJUDICADO 
DIFERENCIA 

CON EL V.REF 
POSTOR 

ADJUDICADO 
CONTRATO

/ OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE COMPARACION DE PRECIOS 

1 
COMPRE-SM-1-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE BEBIDAS PARA 
LAS DIFERENTES UNIDADES 

ORGÁNICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 56,490.00 56,490.00 0.00 

LA TORRE 
FIGUEROA 
CYNTHIA 

VERONICA 

O/C N° 
2018 - 
00109 

2 
COMPRE-SM-2-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS 
PARA LAS DIFERENTES UNIDADES 

ORGÁNICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 51,425.00 51,425.00 0.00 
SHELB 
S.A.C. 

O/C N° 
2018 - 
00114 

3 
COMPRE-SM-3-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE KIT DE HIGIENE 
PARA LA SUBGERENCIA DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 61,120.00 61,120.00 0.00 
INVERSION

ES WHU 
S.A.C. 

O/C N° 
2018 - 
00115 

4 
COMPRE-SM-4-

2018-SGL-MDV-1 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
CANCHAS DE GRASS SINTETICO 

DE LOS CENTROS DE FORMACION 
DEPORTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 62,000.00 62,000.00 0.00 

J.W 
CONSTRUC

CION Y 
SERVICIOS 
GENERALE

S S.A.C 

O/S N° 
2018 - 
01575 

5 
COMPRE-SM-5-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE ALQUITRÁN 
PARA LA SUB GERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 51,610.00 51,610.00 0.00 
WM 

LOGISTICA 
S.A.C. 

O/C N° 
2018 - 
00110 

6 
COMPRE-SM-6-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E 
INSUMOS PARA LA SUB GERENCIA 

DE TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/02/2018 12/02/2018 46,540.00 46,540.00 0.00 JISAM S.A.C 
O/C N° 
2018 - 
00111 

7 
COMPRE-SM-7-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA 
SEÑALIZACION Y MALLAS DE 

SEGURIDAD PARA LA SUB 
GERENCIA DE TRANSPORTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

05/02/2018 06/02/2018 41,500.00 41,500.00 0.00 
INVERSION

ES WHU 
S.A.C. 

O/C N° 
2018 - 
00104 

8 
COMPRE-SM-8-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA 
LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

26/03/2018 26/03/2018 60,236.00 60,112.00 124.00 

BOZA 
QUINTANA 
WILLIAMS 
GERMAN 

O/C N° 
2018-
00319 

9 
COMPRE-SM-9-

2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES 
PARA LOS VEHÍCULOS LIVIANOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

26/03/2018 26/03/2018 58,850.00 58,850.00 0.00 

J.W 
CONSTRUC

CION Y 
SERVICIOS 
GENERALE

S S.A.C 

O/C N° 
2018-
00320 

10 
COMPRE-SM-10-
2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y 
MATERIALES PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO VIAL EN EL 
DISTRITO DE VENTANILLA 

27/06/2018 27/06/2018 37,040.00 37,040.00 0.00 
INVERSION

ES WHU 
S.A.C. 

O/C N° 
2018-
00599 

11 
COMPRE-SM-11-
2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS 
PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

18/09/2018 18/09/2018 55,285.00 55,285.00 0.00 

QUIROZ 
DIAZ 

ALVARO 
NELSON 

O/C N° 
2018-
00874 

12 
COMPRE-SM-12-
2018-SGL-MDV-1 

ADQUISICION DE MATERIALES 
PARA LA SUB GERENCIA DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

18/09/2018 18/09/2018 35,043.00 35,043.00 0.00 
SHELB 
S.A.C. 

O/C N° 
2018-
00829 

     
S/ 

617,139.00 
S/ 

617,015.00 S/ 124.00   
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N° 
PROCEDI
MIENTOS 

OBJETO DE CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATO
RIA 

BUENA 
PRO 

CONSENTID
A 

Valor Estimado / 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCIA 
EL V. REF 

POSTOR ADJUDICADO 
CONTRATO/ 

OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA 

1 
AS-SM-1-
2018-CS-

MDV-1 

CREACION DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN EL A.H. LOS 

DEFENSORES DE LA PATRIA 3ER 
SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO 

DE VENTANILLA CALLAO CALLAO 

05/02/2018 16/03/2018 515,816.21 515,816.21 0.00 

CONSORCIO 
DEFENSORES : 

20517562158 - ALEXIA 
S.A.C. 

20482676538 - AVC 
INFRAESTRUCTURAS 

E.I.R.L. 

CONTRATO 
N° 015-2018-

MDV 

2 

AS-SM-2-
2018-CS-

MDV-1 

CREACION DEL SERVICIO DE 
PROTECCION ANTE 

DESLIZAMIENTOS EN LA CALLES 
E, ENTRE LAS CALLE K Y J EN EL 
A. H. PROGRAMA MUNICIPAL DE 

TIERRA SERVICIO N- 02 1 DE 
MAYO VILLAMOTO, DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO CALLAO 

12/02/2018   0.00 0.00 0.00   
DESIERTO 
27/02/2018 

AS-SM-2-
2018-CS-

MDV-2 

CREACION DEL SERVICIO DE 
PROTECCION ANTE 

DESLIZAMIENTOS EN LA CALLES 
E, ENTRE LAS CALLE K Y J EN EL 
A. H. PROGRAMA MUNICIPAL DE 

TIERRA SERVICIO N- 02 1 DE 
MAYO VILLAMOTO, DISTRITO DE 

VENTANILLA CALLAO CALLAO 

13/03/2018 16/04/2018 424,082.24 424,082.24 0.00 

CONSORCIO VILLAMOTO 
: 

20392838831 - 
GRONERTH 

CONTRATISTAS S.A.C. 
20536044559 - IC ARIES 
SERVICIOS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
Nº 031-2018-

MDV 

3 
AS-SM-3-
2018-CS-

MDV-1 

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN LA MZ. M 

SECTOR 1 MIRADOR 
HUMEDALES DE VENTANILLA - 

UPIS - PECP PARCELA J - L, 
CENTRO POBLADO DE 

VENTANILLA - DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA DE 

CALLAO - REGIÓN CALLAO 

13/02/2018 13/03/2018 321,577.51 321,577.51 0.00 
ESPINOZA TORRES LUIS 

RAMON JESUS 

CONTRATO 
Nº 017-2018-

MDV 

4 
AS-SM-4-
2018-CS-

MDV-1 

ADQUISICION DE BORCEGUIES 
PARA EL PERSONAL DE 

SERENAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

21/02/2018 07/03/2018 57,743.00 57,743.00 0.00 
CARRASCO BERNAL 
ROBERTO GABRIEL 

O/C N° 2018 
- 0294 

5 
AS-SM-5-
2018-CS-

MDV-1 

ADQUISICION DE UNIFORMES E 
IMPLEMENTOS PARA EL 

PERSONAL DE LA SUBGERENCIA 
DE SERENAZGO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

21/02/2018 07/03/2018 352,590.00 352,392.90 197.10 
MASAVA TEXTILES 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 012-2018-

MDV 

6 

AS-SM-6-
2018-
SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE PINTURA 
TRAFICO PARA LA 

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE 
DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VENTANILLA 

21/02/2018 15/03/2018 338,560.00 215,160.00 123,400.00 DISORTE S.A.C. 
CONTRATO 
N° 013-2018-

MDV 

7 

AS-SM-7-
2018-
SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE ASFALTO EN 
FRIO PARA LA SUBGERENCIA DE 

TRANSPORTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

 21/02/2018 06/04/2018 398,000.00 398,000.00 0.00 
JAZT CONTRATISTAS Y 
SERVICIOS GENERALES 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 030-2018-

MDV 

8 

AS-SM-8-
2018-
SGL-

MDV-1 

ADQUISICION DE DISOLVENTE 
PARA PINTURA TRAFICO PARA 

LA SUBGERENCIA DE 
TRANSPORTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

 21/02/2018 15/03/2018 115,200.00 64,000.00 51,200.00  DISORTE S.A.C. 
CONTRATO 
N° 014-2018-

MDV 

9 

AS-SM-9-
2018-
SGL-

MDV-1 

CONTRATACION DE SERVICIOS 
VARIOS EN MATERIA LEGAL 

PARA LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

14/03/2018 28/03/2018 239,400.00 239,400.00 0.00 

ARANIBAR 
CASTELLANOS PERCY 

DANGELLO / INGAR 
COLONA MARIA ELENA 

FATIMA / PACHECO 
AGUILAR CARLOS 

MIGUEL / VALVERDE 
MORALES DE 

SEQUEIROS YRMA 
OLINDA 

CONTRATO 
N° 22-2018-

MDV / 
CONTRATO 
N° 23-2018-

MDV / 
CONTRATO 
N° 24-2018-

MDV / 
ONTRATO 
N° 25-2018-

MDV 
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10 

AS-SM-
10-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DE SERVICIOS 
VARIOS EN MATERIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA PARA 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE VENTANILLA 

14/03/2018 28/03/2018 121,500.00 121,500.00 0.00 
MANYARI DE LA CRUZ 

MARCO ANTONIO / 
MORAN SOTO CARLOS 

CONTRATO 
N° 18-2018-

MDV / 
CONTRATO 
N° 19-2018-

MDV 

11 

AS-SM-
11-2018-

SGL-
MDV-1 

SERVICIO DE CAPACITACION A 
LAS JUNTAS DIRECTIVAS 

CENTRALES (ESCUELA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS 

DIRIGENTES) 

 14/03/2018 28/03/2018 39,600.00 39,510.00 90.00 
FIGUEROA CRUZ 

ROBERTO SEGUNDO 

CONTRATO 
N° 21-2018-

MDV 

12 

AS-SM-
12-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE SEGURO COMPLEMENTARIO 
DE TRABAJO DE RIESGO PARA 
LA GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

14/03/2018 11/04/2018 89,540.70 71,517.16 18,023.54 

PROTECTA S.A. 
COMPAÑIA DE 

SEGUROS / LA POSITIVA 
S.A. ENTIDAD 

PRESTADORA DE SALUD 

O/S N° 2018-
03067 

O/S N° 2018-
03068 

13 

AS-SM-
13-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 
VEHICULARES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

03/04/2018   0.00 0.00 0.00   
DESIERTO 
18/04/2018 

AS-SM-
13-2018-

SGL-
MDV-2 

2da 
convocato

ria 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS UNIDADES 
VEHICULARES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

02/05/2018 24/05/2018 50,000.00 39,000.00 11,000.00 
INVERSIONES URECAY 

S.A.C. 
O/S N° 2018-

03657 

14 

AS-SM-
14-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN EL A. H. LOS 

CEDROS, ZONA NORTE, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO. 

19/04/2018 08/05/2018 1,226,147.06 1,226,147.06 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

RECREATIVOS LOS 
CEDROS 

- J & F CONTRATISTAS 
ASOCIADOS S.A.C. 

- COBERT 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
- INVERSIONES ZUTA 

E.I.R.L. 

CONTRATO 
Nº 033-2018-

MDV 

15 

AS-SM-
15-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
RECREATIVOS EN EL A. H. 

ARMANDO VILLANUEVA DEL 
CAMPO, ZONA OESTE 

FORMALIZADOS, DISTRITO DE 
VENTANILLA - CALLAO - CALLAO. 

19/04/2018 23/05/2018 1,344,437.00 1,344,437.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

RECREATIVOS 
ARMANDO VILLANUEVA 
-- J & F CONTRATISTAS 

ASOCIADOS S.A.C. 
- COBERT 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C 

- INVERSIONES ZUTA 
E.I.R.L. 

CONTRATO 
Nº 038-2018-

MDV 

16 

AS-SM-
16-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA 
ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO 

DE VENTANILLA - CALLAO - 
CALLAO 

20/04/2018 22/05/2018 478,446.00 478,446.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 
VENTANILLA 

- RCC CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C 

- INGENIEROS 
CONSULTORES Y 

EJECUTORES 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 037-2018-

MDV 

  

AS-SM-
17-2018-

SGL-
MDV-2 

3ra 
convocato

ria 

ADQUISICION DE TOTEMS 
MULTIMEDIA INTERACTIVO 
INCLUIDO EQUIPAMIENTO E 

INSTALACION PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

 26/06/2018   116,112.00   116,112.00   EJECUTADO 

18 

AS-SM-
18-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE TELEFONIA DIGITAL Y 

ACCESO A INTERNET PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

25/04/2018       0.00   
DESIERTO 
18/04/2018 

AS-SM-
18-2018-

SGL-
MDV-2 

2da 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE TELEFONIA DIGITAL Y 

ACCESO A INTERNET PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

21/05/2018 04/06/2018 200,000.00 127,922.86 72,077.14 
AMERICA MOVIL PERU 

S.A.C. 

CONTRATO 
N° 39-2018-

MDV 
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convocato
ria 

19 

AS-SM-
19-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL TRANSITO 
PEATONAL EN EL A. H. 24 DE 

JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE 
VENTANILLA -CALLAO -CALLAO. 

07/05/2018 08/06/2018 888,560.82 888,560.82 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 24 DE 

JUNIO 
20392535005 - RANRA 

CONSTRUCTORA S.A.C. 
20516815842 - NOLT 
INGENIEROS SAC 

CONTRATO 
Nº 040-2018-

MDV 

20 

AS-SM-
20-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA 

DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. 
AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS, 
DISTRITO DE VENTANILLA - 

CALLAO - CALLAO. 

07/05/2018 23/05/2018 315,654.00 315,654.00 0.00 
CONSYMIN INGENIEROS 

S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 036-2018-

MDV 

21 

AS-SM-
21-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE UN COORDINADOR GENERAL 

PARA LA GERENCIA DE 
DEPORTES DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VENTANILLA 

16/05/2018 31/05/2018 35,000.00 35,000.00 0.00 
SALINAS FLORES 

FERNANDO TOMAS 

CONTRATO 
Nº 035-2018-

MDV 

22 

AS-SM-
22-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 
CREACIÓN DE REDES 

SECUNDARIAS Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN EL A. H. VILLA LOS REYES 
4TO SECTOR -ZONA NORTE -
DISTRITO DE VENTANILLA -

PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN 
CALLAO. 

15/08/2018 07/09/2018 776,974.43 776,974.43 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

SANEAMIENTO LOS 
REYES 

20533965696 - 
CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA MAN 

S.R.L. 
20517562158 - ALEXIA 

S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 047-2018-

MDV 

23 

AS-SM-
23-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE TELEFONIA MOVIL PARA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

12/06/2018 05/07/2018 174,999.96 118,825.84 56,174.12 
TELEFONICA DEL PERU 

SAA 

CONTRATO 
Nº 041-2018-

MDV 

24 

AS-SM-
24-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
DE LA MUJER EN LA URB. 
SATÉLITE, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - CALLAO. 

14/06/2018 05/07/2018 1,648,880.54 1,648,880.54 0.00 

CONSORCIO 
BOULEVARD : 

20458457884 - RCC 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C 
20482676538 - AVC 

INFRAESTRUCTURAS 
E.I.R.L. 

20509383104 - 
INGENIEROS 

CONSULTORES Y 
EJECUTORES 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 044-2018-

MDV 

25 

AS-SM-
25-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE CONSULTORIA DE OBRA 

PARA LA SUPERVISION DE LA 
OBRA: REPARACION DE PISTA 
EN EL (LA) VIAS DE ACCESO 
PRINCIPALES AL PROYECTO 

ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC 
DISTRITO DE VENTANILLA 

PROVINCIA CALLAO 
DEPARTAMENTO CALLAO 

26/06/2018 26/07/2018 134,416.16 134,416.16 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO PISTAS 

PACHACUTEC 
10214232273 - 

ALDORADIN CARRASCO 
WILLIAM LEONCIO 

10214518045 - ESTRADA 
PARDO ELINA LUCIBHET 

CONTRATO 
Nº 045-2018-

MDV 

26 

AS-SM-
26-2018-

SGL-
MDV-1 

CONTRATACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA 
LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE 

DE LA MUJER EN LA URB. 
SATELITE, DISTRITO DE 

VENTANILLA ¿ CALLAO - CALLAO 

25/06/2018 17/07/2018 35,954.60 35,954.60 0.00 
ESTRADA PARDO ELINA 

LUCIBHET 

CONTRATO 
Nº 042-2018-

MDV 
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27 

AS-SM-
27-2018-

SGL-
MDV-1 

ADQUISICIÓN DE TRIBUNAS DE 
ALUMINIO ANODIZADO PARA LA 
GERENCIA DE DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

05/07/2018   0.00 0.00 0.00   
DESIERTO 
20/07/2018 

AS-SM-
27-2018-

SGL-
MDV-1 

2da 
convocato

ria 

ADQUISICIÓN DE TRIBUNAS DE 
ALUMINIO ANODIZADO PARA LA 
GERENCIA DE DEPORTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

01/08/2018 15/08/2018 96,960.60 95,959.00 1,001.60 
PRODUCCIONES ENTRE 
LINEAS S.A.C - PROENLI 

S.A.C 

O/C N° 2018 
- 00768 

28 

AS-SM-
28-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 
CREACIÓN DE REDES 

SECUNDARIAS Y CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA AGRUPACIÓN 

POBLACIONAL KEIKO SOFIA II 
DEL DISTRITO DE VENTANILLA -

PROVINCIA DE CALLAO - 
DEPARTAMENTO DE CALLAO. 

26/09/2018 16/10/2018 302,180.86 302,180.86 0.00 
ARCONST SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
Nº 049-2018-

MDV 

29 

AS-SM-
29-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN CONTRA 

DESLIZAMIENTOS EN LOS 
PASAJES 2, 4, 6 AL 8 

ASENTAMIENTO HUMANO VILLA 
HERMOZA, DISTRITO DE 

VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 
- II ETAPA. 

28/09/2018 19/10/2018 650,620.00 650,620.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO VILLA 

HERMOSA 
- 20544252101 - REDIFIC 

S.A.C. 
- 20515284177 - RPS 

INGENIERY & 
TECNOLOGY E.I.R.L.  

CONTRATO 
Nº 051-2018-

MDV 

30 

AS-SM-
30-2018-

SGL-
MDV-1 

SERVICIO DE ALQUILER DE 
MAQUINARIA PESADA PARA LA 

HABILITACION DE ESPACIOS 
PUBLICOS Y VIAS DE ACCESO 

EN EL DISTRITO DE VENTANILLA 

26/09/2018 11/10/2018 132,220.90 131,733.00 487.90 
EDIFICA 

CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA S.A.C 

CONTRATO 
Nº 048-2018-

MDV 

31 

AS-SM-
31-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

MEJORAMIENTO DEL PARQUE 
DEL NIÑO HÉROE EN LA 

URBANIZACIÓN ALMIRANTE 
GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE 
VENTANILLA -CALLAO - CALLAO. 

28/09/2018 26/10/2018 1,314,000.00 1,314,000.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO ALMIRANTE 

GRAU 
- 20544798911 - 

CORPORACION STO 
DOMINGO DE GUZMAN 

S.A.C. 
- 20471553639 - OMZA 

CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C.  

- 20544252101 - REDIFIC 
S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 052-2018-

MDV 

32 

AS-SM-
32-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE PISTAS Y 
VEREDAS EN EL A.H. ASOC. DE 
POBLADORES DE VENTANILLA 

ALTA DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE 
CALLAO. 

28/09/2018 26/10/2018 592,008.82 592,008.82 0.00 
ARCONST SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

CONTRATO 
Nº 050-2018-

MDV 

33 

AS-SM-
33-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE CONSULTORIA DE OBRA 

PARA LA SUPERVISION DE LA 
OBRA: CREACION DE ESPACIO 
PUBLICO EN LA MZ. F´2 LOTE 1 
DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, 

SECTOR B - P. P. N. P., DISTRITO 
DE VENTANILLA - PROVINCIA DE 

CALLAO -REGIÓN CALLAO. 

20/11/2018   111,369.00 111,369.00 0.00 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 

SUPERVISOR HASHEM 
10097924258 - GARCIA 

MERCADO CARLOS 
ALBERTO 

20573023481 - JOGAMA 
CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES 
GENERALES E.I.R.L 

20573201761 - 
EDIFICACIONES & 

CONSULTORIAS LA 
UNION S.R.L 

CONTRATO 
Nº 055-2018-

MDV 
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34 

AS-SM-
34-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE 
PROTECCION ANTE 

DESLIZAMIENTOS EN LA AV. 
LIMA MZ. I EN EL A. H. 31 DE 

DICIEMBRE DEL DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA DE 

CALLAO - DEPARTAMENTO DE 
CALLAO. 

08/11/2018 04/12/2018 161,920.70 158,600.00 3,320.70 

CONSORCIO - 
CONSORCIO 31 DE 

DICIEMBRE 
20515284177 - RPS 

INGENIERY & 
TECNOLOGY E.I.R.L. 

20544252101 - REDIFIC 
S.A.C. 

EN 
PROCESO 

35 

AS-SM-
35-2018-
CS-MDV-

1 

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

EN EL PERÍMETRO DEL ESPACIO 
PUBLICO EN LA MZ. F`2 LOTE 1 
DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, 

SECTOR B -P. P. N. P., DISTRITO 
DE VENTANILLA -PROVINCIA DE 
CALLAO - DEPARTAMENTO DE 

CALLAO. 

15/11/2018 30/11/2018 410,843.00 410,843.00 0.00 
AJC CONTRATISTAS 

S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 054-2018-

MDV 

36 

AS-SM-
36-2018-

SGL-
MDV-1 

ADQUISICION DE DOS 
CAMIONETAS 4X4 DOBLE 

CABINA PARA LA GERENCIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

VENTANILLA 

27/11/2018 11/12/2018 209,440.00 159,399.00 50,041.00 MAKINE S.A.C. 
CONTRATO 
Nº 056-2018-

MDV 

37 

AS-SM-
37-2018-
SGL-MDV 

SERVICIO DE EMISION DE 
CUPONERAS 

28/12/2018 24/01/2019 225,500.00 215,000.00 10,500.00 casariego asociados sac 
CONTRATO 

001-2019 

     
S/ 

14,646,256.11 
S/ 

14,132,631.01 
S/ 

513,625.10    

 

 

N° 
PROCEDIMI

ENTOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 

FECHA 
CONVOCAT

ORIA 

BUENA 
PRO 

CONSENTID
A 

Valor Estimado / 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIFERENCI
A DEL VR 
CON VADJ 

POSTOR ADJUDICADO 
CONTRATO/ 

OC 

RELACION DE  PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LICITACION PUBLICA 

1 

LP-SM-1-
2018-CS-

MDV-1 
(convocatori

a : 1) 
(OBRA)  

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

REPARACIÓN DE PISTA; 
EN EL (LA) VÍAS DE 

ACCESO PRINCIPALES AL 
PROYECTO ESPECIAL 
CIUDAD PACHACUTEC 

DISTRITO DE VENTANILLA, 
PROVINCIA CALLAO, 

DEPARTAMENTO CALLAO. 

05/06/2018 03/08/2018 9,464,966.77 9,464,966.77 0.00 

CONSORCIO - CONSORCIO 
VIAL RASY 

 
20547896026 - 

CONSTRUCTORA CONSARQ 
S.A.C. CONSARQ S.A.C. 
0516080206 - OBRAS Y 

SERVICIOS RASY E.I.R.L 
 

20600785177 - INVERSIONES 
ZUTA E.I.R.L. 

CONTRATO 
Nº 046-2018-

MDV 

2 

LP-SM-2-
2018-CS-

MDV-1 
(convocatori

a : 1) 
(OBRA)  

CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRA: 

CREACIÓN DE ESPACIO 
PUBLICO EN LA MZ. F`2 

LOTE 1 DEL GRUPO 
RESIDENCIAL B1, SECTOR 
B- P. P. N. P., DISTRITO DE 
VENTANILLA - PROVINCIA 

DE CALLAO - REGIÓN 
CALLAO. 

23/10/2018 28/11/2018 3,729,725.00 3,729,725.00 0.00 

CONSORCIO - CONSORCIO 
RESIDENCIAL VERDE 

 
20494404134 - RVE 

INGENIEROS EMPRESA 
INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

 
20493043073 - SIADEC 

INGENIEROS S.A.C. 
 

20520521063 - INVERSIONES 
JUMAZA S.A.C. 

CONTRATO 
Nº 053-2018-

MDV 

     S/ 
13,194,691.77 

S/ 
13,194,691.77 

S/ 0.00   
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N° PROCEDIMIENTOS 
OBJETO DE 

CONTRATACION 
FECHA 

CONVOCATORIA 
BUENA PRO 

CONSENTIDA 

Valor 
Estimado / 
Referencial 

VALOR 
ADJUDICADO 

DIF DEL 
VR CON 

EL 
VADJ 

POSTOR 
ADJUDICADO 

CONTRATO/ 
OC 

RELACION DE  CONTRATACION DIRECTA 

1 
CONTRA DIRECTA 

1-2018 

SERVICIO DE 
RADIO 

COMUNICACIÓN 
PARA LA GSC 

27/12/2018 28/12/2018 155,193.60 155,193.60 0.00 
DOLPHIN 

TELECOM DEL 
PERU SAC 

CONTRATO 
N°001-2019 

 

 


