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Universidad de Lima 

Business Empresarial. - El cierre financiero es el proceso de gestión por el cual un 
proyecto logra comprometer las fuentes de financiamiento de fondos que permitan cubrir 
el costo del desarrollo integral del proyecto completo convirtiéndose en una etapa crucial 
necesaria previa al arranque de la ejecución de los proyectos. El cierre financiero requiere 
necesariamente una arquitectura que sea capaz de integrar las necesidades de capital en 
las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto con una variedad de fuentes de flujo de 
fondo que puedan asegurar la viabilidad del proyecto. Las principales etapas de este 
proceso son generalmente las siguientes: 

 Evaluación de la estructura del Capex, Opex y Cash Cost del proyecto 

 Determinación del horizonte de inversión 

 Análisis de sensibilidad y evaluación del riesgo financiero 

 Identificación de fuentes de financiación factibles 

 Negociación de tasas y condiciones financieras de acceso a capital 

 Establecimiento de condiciones y reglas para el desembolso de capital 

 Firma de contratos y legalización-formalización del Cierre Financiero 

El cierre financiero requiere una arquitectura especialmente detallada que pueda 
desglosar las etapas del proyecto para alinearlas con la fuente financiación precisa que 
pueda cubrir su costo en el momento oportuno para ser activado. Esto significa que los 
proyectos a lo largo de su ciclo de vida requieren cubrir costos diferenciados conforme a 
las distintas etapas de su diseño con lo cual se vuelve critico asegurar la fuente de 
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financiamiento apropiada que sea capaz de soportar el costo y respaldar el proyecto de 
manera competitiva y bajo tiempos razonables. Este proceso requiere una activa 
participación del Gerente de Proyectos y un trabajo interdisciplinario coordinado entre el 
equipo financiero de la gerencia de proyectos y los inversionistas, bancos y fondos de 
inversión que sean necesarios para asegurar un apropiado cierre financiero que permita 
hacer viable el proyecto. 

El cierre financiero es una etapa clave en la gestión de proyectos que en el caso particular 
de las Asociaciones Público-Privadas (APPs) se ha convertido en un requisito 
indispensable para continuar adelante con el acuerdo, en particular en el caso de los 
cofinanciamientos donde en la búsqueda de financiamiento del proyecto por parte del 
privado se puede poner en garantía la concesión misma o donde sea factible según el 
acuerdo al que se llegue el eventual aval del Estado para asegurar el cierre financiero y 
brindar la debida garantía a los inversionistas. Esta responsabilidad es muy alta para 
ambas partes y requiere una exhaustiva evaluación del riesgo que asume el privado y el 
Estado en relación a la financiación de la concesión. Existe una seria evidencia de casos 
recientes en los cuales las partes no han desarrollado sinergias para permitir un cierre 
financiero apropiado generando un entrampamiento muchas veces cuestionado y hasta 
dotado de corrupción que ha empañado un conjunto importante de proyectos, situación 
que no ha permitido promover el desarrollo de APPs como sería ideal llevar a cabo en 
términos apropiados en bien del Perú si las partes actuaran transparentemente. 

Las principales restricciones para un efectivo cierre financiero son principalmente las 
derivadas de la configuración del proyecto mismo, es decir en muchas ocasiones el cierre 
financiero no puede darse todas vez que el proyecto aún no ha definido claramente todas 
sus etapas o no ha especificado los entregables y sus dimensiones de diseño a nivel de 
factibilidad bancable que permita lograr un alineamiento con fuentes de financiamiento 
efectivas. De igual forma otro causal de retrasos en el cierre financiero tiene que ver con 
la entrega oportuna de garantías reales que puedan respaldar los flujos solicitados para 
tranquilidad de los inversionistas y bancos que van a financiar el proyecto al igual que la 
obtención de licencias y permisos necesarios para garantizar que el proyecto pueda ser 
ejecutado sin inconvenientes. Un previo análisis de riesgos permite descubrir rápidamente 
donde están las actividades que componen esta ruta crítica y cuáles son los riesgos que 
deberán ser asumidos para calificar a u apropiado cierre financiero del proyecto. 

En la gestión de los proyectos públicos, privados y mixtos lograr el cierre financiero es un 
aspecto clave de gestión para permitir el respaldo y cubrir el costo efectivo del desarrollo 
del proyecto en sus distintas etapas. Un reto que los líderes del equipo de proyectos y los 
propietarios del mismo deben superar para poner el proyecto en marcha. 
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